

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ -๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)

.....

สรุปการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณโดยปรากฏตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ แยกเป็นโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ จำนวน ๙๘ โครงการ โดยการติดตามครั้งที่ ๑ อยู่ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) หรือไตรมาสที่ ๑ – ๒ มีความคืบหน้าในภาพรวม ดังนี้

โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มี ๑๗ โครงการ
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๔๓ โครงการ
๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๔ โครงการ
๔. โครงการที่ยกเลิกโครงการ ๔ โครงการ

แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	จำนวนโครงการทั้งหมด
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๖	๖	๖	-	๑๘
๒. กองวิชาการและแผนงาน	-	๒	๒	๑	๕
๓. กองคลัง	-	๒	-	-	๒
๔. กองช่าง	-	๖	๑	-	๗
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	๑๕	๗	-	๒๒
๖. กองการศึกษา	๙	๖	๙	๓	๒๗
๗. กองสวัสดิการสังคม	๒	๖	๙	-	๑๗
รวม	๑๗	๔๓	๓๔	๔	๙๘

แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	จำนวนโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๘	๓๒	๑๖	๑	๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	๓	๒	-	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	-	๑	๒	๑	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒	๔	๗	-	๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๒	๓	๒	-	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๕	-	๕	๒	๑๒
รวม	๑๗	๔๓	๓๔	๔	๙๘

แยกตามแผนงาน

แผนงาน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	จำนวน โครงการ ทั้งหมด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๓	-	-	๕
แผนงานการศึกษา	๔	๔	๕	-	๑๓
แผนงานสาธารณสุข	-	๑๒	๖	-	๑๘
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	๔	๑	-	๕
แผนงานเคหะและชุมชน	-	๙	๒	-	๑๑
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒	๘	-	๑๒
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๒	๔	๔	๑๕
แผนงานงบกลาง	-	๓	-	-	๓
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๔	๘	-	๑๖
รวม	๑๗	๔๓	๓๔	๔	๙๘

ผลการติดตามการเบิกจ่าย

- โครงการพัฒนา มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๔,๑๘๙,๑๕๐ บาท (แปดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) มีเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๔,๐๑๑,๕๐๒.๕๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในโครงการพัฒนา

สรุปการติดตามโครงการการพัฒนา

ภาพรวมจากการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ และประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙๘ โครงการ พบว่า ในช่วงการติดตาม ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๖ เดือน) ตามแผนดำเนินงานที่กำหนดให้ดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคม จำนวน ๑๑๑ โครงการ ผลจากการติดตาม ปรากฏว่า ดำเนินการไปสู่การปฏิบัติแล้ว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินโครงการที่สำเร็จแล้วบรรลุ KPI และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

๑. ให้องค์กรเร่งดำเนินการโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการด้วย

๒. โครงการที่หน่วยงานยกเลิก ติดปัญหาและอุปสรรค ควรพิจารณาไม่บรรจุโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล โดยจะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการ และเตรียมการล่วงหน้าก่อน โดยศึกษาข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๑ - ๒
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ตารางแสดงผลรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	โครงการ ทั้งหมด	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ มี.ค. ๖๓)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๕๗	๘	๓๒	๑๖	๑	๗๑,๕๗๘,๑๙๐	๖๐๙,๑๗๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๕	-	๓	๒	-	๔๖๐,๐๐๐	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๔	-	๑	๒	๑	๖๗๐,๐๐๐	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	๑๓	๒	๔	๗	-	๗,๒๘๐,๐๐๐	๒,๓๙๗,๐๔๗.๕๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๗	๒	๓	๒	-	๑,๓๒๑,๐๐๐	๓๐๖,๙๔๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๑๒	๕	-	๕	๒	๒,๘๘๐,๐๐๐	๖๙๘,๓๔๐
รวม	๙๘	๑๗	๔๓	๓๔	๔	๘๔,๑๘๙,๑๙๐	๔,๐๑๑,๕๐๒.๕๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)	๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓												
รวม			๔๐,๐๐๐	๒๙,๕๒๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ)	กองการศึกษา	๔๒๓,๓๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายแล้ว ๓๗๕,๐๐๐ บาท												
๒	โครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒๐,๓๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์	๑,๕๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๗๒๗,๐๖๐ บาท												
๔	โครงการอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	๒,๕๑๔,๑๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๗๓๖,๔๖๗.๒๐ บาท												
๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๗	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์	๑๑๗,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔												
๘	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	๓,๓๐๘,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๘๗,๒๖๐ . บาท												
๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	๕๗,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔												
๑๐	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	๑๗๐,๙๔๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔												
๑๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับรร.วัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการสวนเกษตรพอเพียง	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๒	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง และสามัญ	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	๑๖๗,๘๕๐	๑๖๗,๘๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๙,๒๖๕,๖๙๐	๔๒๕,๑๕๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	กองสาธารณสุขฯ	๑๗๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔												
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๑๗๐,๐๐๐ . บาท												
๓	โครงการบางศรีเมืองรักษัฟนรักษสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔ ...												
๖	โครงการผู้สูงอายุฟันดีมีสุข	กองสาธารณสุขฯ	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๗๗๐. บาท												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	กองสาธารณสุขฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๓๙๘,๐๐๐. บาท												
๘	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม- เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...งดการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคน จำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)...												
๙	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสด สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔ ...												
๑๐	โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔ ...												
๑๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ)	๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓												
๑๒	โครงการคัดกรอง ลดเสี่ยงเลี้ยงโรค	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ)	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๓	โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูกผู้สูงอายุรัก	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ)	๘๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๒๓,๕๔๑. บาท												
๑๔	โครงการเติบโตสมวัย อนามัยแข็งแรง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ)	๙๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๔๒,๐๐๔. บาท												
๑๕	โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ)	๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓												
๑๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย	กองสาธารณสุขฯ	๔๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๒๔,๓๕๕ บาท												
๑๗	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๒๖๙,๐๕๗.๖๐. บาท												
๑๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ และ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๔๑ ชุมชน	๘๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓												
รวม			๓,๕๘๕,๐๐๐	-													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใย คุณภาพชีวิตด้านสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการฯ	๔๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๖,๐๐๐. บาท												
๒	โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๐๐. บาท												
๓	โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓												
๔	โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการฯ	๔๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๒,๔๕๐. บาท												
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา ครอบครัว	กองสวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...งดการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคน จำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)...												
รวม			๓๖๐,๐๐๐	-													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างกรณีที่มี การทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓												
๒	โครงการปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนนบางศรีเมือง ๑ (ส่วนที่เหลือ)	กองช่าง	๑,๕๘๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง.....												
๓	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง ๒๗ ซอยบางศรีเมือง ๒๘ ซอยบางศรีเมือง ๒๙ ซอยบางศรีเมือง ๓๐ ซอยบางศรีเมือง ๓๓ ซอยบางศรีเมือง ๓๔ ซอยบางศรีเมือง ๓๕ ซอยบางศรีเมือง ๓๖ ซอยบางศรีเมือง ๓๗ ซอยบางศรีเมือง ๔๑	กองช่าง	๒,๖๔๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง.....												
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยเหรียญอุทิศ	กองช่าง	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๕	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบางกรวย - ไทรน้อย - ซอยสินสมบูรณ์ - ซอยหลวงพ่อดังพัฒนา	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง												
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยปรีศนี ช่วงที่ ๒ (บ้านสวนนนท์ ๒)	กองช่าง	๑,๐๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔ ...												
๗	ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบางศรีเมือง -วัดโบสถ์ดอนพรหม	กองช่าง	๔๙๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง.....												
รวม			๗,๕๘๓,๐๐๐	-													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ย.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด	กองสวัสดิการฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓												
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	๗๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...งดการจัดกิจกรรม/เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)...												
รวม			๑๗๐,๐๐๐	-													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกีฬาอเนกประสงค์.....											
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลระดับ อำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ (ท้องถิ่นสัมพันธ์/มวก.คัพ/ไทคัพ และ มหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ)	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวก.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ โดยไม่ใช้ งบประมาณ											
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล ระดับจังหวัด ภาคและประเทศ	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓											
๔	โครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการสำหรับ ประชาชน	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๕๒,๐๐๐. บาท											
๕	โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน ตามกลุ่มสนใจ	กองการศึกษา	๘๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...งดการจัดกิจกรรม/เนื่องจากเป็นกิจกรรมฝึกทักษะว่ายน้ำทำให้เกิดการรวมตัว ของเด็กจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)...											

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๖	โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	กองการศึกษา	๑๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๘๐,๐๔๐. บาท												
๗	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๘	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์	๘๔,๕๐๐	๘๔,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๖๐๔,๕๐๐	๑๕๔,๕๐๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ	๔๔,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๘๒๑,๕๐๐. บาท												
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัดฯ	๕,๗๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๔๕,๖๐๐. บาท												
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดฯ	๒๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๙๖,๕๐๐. บาท												
รวม			๔๙,๙๗๐,๐๐๐	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๗๑,๕๗๘,๑๙๐	๖๐๙,๑๗๐													

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ย.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ – ๔												
รวม			๕๐,๐๐๐	-													

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกกลุ่มนิยมเพื่อชาติเทิดพระราชนาน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓												
๒	โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓												
๓	โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาดปราศจากมลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๔๒,๐๐๐. บาท												
๔	โครงการอบรม รณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะและอนุรักษ์พันพุดคลอง	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓												
รวม			๔๑๐,๐๐๐	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒			๔๖๐,๐๐๐	-													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการฯ	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายแล้ว ๕๙,๓๗๕. บาท												
๒	โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิต ในชุมชน	กองสวัสดิการฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ – ๔												
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ของประชาชนในเขต เทศบาล	กองสวัสดิการฯ	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ – ๔												
รวม			๕๒๐,๐๐๐	-													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ย.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.เม.๖๓
๑	โครงการอบรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	กองวิชาการฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...งดการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและสัมมนาทำให้เกิดการรวมตัวของคน จำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)...												
รวม			๑๕๐,๐๐๐	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๖๗๐,๐๐๐	-													

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ	๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔												
๒	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ – ๔												
๓	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	กองวิชาการฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ – ๔												
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๓,๕๖๐,๐๐๐	-													

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ย.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓
๑	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลรอหนังสือจากจังหวัดนนทบุรีและส่วนกลางแจ้งการเตรียมการช่วงเทศกาล.....											
๒	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓											
๓	โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๖๐,๐๐๐	๑,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
รวม			๒๙๐,๐๐๐	๑,๙๐๐												

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า พลอดภัย และยั่งยืน

๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓
๑	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการฯ	๔๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓											
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นำท้องถิ่น	กองสวัสดิการฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...งดการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคน จำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)...											
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน กลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...งดการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคน จำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)...											
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน	กองสวัสดิการฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๓๙๕,๑๔๗.๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	พ.ย.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.พ.๖๓	ก.พ.๖๓	ก.พ.๖๓
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP	กองสวัสดิการฯ	๓๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓												
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้ประสบภัยพิบัติ	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลยังไม่มีผู้ประสบภัยพิบัติประสงค์ ฝึกอาชีพ.....												
รวม			๓,๔๓๐,๐๐๐	๒,๓๙๕,๑๔๗.๕๐													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔			๗,๒๘๐,๐๐๐	๒,๓๙๗,๐๔๗.๕๐													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓
๑	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหน่วยงาน	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๒๖๓,๕๐๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ – ๔											
๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ – ๔											
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓											
๔	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	กองวิชาการฯ	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓											
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของท้องถิ่น	กองคลัง	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓											
๖	โครงการถอนคืนภาษี	กองคลัง	๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓											
รวม			๑,๒๗๑,๐๐๐	๒๖๓,๕๐๕												

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ย.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ย.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๔๐													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕			๑,๓๒๑,๐๐๐	๓๐๖,๙๔๕													

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการวันขึ้นปีใหม่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า	สำนักปลัดฯ	๓๐๐,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๓๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔.....												
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓												
๕	โครงการวันเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓												
๖	โครงการตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๑,๒๐๐,๐๐๐	๒๔๖,๗๔๐													

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๔๕๐,๐๐๐	๓๗๘,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๘๐,๐๐๐	๗๓,๑๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	กองการศึกษา	๙๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบายน้ำบริเวณทำน้าบางศรีเมือง.....											
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...งดการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคน จำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)...											
๕	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ – ๔											

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ย.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรม แก่เด็ก และเยาวชน	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔												
รวม			๑,๖๘๐,๐๐๐	๔๕๑,๖๐๐													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖			๒,๘๘๐,๐๐๐	๖๙๘,๓๔๐													
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์			๘๔,๑๘๙,๑๙๐	๔,๐๑๑,๕๐๒.๕๐													

