



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561- 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
โทรศัพท์ 0-2447-4065-6 โทรสาร 0-2449-3079
www.bangsrimuang.go.th



ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

.....

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนี้

1. วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

“ เมืองน่าอยู่อาศัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ”

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
2. เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
4. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
5. พัฒนากิจการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
6. พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

3. เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการ ได้รับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ระบบการจราจร และการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอย่างมีระบบ
2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี โดยเน้นระบบการกำจัดขยะ พัฒนาคุณภาพน้ำ การรักษาความสะอาด แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3. สนับสนุนการฝึกอาชีพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
4. ส่งเสริมการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบการป้องกันภัยอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมการบริการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
6. สนับสนุนการศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีตามวิถีไทย

4. กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

กลยุทธ์ที่ 8 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนางานผังเมืองรวม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 12 ก่อสร้าง ปรับปรุงตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถยนต์

ยุทธศาสตร์ที่ 2. เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการฆ่าสัตว์

กลยุทธ์ที่ 4 ทำนุบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์การลงทุน

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต และทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

5. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีสภาพพื้นที่เป็นเมืองปริมณฑล ติดกับกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ฝั่งตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เดิมประชาชนมีอาชีพทำสวนผลไม้ ซึ่งมีชื่อเสียงว่ารสชาติอร่อย อันได้แก่ ทุเรียน กล้วย มะม่วง กระท้อน แต่เมื่อความเจริญขยายจากเขตกรุงเทพมหานครเข้ามาทำให้สภาพสวนผลไม้เปลี่ยนไปเป็นหมู่บ้านจัดสรร มีอัตราการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร การอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและมีท่าเทียบเรือที่เป็นต้นทางการเดินทางทางเรือเข้าสู่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เมื่อรถไฟฟ้ามหานครเปิดให้บริการส่งผลให้การเดินทาง การสัญจรสะดวก ซึ่งมีประชาชนมาอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพิ่มมากขึ้น

และผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพโดยใช้เทคนิค SWOT เทศบาลเมืองบางศรีเมืองจึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา เพื่อเป็น “เมืองน่าอยู่อาศัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” กำหนดพันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การอยู่ดีกินดีของคนในท้องถิ่น เป็นสำคัญสนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรีอีกทางด้วย

6. ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด จำนวนประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

ตัวชี้วัด 1. จำนวนประชากรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ

2. การลงทุนด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาทางการเกษตรมีมาตรฐานมากขึ้น

3. สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา และมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

ตัวชี้วัด ประชาชนมีความสุขในการอยู่อาศัยมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
ตัวชี้วัด วัฒนธรรมประเพณีได้รับการส่งเสริมพัฒนา


7. ค่าเป้าหมาย

กำหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ โดยกำหนดในอัตราเดิม หรือในอัตราก้าวหน้า

8. แผนงาน

- ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๓ แผนงานการศึกษา
- ๔ แผนงานสาธารณสุข
- ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์
- 6 แผนงานเคหะและชุมชน
- 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- 8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- 10 แผนงานการเกษตร
- 11 แผนงานการพาณิชย์
- 12 แผนงานงบกลาง

9. ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม



10. การวางแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้นำโครงการต่างๆ มาจัดลำดับความสำคัญและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 111 โครงการ มีงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 91,620,790.- บาท

11. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 มีงบประมาณตั้งไว้ จำนวน 205,147,990.- บาท และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีงบประมาณตั้งไว้ จำนวน 16,943,500.- บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 222,091,490.- บาท

12. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 มีโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 66 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดยขออนุมัติกันเงินกรณีก่อนนี้ผูกพันเพื่อจะดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 22 โครงการ และโครงการที่มีการยกเลิกจำนวน 10 โครงการ รวมทั้งสิ้น 104 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) จำนวน 61,884,578.12.- บาท

ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมทั้งสิ้น 111 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 91,620,790.-บาท นำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563) รวมทั้งสิ้น 104 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 87,119,290.- บาท โดยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.96 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)

ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563		จำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผน การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และที่เพิ่มเติมครั้งที่ 1 , 2 (การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ)	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	62	74,710,790	62	74,008,790
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	6	520,000	5	460,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	5	3,870,000	4	670,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	18	7,769,000	13	7,280,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	8	1,871,000	8	1,820,500
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	12	2,880,000	12	2,880,000
รวม	111	91,620,790	104	87,119,290

แหล่งที่มา : 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

3. เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และที่ได้โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

ตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563


ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	62	40	6	11	5	74,008,790	57,072,550.62
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	5	4	-	1	-	460,000	213,480
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	4	2	-	2	-	670,000	100,475
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	13	8	-	2	3	7,280,000	3,368,082.50
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	8	5	-	3	-	1,820,500	417,456
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	12	7	-	3	2	2,880,000	712,534
รวม	104	66	6	22	10	87,119,290	61,884,578.12

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ 2563



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานแยกตามส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563

■ โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว ■ โครงการอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ■ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ■ ยกเลิกโครงการ ■ จำนวนโครงการ



**สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ไตรมาสที่ 1 – 4 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

โดยใช้กรอบ/แนวทาง/วิธีการ : ประสิทธิภาพ และการประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	30,000	29,520	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)	10,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่ใช้งบประมาณ.....												
รวม			40,000	29,520													

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.3 แผนงานการศึกษา

ร.1	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ)	กองการศึกษา	923,300	673,990	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติด	กองการศึกษา	50,000	20,300	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์	1,520,000	1,457,060	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
4	โครงการอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	2,514,100	2,355,914.30	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
5	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์	127,000	127,000	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
6	โครงการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	กองการศึกษา	200,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล งดการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของ คนจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)..												
7	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์	117,000	117,000	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
8	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	3,308,000	3,187,260	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
9	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	57,500	57,500	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
10	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	170,940	170,940	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
11	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง และสามัญ	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	167,850	167,850	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ร	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ค.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
12	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับ รร.วัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการสวนเกษตรพอเพียง	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์	110,000	110,000	แผนการดำเนินงานปี 63												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
รวม			9,265,690	8,444,814.30													

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ค.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	กองสาธารณสุขฯ	175,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ											
2	โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ	700,000	238,000	แผนการดำเนินงานปี 63												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
3	โครงการบางศรีเมืองรักษ์พื้นที่สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	50,000	49,926	แผนการดำเนินงานปี 63												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63
4	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	100,000	7,560	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
5	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขฯ	100,000	44,400	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
6	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	กองสาธารณสุขฯ	1,000,000	557,200	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
7	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....											
8	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสด สะอาดปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	กองสาธารณสุขฯ	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....											
9	โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	150,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	10,000	1,843.50	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
11	โครงการคัดกรอง ลดเสี่ยงเลี้ยงโรค	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	30,000	25,107.55	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
12	โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูกผูกสายใยรัก	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	80,000	28,329	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
13	โครงการเติบโตสมวัย อนามัยแข็งแรง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	90,000	88,804	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
14	โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	10,000	2,947.85	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย	กองสาธารณสุขฯ	40,000	24,355	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ค.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
16	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	กองสาธารณสุขฯ	50,000	504,902.72	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลโอนงบประมาณเพิ่มจำนวน 775,500 บาท.....												
17	โครงการผู้สูงอายุพันธุ์มีสุข	กองสาธารณสุขฯ	30,000	11,770	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
18	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ และชุมชน ในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 41 ชุมชน	820,000	820,000	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
19	ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	418,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเกินงบรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2564.....												
รวม			4,003,000	2,405,145.62													

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ค.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการฯ	40,000	6,000	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อนในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ	200,000	1,800	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	กองสวัสดิการฯ	50,000	13,500	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
4	โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการฯ	40,000	2,450	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการฯ	30,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....												
รวม			360,000	23,750													

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างกรณีที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	กองช่าง	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่มีผู้รับจ้างขอเบิก (ค่าK).....												
2	โครงการปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางศรีเมือง 1 (ส่วนที่เหลือ)	กองช่าง	1,580,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกันเงินรายจ่าย กรณีก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 ช่วงเดือน ต.ค. 63 ยอดเบิกจ่าย 1,118,000 บาท.....												
3	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 27 ซอยบางศรีเมือง 28 ซอยบางศรีเมือง 29 ซอยบางศรีเมือง 30 ซอยบางศรีเมือง 33 ซอยบางศรีเมือง 34 ซอยบางศรีเมือง 35 ซอยบางศรีเมือง 36 ซอยบางศรีเมือง 37 ซอยบางศรีเมือง 41	กองช่าง	2,640,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่มีผู้รับจ้าง กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2564.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย ต.ค.62 - 30 ก.ย.63		ค.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
4	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบางกรวย - ไทรน้อย - ซอยสินสมบูรณ์ - ซอยหลวงพ่อดังพัฒนา	กองช่าง	499,000	496,490.70	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรีศนี ช่วงที่ 2 (บ้านสวนนนท์ 2)	กองช่าง	1,060,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2564.....												
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหรียญอุทิศ	กองช่าง	1,260,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่ได้ผู้รับจ้าง เงินงบประมาณไม่เพียงพอ.....												
7	ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบางศรีเมือง - วัดโบสถ์ดอนพรหม	กองช่าง	494,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกั้นเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 ยอดเบิกจ่าย 490,000 บาท.....												
8	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ 4/7 เพิ่มเติม (ครั้งที่1)	กองช่าง	132,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง กั้นเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 ยอดเบิกจ่าย 131,990.51 บาท.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ค.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบางศรีเมือง 3 แยก 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	กองช่าง	1,500,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล...อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง...กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2564..											
10	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยถนน บางกรวย-ไทรน้อย เพิ่มเติม (ครั้งที่2)	กองช่าง	137,600	-	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล...กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2564.....											
รวม			9,352,600	496,490.70												

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ค.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูติดยาเสพติด	กองสวัสดิการฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)												
2	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	70,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)												
รวม			170,000	-													

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ค.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	กองการศึกษา	10,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....												
2	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลระดับอำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ (ท้องถิ่นสัมพันธ์/ มวก.คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬา เทิดพระเกียรติ)	กองการศึกษา	30,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ.....												
3	โครงการแข่งขันกีฬาสินิบาลเทศบาล ระดับจังหวัด ภาคและประเทศ	กองการศึกษา	20,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากไม่ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมการแข่งขัน.....												
4	โครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาออกกำลังกาย และนันทนาการสำหรับประชาชน	กองการศึกษา	150,000	82,500	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
5	โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน ตามกลุ่มสนใจ	กองการศึกษา	80,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
6	โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	กองการศึกษา	160,000	108,000	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
7	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	70,000	70,000	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
8	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์	84,500	84,500	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาครกีฬา อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)	กองการศึกษา	243,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			847,500	345,000													

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
3	โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาดปราศจากมลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	60,000	61,125	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนงบประมาณเพิ่มจำนวน 1,125 บาท												
4	โครงการอบรม รมรงค์เพื่อลดปริมาณขยะและอนุรักษ์ฟื้นฟูคลอง	กองสาธารณสุขฯ	100,000	29,600	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			410,000	213,480													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			460,000	213,480													

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการฯ	60,000	59,375	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน	กองสวัสดิการฯ	400,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....												
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	60,000	41,100	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			520,000	100,475													

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ม.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	กองวิชาการฯ	150,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลงดการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....												
รวม			150,000	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3			670,000	100,475													

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ร/ก	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ	10,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....												
2	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ	3,000,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง.....												
3	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	กองวิชาการฯ	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลชะลอไว้ เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....												
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ	500,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆยังไม่พร้อม.....												
รวม			3,560,000	-													

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	30,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่ใช้งบประมาณ (เทศกาลวันปีใหม่).....												
2	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	200,000	44,500	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	60,000	1,900	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			290,000	46,400													

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการฯ	45,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น	กองสวัสดิการฯ	300,000	905,585	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ	500,000	13,025	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน	กองสวัสดิการฯ	2,500,000	2,395,147.50	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP	กองสวัสดิการฯ	35,000	7,925	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
6	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัยพิบัติ	กองสวัสดิการฯ	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่พบผู้ประสบภัยพิบัติ.....												
		รวม	3,430,000	3,321,682.50													
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	7,280,000	3,368,082.50													

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	สำนักปลัดฯ	500,000	263,505	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ	500,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2564												
3	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของ คนจำนวนมาก เพื่อป้องกันและคงบังคับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ..												
4	ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	กองวิชาการฯ	20,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีกรณีการกระทำละเมิดบุคคลภายนอกที่จะต้อง ชดใช้ค่าเสียหาย												
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	กองคลัง	150,000	110,511	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ม.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
6	โครงการถนนคันทนา	กองคลัง	1,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่มีผู้มาขอถอนเงินคันทนาฯระหว่างปี.....												
7	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบป้ายสื่อ ประชาสัมพันธ์ (จอ LED) บริเวณท่าเรือ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)	กองวิชาการฯ	499,500	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเกินงบรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2564.....												
รวม			1,770,500	374,016													

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ม.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชน สู่ความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการฯ	50,000	43,440	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			50,000	43,440													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5			1,820,500	417,456													

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63	
4	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษา	150,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63													
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ						ขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....												
5	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63													
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ						ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการเพียงกิจกรรมวันมาฆบูชา).....												
6	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63													
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ						ขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....												
รวม			1,680,000	451,600														
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6			2,880,000	712,534														
รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์			87,119,290	61,884,578.12														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 3 แสดงบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	จำนวนครุภัณฑ์				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63)
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	8	7	-	1	-	138,400	104,127.40
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	27	-	-	4	1,717,400	1,009,223
3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4	3	1	-	-	769,500	269,105
4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3	3	-	-	-	380,000	324,500
5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2	2	-	-	-	106,000	103,169
6.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	-	1	-	-	499,500	-
7. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	2	2	-	-	-	423,000	423,000
8. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1	1	-	-	-	66,000	66,000
9. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3	-	2	1	-	10,414,000	-
10. ประเภทครุภัณฑ์อื่น	1	-	-	-	1	100,000	-
รวม	56	45	4	2	5	14,613,800	2,299,124.40

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) เพิ่มเติม (ครั้งที่1)	กองคลัง	24,200	24,200	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	โต๊ะหมู่บูชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	กองคลัง	7,500	7,500	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			31,700	31,700													

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	เครื่องปรับอากาศ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	47,000	47,000	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			47,000	47,000													

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	พัฒนแบบตังพื้น	กองการศึกษา	6,800	6,800	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	ตู้เก็บเอกสาร	กองการศึกษา	6,500	5,585.40	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			13,300	12,385.40													

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	ตู้เก็บเอกสาร	กองสวัสดิการฯ	30,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			30,000	-													

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.5 แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	ถังเก็บน้ำ แบบพลาสติก	สถานธนาบาลา	6,400	5,142	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	เครื่อง ปั่นน้ำอัตโนมัติ	สถานธนาบาลา	10,000	7,900	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			16,400	13,042													

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองวิชาการฯ	7,500	7,383	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
2	จอภาพแบบ LCD หรือ LED	กองวิชาการฯ	8,000	7,918	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
3	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	กองวิชาการฯ	15,000	14,980	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
4	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (ink Tank printer)	กองวิชาการฯ	4,300	4,280	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	กองวิชาการฯ	30,000	29,960	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63
6	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	กองวิชาการฯ	480,000	473,475	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
7	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง	กองวิชาการฯ	125,000	124,655	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
8	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง และ SFP port จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	กองวิชาการฯ	120,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้งาน.....											
9	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	สำนักปลัดฯ	22,000	21,935	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	กองวิชาการฯ	30,000	29,960	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
11	เครื่องสำรองไฟฟ้าเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	กองวิชาการฯ	5,800	5,778	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
12	เครื่องส่งสัญญาณใยแก้วนำแสง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	กองวิชาการฯ	260,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้งาน.....												
13	เครื่องรับสัญญาณใยแก้วนำแสง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	กองวิชาการฯ	260,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เป็นอุปกรณ์ที่ยังจำเป็นต้องใช้งาน.....												
14	อุปกรณ์ติดตั้งและจ่ายไฟเครื่องรับสัญญาณ ใยแก้วนำแสง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	กองวิชาการฯ	60,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้งาน.....												
15	ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณผ่านใยแก้วนำแสง สำหรับติดตั้งภายในเครื่องกระจายสัญญาณ เครือข่าย (SFP Module),(Mini-GBIC) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	กองวิชาการฯ	40,000	40,000	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
16	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	กองคลัง	44,000	43,870	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
17	เครื่องสำรองไฟฟ้า เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	กองคลัง	5,000	4,922	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			1,516,600	809,116													

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	44,000	43,870	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	5,000	4,922	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	15,000	14,980	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			64,000	63,772													

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองการศึกษา	2,500	2,461	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
						ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
2	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	กองการศึกษา	4,300	4,280	แผนการดำเนินงานปี 63												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล																	
รวม			6,800	6,741													

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.4 แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	17,000	16,906	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองสาธารณสุขฯ	2,500	2,461	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	3,200	3,103	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			22,700	22,470													

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.5 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	กองช่าง	60,000	59,920	แผนการดำเนินงานปี 63 ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	กองช่าง	5,000	4,922	แผนการดำเนินงานปี 63 ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	จอแสดงภาพ เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	กองช่าง	2,800	2,782	แผนการดำเนินงานปี 63 ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			67,800	67,624													

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ธ.ค.63
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	กองสวัสดิการฯ	22,000	22,000	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองสวัสดิการฯ	2,500	2,500	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/หรือ LED ขาวดำ ชนิด Netwok แบบที่ 2	กองสวัสดิการฯ	15,000	15,000	แผนการดำเนินงานปี 63											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
รวม			39,500	39,500												

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ม.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	กล้องถ่ายภาพ DSLR	กองวิชาการฯ	200,000	199,876	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
2	ไฟแวน (ไฟแฟลช)	กองวิชาการฯ	50,000	49,648	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	โทรโข่ง (ชนิดสะพาน)	กองวิชาการฯ	20,000	19,581	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
4	เวทีสำเร็จรูปแบบพับเก็บได้พร้อมบรรได 2 ชั้น เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)	กองคลัง	499,500	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกั้นเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2564.....												
รวม			769,500	269,105													

9. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

9.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	รถบรรทุกขยะ แบบอัดด้านท้าย	กองสาธารณสุขฯ	7,700,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ... กั้นเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2564												
2	เรือไฟเบอร์กลาส ท้องแบน	กองสาธารณสุขฯ	1,350,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ... กั้นเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2564												
รวม			9,050,000	-													

9. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

9.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)	กองสวัสดิการฯ	1,364,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ... กั้นเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2564												
รวม			1,364,000	-													

10. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)		ค.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1	อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)	กองวิชาการฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 63												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้งาน.....												
รวม (งบประมาณทั้งสิ้น)			100,000	-													
รวมจำนวนครุภัณฑ์			14,613,800	2,299,124.40													

ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

มีโครงการที่เกินห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานและยังไม่ได้ดำเนินการและให้เหตุผลในงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 6,730,100 บาท ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	เหตุผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1		
1. โครงการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	200,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
2. โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	175,000	ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ
3. ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)	418,000	กั้นเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ 2564
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	30,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
5. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอยบางศรีเมือง 27 ขอยบางศรีเมือง 28 ขอยบางศรีเมือง 29 ขอยบางศรีเมือง 30 ขอยบางศรีเมือง 33 ขอยบางศรีเมือง 34 ขอยบางศรีเมือง 35 ขอยบางศรีเมือง 36 ขอยบางศรีเมือง 37 ขอยบางศรีเมือง 41	2,640,000	เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่มิได้ผู้รับจ้าง กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ 2564
6. โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อขอยถนนบางกรวย-ไทรน้อย เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)	137,600	กั้นเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ 2564
7. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	70,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
8. โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	10,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
9. โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล ระดับจังหวัด ภาคและประเทศ	20,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
10. โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ	80,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
11. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างกรณีที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	50,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2		
12. โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	50,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

โครงการ	งบประมาณ	เหตุผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3		
13. โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน	400,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
14. โครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	150,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ยุทธศาสตร์ที่ 4		
15. โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	50,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
16. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัยพิบัติ	50,000	ไม่พบผู้ประสบภัยพิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5		
17. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	500,000	กั้นเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2564
18. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	100,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
19. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED) บริเวณท่าเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)	499,500	กั้นเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 6		
20. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	900,000	เนื่องจากสถานที่ ที่ใช้ในการจัดงานอยู่ระหว่างก่อสร้างท่อระบายน้ำ
21. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	150,000	เนื่องจากสถานที่ ที่ใช้ในการจัดงานอยู่ระหว่างก่อสร้างท่อระบายน้ำ
22. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน	50,000	เนื่องจากสถานที่ ที่ใช้ในการจัดงานอยู่ระหว่างก่อสร้างท่อระบายน้ำ

โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานแจ้งยกเลิกและให้เหตุผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 5,370,000 บาท ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	เหตุผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1		
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	100,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสด สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	50,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
3. โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	150,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
4. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด	100,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

โครงการ	งบประมาณ	เหตุผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3		
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหรียญอุทิศ	1,260,000	เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไม่ได้ผู้รับจ้างเงิน งบประมาณไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 4		
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	10,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
7. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	3,000,000	ไม่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมือง บางศรีเมือง	500,000	เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆยังไม่พร้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6		
9. โครงการวันเทศบาล	100,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
10. โครงการตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี	100,000	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ผ 08)

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งหมด 56 รายการ
มีผลการดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน 45 รายการ
- ครุภัณฑ์ค้างจ่าย โดยกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 รายการ
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 รายการ
- ครุภัณฑ์ที่ยกเลิก จำนวน 5 รายการ

แผนงาน	ครุภัณฑ์ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ครุภัณฑ์ ค้างจ่าย	ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ครุภัณฑ์ ที่ยกเลิก	รวม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18	2	-	5	25	กองคลัง กองวิชาการฯ สำนักปลัดฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	-	-	-	9	สำนักปลัดฯ
แผนงานการศึกษา	4	-	-	-	4	กองการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	-	2	-	5	กองสวัสดิการฯ
แผนงานการพาณิชย์	2	-	-	-	2	สถานธนาอนุบาลฯ
แผนงานสาธารณสุข	6	-	-	-	6	กองสาธารณสุขฯ
แผนงานเคหะชุมชน	3	2	-	-	5	กองช่าง กองสาธารณสุขฯ
รวม	45	4	2	5	56	

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ที่ ๓๒๙ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกอบด้วย

(๑) นายสุวัฒน์ สงวนวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๒) นายสุรัชย์ ทับทิมทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๓) ร.ต.อ.เสน่ห์ อริยะตานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
(๔) นางสมคิด อ้นอยู่	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๕) นางกมลทิพย์ ชัยมาลา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๖) ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง		กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางศรีเมือง		กรรมการ
(๘) ผู้อำนวยการกองการศึกษา		กรรมการ
(๙) นายเสราะ ปราสาทเขตการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๐) นางสาวลี อนิสิต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน		กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

๕

(นายณัฏฐพร แสงบัว)

นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง



คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ที่ ๔๕๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

.....

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ ๗๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บางศรีเมือง ดังนี้

(๑) นายสุวัฒน์ สงวนวงษ์

ประธานกรรมการ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

(๒) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

6

(นายณัฐพร แสงบัว)

นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563





ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
.....

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยการพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 19 (3) จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากมีความประสงค์จะขอดูรายละเอียด สามารถขอได้ ณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. 2563

๕

(นายณัฐพร แสงบัว)
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง