



ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

.....
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จแล้วนั้น

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายณัฐพร แสงบัว)
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชั้น ๒

การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) จะดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน ธันวาคมของทุกปี ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากิจการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ,
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) รายละเอียดดังนี้

งบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ที่ตั้งไว้ จำนวน ๙๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๑๓๐,๔๐๐ บาท


(แก้สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจริง จำนวน ๒๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๙๐,๑๒๘.๕๐ บาท

(สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒๒	โครงการ คิดเป็น	๒๒.๔๕%
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๓๔	โครงการ คิดเป็น	๓๔.๖๙%
๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๓๖	โครงการ คิดเป็น	๓๖.๗๓%
๔. โครงการที่ยกเลิก	จำนวน	๖	โครงการ คิดเป็น	๖.๑๓%

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนดำเนินงาน	โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๕๙	๑๓	๒๕	๑๘	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๕	๑	๓	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๔	๑	-	๓	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๑	๒	๒	๗	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๖	๑	๓	๒	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑๓	๔	๑	๖	๒
รวม	๙๘	๒๒	๓๔	๓๖	๖
ร้อยละ	๑๐๐	๒๒.๔๕	๓๔.๖๙	๓๖.๗๓	๖.๑๓



■ โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว ■ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
■ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ■ โครงการที่ยกเลิก

๑. โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) (แยกตามหน่วยงาน)

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ตามแผน ดำเนินงาน	โครงการที่ ดำเนินการ และเบิกจ่ายแล้ว	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ยกเลิก
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๑๗	๒	๖	๙	-
๒. กองวิชาการและแผนงาน	๓	-	๑	๒	-
๓. กองคลัง	๒	-	๒	-	-
๔. กองช่าง	๓	-	-	๓	-
๕. กองสาธารณสุขฯ	๒๔	๓	๑๘	๓	-
๖. กองการศึกษา	๓๑	๙	๖	๑๐	๖
๗. กองสวัสดิการสังคม	๑๘	๘	๑	๙	
รวม	๙๘	๒๒	๓๔	๓๖	๖
ร้อยละ	๑๐๐	๒๒.๔๕	๓๔.๖๙	๓๖.๗๓	๖.๑๓

๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

- งบประมาณตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๘ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๒๓,๘๕๐ บาท

(สี่ล้านสามแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- เบิกจ่ายจริง ๑๙ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๗,๓๐๕ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานได้ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๙	รายการ คิดเป็น ๖๗.๘๖%
๒. ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒	รายการ คิดเป็น ๒๕%
๓. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๗	รายการ คิดเป็น ๗.๑๔%

หน่วยงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ตามแผน ดำเนินงาน	ครุภัณฑ์ที่ ดำเนินการ และเบิกจ่ายแล้ว	ครุภัณฑ์ที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ครุภัณฑ์ที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๔	๒	๒	-
๒. กองวิชาการและแผนงาน	๗	๒	๕	-
๓. กองคลัง	๒	๒		-
๔. กองช่าง	-	-	-	-
๕. กองสาธารณสุขฯ	๑๐	๘	-	๒
๖. กองการศึกษา	๓	๓	-	-
๗. กองสวัสดิการสังคม	๒	๒	-	-
รวม	๒๘	๑๙	๗	๒
ร้อยละ	๑๐๐	๖๗.๘๖	๒๕	๗.๑๔

รูปประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไตรมาส ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชั้น ๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.





รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ไตรมาส ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
และโครงการ/ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชั้น ๒

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

สำนักปลัดเทศบาล

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

โดยใช้กรอบ/แนวทาง/วิธีการ : ประสิทธิภาพ และการประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ก.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ก.ย.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ก.ย.68	พ.ย.68	ธ.ค.68
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	30,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66				←	→							
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างจัดทำโครงการหาผู้รับจ้าง.....												
2	โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)	10,000	8,180	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			40,000	8,180													

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.12 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ค	59'ก.พ	59'ม.ธ	99'ม.ธ	99'ก.พ	99'ม.มี	99'ก.เม	99'ม.เม	99'ก.มิ	99'ม.มิ	99'ก.มิ	99'ม.มิ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ	46,289,400	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตลอดปีงบประมาณ.....												
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัดฯ	6,064,800	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตลอดปีงบประมาณ.....												
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดฯ	240,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตลอดปีงบประมาณ.....												
รวม			52,594,200	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			52,634,200	8,180													

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ช.ค	59'ธ.พ	59'ม.ธ	99'ช.ธ	99'พ.บ	99'ม.ธ	99'ธ.ค	99'ช.พ	99'ม.ธ	99'ธ.บ	99'ช.ธ	99'ธ.บ
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ	10,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66				←								→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4												
2	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ	20,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4												
รวม			30,000	-													

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ช.ค	59'ธ.พ	59'ม.ธ	99'ช.ธ	99'พ.บ	99'ม.ธ	99'ธ.ค	99'ช.พ	99'ม.ธ	99'ธ.บ	99'ช.ธ	99'ธ.บ
1	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	5,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66			↔	↔			↔					
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...อยู่ระหว่างดำเนินการ.....												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ช'ด	59'ค'น	59'ธ'จ	99'ช'ธ	99'ค'บ	99'ม'ธ	99'ก'ร	99'ก'ย	99'ธ'ร	99'ช'บ	99'ม'ธ	99'ก'บ
2	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	200,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลตัวนิมิตการตลอดปีงบประมาณ.....												
3	โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	60,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66				←								
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างจัดทำโครงการ.....												
รวม			265,000	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			295,000	-													

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)		59'ม.ย	59'ม.พ	59'ม.ธ	99'ม.ธ	99'ม.พ	99'ม.มิ	99'ม.ต	99'ม.พ	99'ม.มิ	99'ม.ย	99'ม.ธ	99'ม.ก
1	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	สำนักปลัดฯ	400,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66				←								
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาส 3 - 4.....												
		รวม	400,000	-													
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	400,000	-													

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดาม

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)		59:ช.ช	59:ช.ม	59:ช.อ	99:ช.ร	99:ช.บ	99:ช.ม	99:ช.ต	99:ช.ม	99:ช.ม	99:ช.บ	99:ช.ช	99:ช.บ
1	โครงการวันทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า	สำนักปลัดฯ	300,000	128,500	แผนการดำเนินงานปี 66						↔						
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	โครงการเทิดทูน และปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	สำนักปลัดฯ	200,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ (งานรัฐพิธี) โดยมีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 จำนวน 28,200 บาท.....												
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66										↔		
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4.....												
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	สำนักปลัดฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66							↔					
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4.....												
5	โครงการวันเทศบาล	สำนักปลัดฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66							↔					
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4.....												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ช.ด	59'ส.พ	59'ช.ร	99'ช.ร	99'ส.พ	99'ช.ร	99'ส.พ	99'ช.ร	99'ส.พ	99'ช.ร	99'ส.พ	
6	โครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....												
รวม			900,000	128,500													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6			900,000	128,500													
รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์			54,229,200	136,680													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ย	59'ก.พ	59'ม.ธ	99'ม.ย	99'ก.พ	99'ม.ธ	99'ก.ย	99'ก.พ	99'ม.ธ	99'ก.ย	99'ก.พ	99'ม.ธ
1	เครื่องปรับอากาศ	สำนักปลัดฯ	230,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66				←								→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...อยู่ระหว่างดำเนินการ.....												
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1	สำนักปลัดฯ	64,400	64,400	แผนการดำเนินงานปี 66			↔									
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังในฝ้าเพดาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1	สำนักปลัดฯ	67,000	67,000	แผนการดำเนินงานปี 66			↔									
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
4	ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร เพิ่มเติม ครั้งที่ 1	สำนักปลัดฯ	213,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66					↔							
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...อยู่ระหว่างดำเนินการ.....												
รวม			574,400	131,400													
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			574,400	131,400													

กองวิชาการและแผนงาน

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

โดยใช้กรอบ/แนวทาง/วิธีการ : ประสิทธิภาพ และการประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		ค.ย.65	พ.ย.65	ธ.ย.65	ก.พ.66	ก.ค.66	ก.ธ.66	ส.ค.66	ส.พ.66	ส.ธ.66	ก.ย.66	ก.พ.66	ก.ธ.66
1	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับ กระบวนการยุติธรรมชุมชน	กองวิชาการฯ (งานนิติการ)	40,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....												
รวม			40,000	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			40,000	-													

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)		59'ช.ช	59'ร.น	59'บ.ธ	99'ช.ช	99'ร.น	99'บ.ธ	99'ช.ช	99'ร.น	99'บ.ธ	99'ช.ช	99'ร.น	99'บ.ธ
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	80,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66		←										→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4.....												
2	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	กองวิชาการฯ	20,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตลอดปีงบประมาณ.....												
รวม			100,000	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5			100,000	-													
รวมทั้ง 2 ยุทธศาสตร์			140,000	-													

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ค	59'ก.พ	59'ม.ธ	99'ม.ก	99'ก.พ	99'ม.ธ	99'ก.ม	99'ก.พ	99'ม.ธ	99'ก.ม	99'ก.พ	99'ม.ธ
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองวิชาการฯ	2,500	-	แผนการดำเนินงานปี 66							↔					
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4												
4	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1	กองวิชาการฯ	10,800	7,897	แผนการดำเนินงานปี 66							↔					
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			39,300	7,897													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ช'ด	59'ธ'ค	59'ม'ร	99'ช'ธ	99'ม'บ	99'ย'ธ	99'ธ'ค	99'ม'ม	99'ย'มิ	99'ช'บ	99'ย'ธ	99'ธ'บ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	กองคลัง	30,000	29,960	แผนการดำเนินงานปี 66				↔								
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองคลัง	10,000	9,844	แผนการดำเนินงานปี 66				↔								
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			40,000	39,804													

กองช่าง

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

โดยใช้กรอบ/แนวทาง/วิธีการ : ประสิทธิภาพ และการประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ค.	59'ก.พ.	59'ม.ธ.	99'ม.ก.	99'ก.พ.	99'ม.ธ.	99'ก.ค.	99'ก.พ.	99'ม.ธ.	99'ก.ค.	99'ก.พ.	99'ม.ธ.
1	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	กองช่าง	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่มีโครงการที่ชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K).....												
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนน บางศรีเมือง-วัดโบสถ์ดอนพรหม (จากคลองวัดบางศรีเมือง - ปากซอยเพิ่มแฉล้มอุทิศ)	กองช่าง	7,560,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66				←								→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ย	59'ค.พ	59'ม.ธ	99'ม.พ	99'พ.บ	99'ม.ธ	99'ค.พ	99'ม.พ	99'ค.ธ	99'พ.บ	99'ม.ธ	99'ค.บ
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกรวยไทรน้อย 37	กองช่าง	10,770,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66				←								→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง.....												
รวม			18,380,000	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			18,380,000	-													

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

โดยใช้กรอบ/แนวทาง/วิธีการ : ประสิทธิภาพ และการประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ค.	59'ก.พ.	59'ม.ธ.	99'ม.ก.	99'ก.พ.	99'ม.ธ.	99'ก.ต.	99'ก.พ.	99'ม.ธ.	99'ก.ช.	99'ม.ธ.	99'ก.ธ.
1	โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	กองสาธารณสุขฯ	175,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ												
					ขั้นตอน/เหตุผล ...ตัวเนิกรในไตรมาสที่ 3-4.....												
2	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ	400,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ												
					ขั้นตอน/เหตุผล ...ตัวเนิกรงานโครงการเป็นประจำทุกเดือน โดยมีกรเนิกรช่วยเมื่อสิ้นสุดไตรมาส.2 จำนวน.270,000 บาท.....												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)		59/ช.บ	59/ค.บ	59/ค.บ	99/ช.บ	99/ค.บ	99/ค.บ	99/ช.บ	99/ค.บ	99/ค.บ	99/ช.บ	99/ค.บ	99/ค.บ
3	โครงการบางศรีเมืองรักษ์พื้นที่รักษาสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตกรรม)	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ โดยมีการเบิกจ่ายเงิน ชี้อัตราสำหรับใช้ในโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 จำนวน 50,000 บาท.....											
4	โครงการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66						←	→					
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า.....											
5	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66								←	→			
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...จัดซื้อยาพ่นยุงและทรายอะเนทป้องกันลูกน้ำยุงลาย.....											
6	โครงการอบรมและศึกษางาน เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชีวิต และภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	กองสาธารณสุขฯ	800,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินงานโครงการเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 จำนวน 707,800 บาท.....											
7	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66								←	→			
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....											

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59/ช.ช	59/ค.พ	59/ช.ร	99/ช.ร	99/ค.บ	99/ช.ร	99/ค.ท	99/ค.พ	99/ค.ร	99/ค.บ	99/ช.ร	99/ค.บ
8	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ ตลาดสด สะอาด ปลอดภัย จากสารปนเปื้อน	กองสาธารณสุขฯ	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66				←								→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....												
9	โครงการอบรมและยกระดับ มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	100,000	97,600	แผนการดำเนินงานปี 66					←							
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	10,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการสำรวจข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย.....												
11	โครงการคัดกรอง ลดเสี่ยงเสี่ยงโรค	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	30,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินงานโครงการเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ที่ 2 จำนวน 3,150 บาท.....												
12	โครงการเติบโตรวมวัย อนามัยแข็งแรง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	90,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66		←			→					←		→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 จำนวน 39,468 บาท.....												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59.ช.ช	59.ค.น	59.ช.ร	99.ช.ค	99.ค.น	99.ช.ร	99.ค.ก	99.ค.น	99.ค.ร	99.ค.บ	99.ค.ร	99.ค.บ
13	โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	30,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ประชาชนสัมพันธ์โครงการ ให้บริการประชาชน จัดหายา/เวชภัณฑ์.....												
14	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	40,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินโครงการตลอดทั้งปีงบประมาณ มีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 จำนวน 8,500 บาท.....												
15	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	กองสาธารณสุขฯ	200,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66				←		→						
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เฝ้าระวังและสอบสวนโรค.....												
16	โครงการผู้สูงอายุพันธุ์มีสุข	กองสาธารณสุขฯ	30,000	10,776	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
17	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ และชุมชน ในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 41 ชุมชน	820,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี มีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 จำนวน 320,000 บาท.....												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ช.ช	59'ค.น	59'ช.ร	99'ช.ร	99'ค.บ	99'ช.ร	99'ค.ท	99'ค.น	99'ค.ร	99'ค.บ	99'ค.ร	99'ค.บ
18	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญห การตั้งครกในวัยรุน	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานทีมวิทยากรฝึกอบรม...			↔									
19	โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูกผูกสายใยรัก	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	80,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ...วางแผนติดตามเยี่ยม.....	←											→
รวม			3,205,000	108,376													

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.12 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ช.ช	59'ค.น	59'ช.ร	99'ช.ร	99'ค.บ	99'ช.ร	99'ค.ท	99'ค.น	99'ค.ร	99'ค.บ	99'ค.ร	99'ค.บ
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข)	กองสาธารณสุขฯ	1,000,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี มีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 จำนวน 500,000 บาท.....	←											→
รวม			1,000,000	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			4,205,000	108,376													

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)		ต.ค.65	ธ.ค.65	ก.ย.66	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	ก.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	ก.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66
1	โครงการรณรงค์คัดแยกวัสดุรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	กองสาธารณสุขฯ	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุใช้ในโครงการ.....												
2	โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	150,000 โอนเพิ่ม 50,000 = 200,000	170,782	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาดปราศจากมลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	60,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66		←										→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 จำนวน 27,000 บาท.....												
4	โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะ และเฝ้าระวังอนุรักษ์พื้นที่คูคลอง	กองสาธารณสุขฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการโครงการตลอดปีงบประมาณ.....												
รวม			410,000	170,782													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			410,000	170,782													
รวมทั้ง 2 ยุทธศาสตร์			4,615,000	279,158													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ค	59'ม.พ	59'ม.ธ	99'ม.ธ	99'ม.พ	99'ม.เม	99'ม.เม	99'ม.พ	99'ม.มิ	99'ม.มิ	99'ม.ก	99'ม.ก
1	พัดลมติดผนัง	กองสาธารณสุขฯ	3,500	3,500	แผนการดำเนินงานปี 66		↔										
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	เก้าอี้สำนักงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1	กองสาธารณสุขฯ	2,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66						↔						
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....												
รวม			5,500	3,500													

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ค	59'ก.พ	59'ม.มี	99'ก.พ	99'ม.มี	99'ก.เม	99'ก.เม	99'ม.เม	99'ก.พ	99'ม.พ	99'ก.ธ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1	กองสาธารณสุขฯ	22,000	21,935	แผนการดำเนินงานปี 66		↔										
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองสาธารณสุขฯ	2,500	2,461	แผนการดำเนินงานปี 66		↔										
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว เพิ่มเติม ครั้งที่ 1	กองสาธารณสุขฯ	2,800	2,782	แผนการดำเนินงานปี 66			↔									
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
4	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA เพิ่มเติม ครั้งที่ 1	กองสาธารณสุขฯ	2,500	2,461	แผนการดำเนินงานปี 66			↔									
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ค	59'ก.พ	59'ม.ธ	99'ม.ธ	99'ก.พ	99'ม.มี	99'ก.เม	99'ม.เม	99'ก.มิ	99'ม.มิ	99'ก.จ	99'ม.ธ
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1	กองสาธารณสุขฯ	24,000	21,935	แผนการดำเนินงานปี 66					↔							
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
4	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA เพิ่มเติม ครั้งที่ 1	กองสาธารณสุขฯ	2,500	2,461	แผนการดำเนินงานปี 66					↔							
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			56,300	54,035													

3.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ค	59'ก.พ	59'ม.ธ	99'ม.ธ	99'ก.พ	99'ม.มี	99'ก.เม	99'ม.เม	99'ก.มิ	99'ม.มิ	99'ก.จ	99'ม.ธ
1	รถพยาบาล (รถตู้)	กองสาธารณสุขฯ	2,500,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66					↔							
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของบุคลากรและการดำเนินงานรถฉุกเฉิน.....												
รวม			2,500,000	-													

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ช'ช	59'ค'ม	59'ธ'ร	99'ช'ร	99'ค'บ	99'ธ'ร	99'ค'ท	99'ค'ม	99'ธ'ร	99'ค'บ	99'ค'ช	99'ค'บ
1	เครื่องกรองน้ำ	กองสาธารณสุขฯ	18,000	16,500	แผนการดำเนินงานปี 66		←	→									
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			18,000	16,500													
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			2,579,800	74,035													

กองการศึกษา

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

โดยใช้กรอบ/แนวทาง/วิธีการ : ประสิทธิภาพ และการประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59:เชษ	59:ธน	59:ชธ	99:เชษ	99:ธบ	99:ธษ	99:ธค	99:ชธ	99:ธษ	99:ธบ	99:ชธ	99:ธบ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ)	กองการศึกษา	668,600	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ โดยมีงบเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 จำนวน 175,000 บาท.....												
2	โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติด	กองการศึกษา	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66		←	→									
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...โครงการดังกล่าวซ้ำซ้อนกับโครงการที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลฯ												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ช'ค	59'ค'พ	59'ช'ธ	99'ช'ค	99'ค'พ	99'ช'ธ	99'ช'ก	99'ค'พ	99'ช'ธ	99'ช'ค	99'ค'พ	99'ช'ธ
3	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุทธนิมิตประชาโมทย์) - โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธ นิมิตประชาโมทย์	2,408,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ โดยมีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 จำนวน 775,050 บาท.....												
4	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิม พระเกียรติ	4,872,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ โดยมีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1,669,400 บาท.....												
5	โครงการอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	2,511,200	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ โดยมีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1,199,126.62 บาท.....												
6	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุทธนิมิตประชาโมทย์) - โครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธ นิมิตประชาโมทย์	91,700	91,700	แผนการดำเนินงานปี 66			←			→						
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59/ชบ	59/คบ	59/จร	99/ชบ	99/คบ	99/จร	99/ชบ	99/คบ	99/จร	99/ชบ	99/คบ	99/จร
7	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธ ปรางค์ปราโมทย์	107,500	-	แผนการดำเนินงานปี 66												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....											
8	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) -โครงการค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง และสามัญ	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิม พระเกียรติ	106,000	106,000	แผนการดำเนินงานปี 66												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
9	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน	กองการศึกษา	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....											
10	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการสถานศึกษาพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธ ปรางค์ปราโมทย์	64,900	-	แผนการดำเนินงานปี 66												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...โรงเรียนยังไม่ได้แจ้งขอเบิกมายังเทศบาลฯ.....											
11	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล	กองการศึกษา	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....											

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59/ช.ช	59/ค.น	59/ช.ร	99/ช.ร	99/ค.บ	99/ช.ร	99/ค.ท	99/ค.น	99/ค.ร	99/ค.บ	99/ค.ร	99/ค.บ
12	โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66			↔									
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีร่วมกับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ.....												
13	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	50,000	13,675	แผนการดำเนินงานปี 66			↔									
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
14	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66		↔										
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็น กรกฎาคม-สิงหาคม 2566												
รวม			11,279,900	211,375													

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ข.ค	59'ค.ก	59'ข.ธ	99'ข.ก	99'ค.ก	99'ข.ธ	99'ค.ก	99'ข.ธ	99'ค.ก	99'ข.ก	99'ค.ก	99'ข.ธ
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	กองการศึกษา	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66						←			→			
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....												
2	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล ระดับอำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ (ท้องถิ่นสัมพันธ์/ มวก.คัพ/ไทคัพ และมหกรรม กีฬาเทิดพระเกียรติ)	กองการศึกษา	50,000	10,043	แผนการดำเนินงานปี 66				←								
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาต เทศบาล ระดับจังหวัด ภาคและประเทศ	กองการศึกษา	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66						←			→			
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....												
4	โครงการจัดกิจกรรม ออกกำลังกาย และนันทนาการ	กองการศึกษา	150,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)		59'ม.ค	59'ก.พ	59'ม.ธ	99'ม.ค	99'ก.พ	99'ม.ธ	99'ก.ต	99'ม.เม	99'ก.มิ	99'ก.ย	99'ม.ธ	99'ก.ธ
5	โครงการดนตรีในสวน	กองการศึกษา	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสถานที่ที่ใช้ในการจัดโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ซึ่งไม่สามารถ ใช้สถานที่ได้.....												
6	โครงการฝึกอบรมกีฬา ภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ	กองการศึกษา	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66						←	→					
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกำหนดฝึกอบรม วันที่ 18-28 เมษายน 2566.....												
7	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	กองการศึกษา	23,800	23,800	แผนการดำเนินงานปี 66		←	→									
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
8	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	กองการศึกษา	66,500	66,500	แผนการดำเนินงานปี 66				←	→							
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)		59'ม.ค	59'ก.พ	59'ม.ธ	99'ม.ธ	99'ก.พ	99'ม.ธ	99'ก.พ	99'ม.พ	99'ก.ธ	99'ก.พ	99'ม.ธ	99'ก.ธ
9	โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	กองการศึกษา	220,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ โดยมีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 จำนวน 78,600 บาท.....												
รวม			860,300	100,343													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			12,140,200	311,718													

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ค	59'ธ.ค	59'ม.ธ	99'ม.ธ	99'พ.บ	99'ม.มิ	99'ธ.ค	99'ม.พ	99'ธ.มิ	99'ม.บ	99'ม.ช	99'ธ.บ
1	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...โครงการดังกล่าวซ้ำซ้อนกับโครงการที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลฯ												
รวม			100,000	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			100,000	-													

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม

6.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ค	59'ธ.ค	59'ม.ธ	99'ม.ธ	99'พ.บ	99'ม.มิ	99'ธ.ค	99'ม.พ	99'ธ.มิ	99'ม.บ	99'ม.ช	99'ธ.บ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	300,000 โอนเพิ่ม 400000 = 700,000	598,760	แผนการดำเนินงานปี 66 ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล				↔								

ร.ร.	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59/ช.ด	59/ช.พ	59/ช.ส	99/ช.ด	99/ช.พ	99/ช.ร	99/ช.ด	99/ช.พ	99/ช.ร	99/ช.ด	99/ช.พ	99/ช.บ
2	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	100,000	84,500	แผนการดำเนินงานปี 66				↔								
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	กองการศึกษา	500,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66		↔										
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่จัดโครงการฯ อยู่ในสภานการณ์เฝ้าระวังน้ำท่วม ปี 2565.....												
4	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษา	150,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66						↔						
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในวันที่ 13 เมษายน 2566.....												
5	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66				↔			↔		↔			
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....												
6	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรม แก่เด็ก และเยาวชน	กองการศึกษา	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66										↔	↔	
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...โครงการดังกล่าวซ้ำซ้อนกับโครงการที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59:ช.ด	59:ร.น	59:ช.ธ	99:ช.ร	99:พ.บ	99:ช.ฐ	99:ร.ท	99:ช.พ	99:ร.ฐ	99:ช.บ	99:ช.ธ	99:ส.บ
7	โครงการสนับสนุนการจัดงาน วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์	กองการศึกษา	100,000 โอนเพิ่ม 500,000 = 600,000	499,422.50	แผนการดำเนินงานปี 66 ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล						↔						
รวม			2,200,000	1,182,682.50													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6			2,200,000	1,182,682.50													
รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์			14,440,200	1,494,400.50													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ช'ข	59'ค'ม	59'ธ'ว	99'ช'ธ	99'ม'ย	99'จ'ค	99'ก'ย	99'ต'ธ	99'พ'ย	99'ธ'ว	99'ม'ย	99'ก'ย
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	กองการศึกษา	88,000	87,740	แผนการดำเนินงานปี 66			←	→								
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองการศึกษา	10,000	9,844	แผนการดำเนินงานปี 66			←	→								
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	กองการศึกษา	22,000	21,935	แผนการดำเนินงานปี 66			←	→								
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			120,000	119,519													
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			120,000	119,519													

กองสวัสดิการสังคม

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

โดยใช้กรอบ/แนวทาง/วิธีการ : ประสิทธิภาพ และการประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม.ค.	59'ก.พ.	59'ม.ธ.	99'ม.ก.	99'ก.พ.	99'ม.ธ.	99'ก.ต.	99'ก.พ.	99'ม.ธ.	99'ก.ย.	99'อ.ย.	99'ธ.ย.
1	โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการฯ	40,000	2,100	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ	100,000	4,725	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)		59'ม.ค	59'ก.พ	59'ม.ธ	99'ม.ค	99'ก.พ	99'ม.ธ	99'ก.ต	99'ค.พ	99'ม.ธ	99'ก.ย	99'ต.ธ	99'ก.ย
3	โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	กองสวัสดิการฯ	50,000	3,150	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
4	โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66			←									
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการ.....												
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการฯ	30,000	9,200	แผนการดำเนินงานปี 66					←							
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
6	โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้าน สุขภาพผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง	กองสวัสดิการฯ	200,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากยังไม่พบกลุ่มเป้าหมาย.....												
รวม			520,000	19,175													

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม'ค	59'ม'พ	59'ม'ธ	99'ม'ก	99'ม'พ	99'ม'ธ	99'ม'ก	99'ม'พ	99'ม'ธ	99'ม'ก	99'ม'พ	99'ม'ธ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจิตยาเสพติด	กองสวัสดิการฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลตัวเนิการในไตรมาสที่ 3-4.....												
2	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	70,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลตัวเนิการในไตรมาสที่ 3-4.....												
รวม			170,000	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			690,000	19,175													

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		ค.ย.65	พ.ย.65	ธ.ย.65	ก.พ.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ก.พ.66	มี.ย.66	ก.ค.66	ก.พ.66	มี.ย.66	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการฯ	100,000	13,500	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→	
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล													
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ของประชาชน ในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	80,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66									←			→	
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....													
3	โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริม ผลผลิตในชุมชน	กองสวัสดิการฯ	400,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66				←									→
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....													
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP	กองสวัสดิการฯ	35,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66						←				→			
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....													
รวม			615,000	13,500														
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3			615,000	13,500														

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)		59'ช'ข	59'ค'พ	59'ก'ย	99'ช'ธ	99'ก'พ	99'ม'ธ	99'ก'ธ	99'ก'พ	99'ก'เม	99'ก'ย	99'ก'ธ	99'ก'พ
1	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการฯ	45,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ.....											
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นำท้องถิ่น	กองสวัสดิการฯ	2,500,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66		←	→		←	→					←	→
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....											
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ	425,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66					←	→						
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4.....											
4	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน	กองสวัสดิการฯ	2,800,000	2,664,260	แผนการดำเนินงานปี 66		←	→		←	→						→
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ย.66	ก.ค.66	ก.พ.66	มี.ย.66	ก.ค.66	ก.พ.66	มี.ย.66
5	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัยพิบัติ	กองสวัสดิการฯ	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 66	←											→
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากยังไม่มีกลุ่มเป้าหมาย.....											
รวม			5,820,000	2,664,260													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			5,820,000	2,664,260													

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ค'ช	59'ค'ม	59'เม'ย	99'ค'ช	99'ค'ม	99'เม'ย	99'ก'ค	99'ค'ม	99'เม'ย	99'ก'บ	99'ค'ช	99'ค'ม
1	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการฯ	100,000	82,955	แผนการดำเนินงานปี 66		←————→										
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ																	
ขั้นตอน/เหตุผล																	
รวม			100,000	82,955													
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5			100,000	82,955													
รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์			7,225,000	2,779,890													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)		59'มค	59'ธค	59'มธ	99'มค	99'กพ	99'มค	99'เม	99'พค	99'เม	99'มิ	99'กค	99'กค
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1	กองสวัสดิการฯ	22,000	20,500	แผนการดำเนินงานปี 66				←		→						
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองสวัสดิการฯ	2,500	2,300	แผนการดำเนินงานปี 66				←		→						
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			24,500	22,800													
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			24,500	22,800													

ครุภัณฑ์กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน กรณีก่อหนี้ผูกพัน

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)		59'ม'ค'	59'ก'ค'	59'ก'ธ'	99'ม'ค'	99'ก'ค'	99'ก'ธ'	99'ม'ค'	99'ก'ค'	99'ก'ธ'	99'ม'ค'	99'ก'ค'	99'ก'ธ'
1	จ้างเหมาจัดทำตู้เอกสาร (กันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน)	กองสวัสดิการฯ	172,500	172,000	แผนการดำเนินงานปี 66	←————→											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			172,500	172,500													