

แขวงทางหลวงนนทบุรี  
งานพัสดุและสัญญา

เอกสาร  
เลขรับ 312  
วันที่ 17 มิ.ย. 2567  
เวลา 14.00 น.



ส.บ. ☐ กค. ☐  
ก.ม. ☐ ส.น.พ. ☐  
ก.ค. ☐ ส.บ. ☐  
ก.บ. ☐  
ก.ส. ☐  
ก.ท. ☐

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  
เลขรับ 2737  
วันที่ 17 มิ.ย. 2567  
เวลา 13.43

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เลขรับ 676  
วันที่ 26 มิ.ย. 2567  
เวลา 10.21 น.

แขวงทางหลวงนนทบุรี กรมทางหลวง  
๙๐๖ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

กองช่าง (ฝ่ายแบบแผน)  
เลขรับ 323  
วันที่ 17 มิ.ย. 2567  
เวลา 14.05

เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๕  
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

ด้วย แขวงทางหลวงนนทบุรี กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างบริษัท ฅนอมวงศ์บริการ จำกัด ทำงาน  
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข  
๓๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน คลองวัดแดง - บางบัวทอง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๖๐๐  
(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๐,๙๖๐ ตร.ม. ตามสัญญาที่ นบ.๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน  
ค่างาน ๑๕,๙๓๓,๙๓๗.๐๐ บาท ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๓๙,๘๓๔.๘๔ บาท โดยบริษัทฯ จะเข้าดำเนินการ  
ก่อสร้างตามสัญญาในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งระหว่างการก่อสร้างจะมีการปิดการจราจรเป็นบางช่วงชั่วคราว อาจเกิด  
ความไม่สะดวกต่อผู้ใช้ทาง นั้น

แขวงทางหลวงนนทบุรี จึงขออนุมัติโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้เส้นทางทราบ  
โดยทั่วกันเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจรดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
ได้ที่นายกระจำน แก้วมนตรี ชม.ขท.บางใหญ่ (ผู้ควบคุมงาน) โทรศัพท์ ๐๙๑ - ๘๓๘ - ๑๕๔๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวิทย์ ศรีตันยาภรณ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี

งานพัสดุและสัญญา

โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๒๔๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๕๒๗ ๒๔๘๙



## รายละเอียดโครงการ



สัญญาเลขที่ : นบ.26/2567 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0101 ตอนคลองวัดแดง - บางบัวทอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 40,960 ตร.ม.

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงนนทบุรี สำนักทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง

ผู้รับจ้าง : บริษัท ถนนวงศ์บริการ จำกัด

วันเริ่มต้นสัญญา : 31 พฤษภาคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 28 สิงหาคม 2567

ระยะเวลาก่อสร้าง : 90 วัน

ค่าก่อสร้าง : 15,933,937.00 บาท




## แผนผังแสดงตำแหน่งแนวเส้นทางก่อสร้าง






## TYPICAL CROSS SECTION กม.0+000 – 3+600





## แผนผังแสดงตำแหน่งจุดแก้ SOFT





# ป้ายโครงการ




## ประกาศ




แขวงทางหลวงนนทบุรี สำนักทางหลวงที่ ๑๓ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

๕๐๖ ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร ๐๒-๕๒๖๒๔๘๘

|                                                  |                                                                                                                                                                             |               |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| โครงการ                                          | กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑<br>ตอนคลองวัดแดง - บางบัวทอง ระหว่างกม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๖๐๐ (เป็นช่วงๆ) |               |                 |
| ปริมาณงาน                                        | ๔๐,๕๖๐ ตร.ม.                                                                                                                                                                |               |                 |
| ผู้รับจ้าง                                       | บริษัท ถนนมวงศ์บริการ จำกัด<br>ที่อยู่ ๑๑๘/๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒-๒๖๓๖๐๐๐                                                                    |               |                 |
| สัญญาเลขที่                                      | นบ.๒๖/๒๕๖๖ เริ่มสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖                                                                                              |               |                 |
| ระยะเวลาก่อสร้าง                                 | ๕๐ วัน                                                                                                                                                                      |               |                 |
| วงเงินค่าก่อสร้าง                                | ๑๕,๕๓๓,๕๓๓.๐๐ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)                                                                                                  |               |                 |
| ผู้ควบคุมงาน                                     | นายกระจำน แก้วมนตรี นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. ๐๕๑-๘๓๘๑๕๔๖                                                                                                                    |               |                 |
| เจ้าหน้าที่บริษัท / วิศวกรผู้รับจ้าง             | นายเดชา ตรงคง                                                                                                                                                               | วิศวกรโครงการ | โทร.๐๘๖-๔๑๖๘๐๖๖ |
| งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน |                                                                                                                                                                             |               |                 |








# แบบจัดจราจรพื้นที่แก้ SOFT จุดที่ 1 หน้าร้านสุชาดาเครื่องเย็น





## แบบจัดจราจรพื้นที่แก้ SOFT จุดที่ 2 หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ป.ประทีป







# แผนการปิดเบี่ยงการจราจรงานแก้ SOFT จุดที่ 1, 2



มุ่งหน้าไทรน้อย



3

พื้นที่เบี่ยงจราจร

2

พื้นที่โครงการที่จะ  
ดำเนินการซ่อมแซม

1


พื้นที่เบี่ยงจราจร

มุ่งหน้าบางกรวย





# แผนการปิดเบี่ยงการจราจรงานแก้ SOFT จุดที่ 1 , 2





# แผนการปิดเบี่ยงการจราจรงานแก้ SOFT จุดที่ 3 , 4



มุ่งหน้าบางกวย



3

พื้นที่เบี่ยงจราจร

2

พื้นที่โครงการที่จะ  
ดำเนินการซ่อมแซม

1


พื้นที่เบี่ยงจราจร

มุ่งหน้าไทรน้อย





# แผนการปิดเบี่ยงการจราจรงานแก้ SOFT จุดที่ 3 , 4





## แผนการแก้ไข SOFT และปรับปรุงผิวจราจร



| รายการ                                                                          | มิถุนายน          | กรกฎาคม              | สิงหาคม                                            | หมายเหตุ                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| งานแก้ไข Soft จุดที่ 1 ปิดช่องจราจร 1 เลน ช้าย ยาว 100 เมตร กว้าง 3.00 เมตร     |                   |                      |                                                    |                              |
| - เตรียมพื้นที่ และปิดเบี่ยงจราจร                                               | 27                | ปิดเบี่ยงจราจร 8 วัน |                                                    | ปิดการจราจร 24 ชั่วโมง       |
| - งานแก้ไข Soft โครงสร้างพื้นทาง                                                | 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. |                      |                                                    | ปิดการจราจร 24 ชั่วโมง       |
| - เคลียร์พื้นที่ พร้อมเปิดจราจร                                                 | 4 ก.ค.            |                      |                                                    | ปิดการจราจร 24 ชั่วโมง       |
| งานแก้ไข Soft จุดที่ 2 ปิดช่องจราจร 1 เลน ช้าย ยาว 50 เมตร กว้าง 3.00 เมตร      |                   |                      |                                                    |                              |
| - เตรียมพื้นที่ และปิดเบี่ยงจราจร                                               | 5 ก.ค.            | ปิดเบี่ยงจราจร 7 วัน | ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 25 ถึงสัปดาห์ที่ 26 สิงหาคม 2567 | ปิดการจราจร 24 ชั่วโมง       |
| - งานแก้ไข Soft โครงสร้างพื้นทาง                                                | 6 - 10 ก.ค.       |                      |                                                    | ปิดการจราจร 24 ชั่วโมง       |
| - เคลียร์พื้นที่ พร้อมเปิดจราจร                                                 | 11                |                      |                                                    | ปิดการจราจร 24 ชั่วโมง       |
| งานแก้ไข Soft จุดที่ 3 , 4 ปิดช่องจราจร 1 เลน ช้าย ยาว 100 เมตร กว้าง 3.00 เมตร |                   |                      |                                                    |                              |
| - เตรียมพื้นที่ และปิดเบี่ยงจราจร                                               | 12                | ปิดเบี่ยงจราจร 7 วัน |                                                    | ปิดการจราจร 24 ชั่วโมง       |
| - งานแก้ไข Soft โครงสร้างพื้นทาง                                                | 3 - 17 ก.ค.       |                      |                                                    | ปิดการจราจร 24 ชั่วโมง       |
| - เคลียร์พื้นที่ พร้อมเปิดจราจร                                                 | 18                |                      |                                                    | ปิดการจราจร 24 ชั่วโมง       |
| งานปรับปรุงผิวจราจร ปิดจราจร 2 เลน ยาว 400 เมตร กว้าง 6.00 เมตร / 1 คืบ         |                   |                      |                                                    |                              |
| - งาน Milling ผิวจราจรเดิม                                                      | 1 ก.ค. - 1 ส.ค.   |                      | ปิดเบี่ยงจราจร 32 วัน                              | ปิดการจราจร 21.00 - 04.30 น. |
| - งาน Tack Coat                                                                 | 1 ก.ค. - 1 ส.ค.   |                      |                                                    | ปิดการจราจร 21.00 - 04.30 น. |
| - งานปูยาง Asphaltic Concrete                                                   | 1 ก.ค. - 1 ส.ค.   |                      |                                                    | ปิดการจราจร 21.00 - 04.30 น. |
| - งานตีเส้นจราจร                                                                |                   |                      | 2 - 28 ส.ค.                                        | ปิดการจราจร 9.00 - 16.00 น.  |