



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน

ของ
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๘๘๒-๗๐๖๑-๖ ๐๒-๘๔๔-๓๐๗๙



ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งรายงานผล และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ต่อสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” หากมีความประสงค์จะขอดูรายละเอียด สามารถขอได้ ณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

6

(นายณัฏฐพร แสงบัว)
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับนี้ เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พิจารณาและทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ) ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนรับทราบต่อไป ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และบ่งชี้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่ถ้าหากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งถึงความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและรายงานเป็นประจำทุกปี

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๒
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๓ - ๔
ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	๕
ส่วนที่ ๔ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)	๖
การติดตาม	
- <u>แบบรายงานแบบที่ ๑</u> แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗ - ๙
- <u>แบบรายงานแบบที่ ๒</u> แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อปท.	๑๐ - ๑๔
- บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาภายใต้แผนการดำเนินงาน (โครงการพัฒนา)	๑๕ - ๑๗
- บัญชีติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาภายใต้แผนการดำเนินงาน (โครงการพัฒนา)	๑๘ - ๓๓
- บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาภายใต้แผนการดำเนินงาน (ครุภัณฑ์)	๓๔
- บัญชีติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาภายใต้แผนการดำเนินงาน (ครุภัณฑ์)	๓๕ - ๔๒
ส่วนที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา	๔๓ - ๔๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล เพื่อวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการทำงานของปีที่ผ่านมา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานนั้นๆ โดยระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ ๐๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร

๑. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑.๑ เพื่อให้หน่วยงานทราบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ช่วยวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

๑.๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในรอบปี ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการได้

๑.๓ เพื่อให้ข้อแนะนำแก่ผู้บริหารในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การจัดทำแผนพัฒนา การใช้จ่ายงบประมาณ และระยะเวลาการดำเนินโครงการ เป็นต้น

๒. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

๒.๑ ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยการติดตาม หมายถึง กิจกรรมในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การเข้าของข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอการแก้ปัญหา การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

๒.๒ ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผล เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรในการบริหารเพียงใด ซึ่งผลที่ได้ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจในการบริหารงานต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจความคุ้มค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้

๓. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล

๓.๑ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ - เป็นการนำแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาไปดำเนินการให้เกิดผล โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ

๓.๒ การติดตาม - เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงาน กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่

๓.๓ การประเมิน - เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

.....

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้จัดทำแผนพัฒนาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในภาพรวมไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

“เมืองน่าอยู่อาศัย สังคมเป็นสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม”

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการ ได้รับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน พัฒนา
ระบบสาธารณสุข/สาธารณสุขมูลฐาน ระบบการจราจร และการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารอย่างมีระบบ
๒. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี โดยเน้นระบบการกำจัดขยะ พัฒนาคุณภาพน้ำ การรักษา
ความสะอาด แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
๓. สนับสนุนการฝึกอาชีพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
๔. ส่งเสริมการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบการป้องกันภัยอย่าง
ทั่วถึง
๕. ส่งเสริมการบริการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยใช้งาน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
๖. สนับสนุนการศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีตามวิถีไทย

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์
- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
- กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- กลยุทธ์ที่ ๘ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนางานผังเมืองรวม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า
- กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
- กลยุทธ์ที่ ๑๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถยนต์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษ ต่างๆ
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการฆ่าสัตว์
- กลยุทธ์ที่ ๔ ทำนุบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์การลงทุน
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม
- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
- กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์
- กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต และทรัพย์สิน
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ
- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน รักษา ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน การศาสนาและวันสำคัญต่างๆ

ส่วนที่ ๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

.....

ตามที่เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาไว้ ๖ ด้าน และมีการกำหนดแผนงานตามรูปแบบงบประมาณจำนวน ๑๒ แผนงาน เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่

๑. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๒. เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๕. พัฒนากิจการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
๖. พัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

แผนงานตามรูปแบบงบประมาณจำนวน ๑๒ แผนงาน ได้แก่

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน
๓. แผนงานการศึกษา
๔. แผนงานสาธารณสุข
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๖. แผนงานเคหะและชุมชน
๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑๐. แผนงานการเกษตร
๑๑. แผนงานการพาณิชย์
๑๒. แผนงานงบกลาง

ส่วนที่ ๔

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒)

.....

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลเมือง บางศรีเมือง ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก ดังนี้

๑. ปัจจัยนำเข้า คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และ เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกรายงานสูงองค์ การบริหาร ส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (หน่วยประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด) เพื่อเป็นการ รวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้ โดยบทบาทก็คือการเป็นผู้วิเคราะห์แผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตนเอง ได้แก่ **แบบรายงานแบบที่ ๑** แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอน หรือไม่อย่างไร

๒. กระบวนการติดตาม คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของท้องถิ่นทั้งใน ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีการกำหนดโดยคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งอาจจะกำหนดการติดตามเป็นรายไตรมาสหรือน้อยปีละ ๒ ครั้งในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ตามที่ระบุไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลชั้นกลางของ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังช่วยเตือนบุคคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะนำไปสู่ การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๒ แบบติดตามผลการ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการ ว่าอยู่ในระหว่าง ขั้นตอนใด มีโครงการใดที่มีการยกเลิกบ้าง รวมไปถึงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓. การประเมินผลลัพธ์ เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมิน แผนพัฒนา” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแผนของท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ บทสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า แผนงานหรือโครงการนำไปสู่การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับ ความสำเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ

แบบรายงานที่ ๑

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่อย่างน้อยเพียงใด ยังขาดประเด็นที่มิได้ดำเนินการหรือไม่

ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง และสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (หน่วยประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด) ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น ว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตามผล

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด ๑๘ ข้อ แบ่งเป็น ๒ ส่วน สำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินในข้อใดบ้างได้แก่
 - ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ ข้อ
 - ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๒ ข้อ

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบรายงานแบบที่ ๒

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ๒ ประเด็น คือ (๑) ผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ

ประโยชน์

๑. เป็นเครื่องมือสำหรับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่ง นอกจากจะทำให้ทราบสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่า ยุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้หรือไม่

๒. เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (หน่วย ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด) เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม

ระยะเวลาในการติดตามผล

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี เพื่อช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นแบบที่ใช้ ในการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

องค์ประกอบของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๔ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อหน่วยงาน
- การรายงานผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลา

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๓ เดือนหรือคณะกรรมการกำหนด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๐)
 ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)								
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)								
ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๔๙	๗๐,๒๕๖,๘๐๐	๔๔	๖๒,๗๙๘,๘๐๐	๔๔	๖๔,๒๘๒,๘๐๐	๔๕	๘๒,๘๐๕,๘๐๐
๒. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๖๕๐,๐๐๐	๑๑	๖๓๐,๐๐๐	๑๑	๖๓๐,๐๐๐	๑๑	๖๓๐,๐๐๐
๓.เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๖	๘๕๐,๐๐๐	๗	๓,๓๕๐,๐๐๐	๖	๘๕๐,๐๐๐	๖	๘๕๐,๐๐๐
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๑๐	๑๐,๒๗๐,๐๐๐	๙	๗,๓๘๕,๐๐๐	๙	๗,๔๘๕,๐๐๐	๙	๗,๕๘๕,๐๐๐
๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๑๕	๗,๑๗๘,๐๐๐	๑๑	๒,๓๔๖,๐๐๐	๑๑	๒,๓๔๖,๐๐๐	๑๑	๒,๓๖๖,๐๐๐
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๑๙	๓,๖๐๑,๐๐๐	๑๗	๓,๐๙๑,๐๐๐	๑๗	๓,๐๙๑,๐๐๐	๑๗	๓,๐๙๑,๐๐๐
รวม	๑๑๐	๙๒,๘๐๕,๘๐๐	๙๙	๗๙,๖๐๐,๘๐๐	๙๘	๗๘,๖๙๔,๘๐๐	๙๙	๙๗,๓๒๗,๘๐๐

โครงการพัฒนาที่ได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๕๔	๖๑,๐๕๐,๔๐๐
๒. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๙	๖๓๐,๐๐๐
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๔	๗๗๐,๐๐๐
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๑๐	๕,๓๒๐,๐๐๐
๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๑๐	๖,๒๖๒,๐๐๐
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๑๘	๓,๘๓๙,๕๐๐
รวม	๑๐๕	๗๖,๘๗๑,๙๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๖	๕.๗๒	๓๐	๒๘.๕๗	๑๘	๑๗.๑๕	๐	๐	๕๔	๕๑.๔๔
๒. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๒	๑.๙๐	๓	๒.๘๖	๔	๓.๘๒	๐	๐	๙	๘.๕๘
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมี มูลค่าเพิ่ม	๐	๐	๒	๑.๙๐	๒	๑.๙๐	๐	๐	๔	๓.๘๐
๔. พัฒนาด้านทรัพยากร มนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๒	๐	๕	๔.๗๖	๓	๒.๘๖	๐	๐	๑๐	๙.๕๒
๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๐	๐	๘	๗.๖๒	๒	๑.๙๐	๐	๐	๑๐	๙.๕๒
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม	๓	๐	๕	๔.๗๖	๙	๘.๕๗	๑	๐.๙๕	๑๘	๑๗.๑๔
รวม	๑๓	๐	๕๓	๕๐.๔๗	๓๘	๓๖.๑๙	๑	๐.๙๕	๑๐๕	๑๐๐.๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๖๑,๐๕๐,๔๐๐	๗๙.๔๑	๒๓,๑๒๑,๕๗๘.๙๖	๙๐.๓๔
๒. เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๖๓๐,๐๐๐	๐.๘๑	๑๐๔,๕๕๐	๐.๔๐
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๗๗๐,๐๐๐	๑.๐๐	๙๑,๑๗๕	๐.๓๕
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๔,๓๒๐,๐๐๐	๓.๓๒	๑,๘๖๓,๐๐๐	๗.๒๗
๕. พัฒนากิจการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๖,๒๖๒,๐๐๐	๘.๑๔	๑๗๔,๐๐๘	๐.๖๗
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๓,๘๓๙,๕๐๐	๔.๙๙	๒๓๗,๕๙๘.๒๐	๐.๙๒
รวม	๗๖,๘๗๑,๙๐๐	๑๐๐	๒๕,๕๙๑,๙๑๐.๑๖	๑๐๐

๖. จำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ประเภทครุภัณฑ์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๙	๖๓๖,๕	๕	๒๔๙,๕๐๐	๓	๒๔๐,๐๐๐	๓	๒๔๐,๐๐๐	๓๐	๑,๓๖๖,๐๐๐
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๒	๒,๐๕๑,๐	๑	๕๑,๐๐๐	๑	๕๑,๐๐๐	๑	๕๑,๐๐๐	๕	๒,๒๐๔,๐๐๐
๓. ครุภัณฑ์การเกษตร	๑	๙๕,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๙๕,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๔	๑,๗๙๐,๐๐๐
๔. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๓๐,๐๐๐
๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๙,๐๐๐	๑	๒๗,๘๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๓๖,๘๐๐
๖. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑๒	๑,๐๓๑,๖๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๒	๑,๐๓๑,๖๐๐
๗. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๓	๔,๒๙๑,๐๐๐	๗	๑๐๒,๓๐๐	๑๕	๔,๑๖๐,๖๐๐	๖	๙๕,๙๐๐	๕๑	๘,๖๔๙,๘๐๐
๘. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๗	๒๔๖,๘๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๗	๒๔๖,๘๐๐
๙. ครุภัณฑ์สำรวจ	๒	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒	๑๒,๐๐๐
รวม	๖๘	๘,๕๐๒,๙๐๐	๑๕	๑,๒๓๐,๖๐๐	๒๐	๔,๕๕๖,๖๐๐	๑๑	๑,๑๘๖,๙๐๐	๑๑๔	๑๕,๔๖๗,๐๐๐

ครุภัณฑ์ที่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๑	๓๗๑,๙๐๐
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๕๑,๐๐๐
๓. ครุภัณฑ์การเกษตร	๒	๔๘๐,๐๐๐
๔. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑	๑๓๐,๐๐๐
๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๙,๐๐๐
๖. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑๒	๑,๐๓๑,๖๐๐
๗. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๐	๒๕๓,๑๐๐
๘. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๔	๑๓๓,๘๐๐
๙. ครุภัณฑ์สำรวจ	๒	๑๒,๐๐๐
รวม	๔๔	๒,๔๗๒,๔๐๐

๗. ผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒	๔.	๐	๐	๙	๒๐.๔๖	๐	๐	๑๑	๒๕.๐๑
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๐		๑	๒.๒๗	๐	๐	๐	๐	๑	๒.๒๗
๓. ครุภัณฑ์การเกษตร	๐	๐	๑	๒	๑	๒.๒๗	๐	๐	๒	๔.๕๔
๔. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๐	๐	๑	๒๗	๐	๐	๐	๐	๑	๒.๒๗
๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๒.๒๗	๐	๒.๒๗	๐	๐	๐	๐	๑	๒.๒๗
๖. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๐	๐	๐	๐	๑๒	๒๗.๒๗	๐	๐	๑๒	๒๗.๒๗
๗. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๕	๑๑.๓๖	๓	๖.๘๒	๒	๔.๕๕	๐	๐	๑๐	๒๒.๗๓
๘. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๐	๐	๐	๐	๔	๙.๐๙	๐	๐	๔	๙.๐๙
๙. ครุภัณฑ์สำรวจ	๐	๐	๒	๔.๕๕	๐	๐	๐	๐	๒	๔.๕๕
รวม	๘	๑๘.๑๘	๘	๑๘.๑๘	๒๘	๖๓.๖๔	๐	๐	๔๔	๑๐๐

๘. การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๗๑,๙๐๐	๑๕.๐๔	๙,๕๐๐	๖.๘๐
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๕๑,๐๐๐	๒.๐๖	๐	๐
๓. ครุภัณฑ์การเกษตร	๔๘๐,๐๐๐	๑๙.๔๑	๐	๐
๔. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑๓๐,๐๐๐	๕.๒๖	๐	๐
๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๙,๐๐๐	๐.๓๖	๗,๔๙๐	๕.๓๗
๖. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑,๐๓๑,๖๐๐	๔๑.๗๓	๐	๐
๗. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๕๓,๑๐๐	๑๐.๒๔	๑๒๒,๕๙๔	๘๗.๘๓
๘. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑๓๓,๘๐๐	๕.๔๑	๐	๐
๙. ครุภัณฑ์สำรวจ	๑๒,๐๐๐	๐.๔๑	๐	๐
รวม	๒,๔๗๒,๔๐๐	๑๐๐	๑๓๙,๕๘๔	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
- ไม่มีโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑					
รวม					

ส่วนที่ ๔ ปัญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน/งบประมาณ/ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
๑. โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ข้อ ๒)	กองสวัสดิการฯ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (พ.ย. ๖๐ - ก.พ. ๖๑)	เนื่องจากสถานที่ยังไม่พร้อม
๒. โครงการวันปียมหาราช (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ข้อ ๔)	สำนักปลัดฯ ๑,๕๐๐.- บาท (พ.ย. ๖๐)	เนื่องจากหนังสือจากจังหวัดมาล่าช้า

โครงการที่มีการยกเลิกการดำเนินงาน ได้แก่

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน /งบประมาณ/ ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา ๔๕๐,๐๐๐ . - บาท (ธ.ค.๖๐-ก.พ.๖๑)	เนื่องจากเทศบาลไม่มีสถานที่ในการจัดโครงการ

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ภายใต้แผนการดำเนินงาน (โครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑ : เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (หัวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	งบประมาณ		จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แต่ไม่ใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข									
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๒	๐	๐	๐	
๑.๓ แผนงานการศึกษา	๘,๓๔๔,๘๐๐	๑,๘๐๐,๓๕๖.๙๖	๑๐	๒	๔	๔	๐	๐	
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข	๓,๙๙๕,๐๐๐	๖๓๖,๔๒๒	๑๙	๑	๘	๑๐	๐	๑	
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๑๐,๐๐๐	๒,๖๐๐	๔	๐	๓	๑	๐	๐	
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	๗,๔๔๕,๐๐๐	๐	๖	๐	๖	๐	๐	๐	
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๗๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๑	๑	๐	๐	
๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖๘๖,๖๐๐	๒๗๒,๕๐๐	๘	๓	๓	๒	๐	๐	
๑.๑๒ แผนงานงบกลาง	๔๐,๑๕๐,๐๐๐	๒๐,๔๐๙,๗๐๐	๓	๐	๓	๐	๐	๐	
รวม	๖๑,๐๔๑,๔๐๐	๒๓,๑๒๑,๕๗๘.๙๖	๕๔	๖	๓๐	๑๘	๐	๑	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน									
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	๑	๑	๐	๐	๐	๐	
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๑	๐	๐	
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	๕๓๐,๐๐๐	๘๐,๗๕๐	๗	๑	๓	๓	๐	๐	
รวม	๖๓๐,๐๐๐	๑๐๔,๕๕๐	๙	๒	๓	๔	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	งบประมาณ		จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม									
๓.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗๒๐,๐๐๐	๙๑,๑๗๕	๓	๐	๒	๑	๐	๐	
๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๑	๐	๐	
รวม	๗๗๐,๐๐๐	๙๑,๑๗๕	๔	๐	๒	๒	๐	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน									
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑,๑๑๐,๐๐๐	๐	๔	๐	๑	๓	๐	๐	
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๘๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๒	๐	๐	๐	
๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒,๕๘๐,๐๐๐	๑,๘๖๓,๐๐๐	๔	๒	๒	๐	๐	๑	
รวม	๓,๘๗๐,๐๐๐	๑,๘๖๓,๐๐๐	๑๐	๒	๕	๓	๐	๑	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้									
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖,๒๑๒,๐๐๐	๑๖๕,๒๐๘	๙	๐	๗	๒	๐	๐	
๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕๐,๐๐๐	๘,๘๐๐	๑	๐	๑	๐	๐	๐	
รวม	๖,๒๖๒,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๘	๑๐	๐	๘	๒	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	งบประมาณ		จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒,๒๐๙,๕๐๐	๑๗๘,๕๙๘.๒๐	๑๒	๒	๔	๖	๐	๐	
๖.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑,๖๓๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๖	๑	๑	๓	๑	๐	
รวม	๓,๘๓๙,๕๐๐	๒๓๗,๕๙๘.๒๐	๑๘	๓	๕	๙	๑	๐	
รวมทั้งสิ้น	๗๖,๔๑๒,๙๐๐	๒๕,๕๙๑,๙๑๐.๑๖	๑๐๕	๑๓	๕๓	๓๘	๑	๒	

บัญชีติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ภายใต้แผนการดำเนินงาน (โครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ : เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (หัวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๑:๒๕	๐๑:๒๖	๐๑:๒๗	๐๑:๒๘	๐๑:๒๙	๐๑:๓๐	๐๑:๓๑	๐๑:๓๒	๐๑:๓๓	๐๑:๓๔	๐๑:๓๕	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๒	โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)	๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
รวม ๒ โครงการ แผนงานการรักษาความสงบภายใน			๔๐,๐๐๐	-													

๑.๓ แผนงานการศึกษา

๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ)	กองการศึกษา	๙๙๒,๗๐๐	๓๖๗,๘๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๒	โครงการฝึกอบรมการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๓	โครงการอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	๒,๓๘๓,๘๐๐	๑๑๖,๗๓๖.๙๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔/๖๐	พ/๖๐	ธ/๖๐	๐๔/๖๑	ก/๖๑	มี/๖๑	๐๔/๖๑	พ/๖๑	มิ/๖๑	๐๔/๖๑	ธ/๖๑	ก/๖๑
๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	๑,๒๖๔,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี	กองการศึกษา	๑๐๔,๓๐๐	๑๐๔,๓๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๗	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	๓,๒๐๔,๐๐๐	๘๐๑,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๘	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี	กองการศึกษา	๕๗,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔												
๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	กองการศึกษา	๙๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔												
๑๐	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี	กองการศึกษา	๙๔,๕๐๐	๙๔,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม ๑๐ โครงการ แผนงานการศึกษา			๘,๓๔๔,๘๐๐	๑,๘๐๐,๓๕๖.๙๖													

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑	โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	กองสาธารณสุขฯ	๑๗๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔												
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ	๔๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๓	โครงการบางศรีเมืองรักษัพันรักสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว รอของมาส่ง ยังไม่มีการเบิกจ่าย....												
๕	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔												
๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	กองสาธารณสุขฯ	๙๐๐,๐๐๐	๓๓๖,๓๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๗	โครงการอบรมและรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการให้ความรู้แก่ อสม. โดยไม่ใช้งบประมาณ												
๘	โครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔.๖๐	๐๔.๖๑	๐๔.๖๒	๐๕.๖๐	๐๕.๖๑	๐๕.๖๒	๐๕.๖๓	๐๕.๖๔	๐๕.๖๕	๐๕.๖๖	๐๕.๖๗	๐๕.๖๘
๙	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๑๐	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสด สะอาดปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๑๑	โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๑๒	โครงการทำหมันสุนัข แมว และกำจัดสุนัขจรจัด	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๑๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ)	๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๑๔	โครงการเด็กไทยห่างไกลเหา	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ)	๕๐,๐๐๐	๓๖,๔๔๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๕	โครงการคัดกรอง ลดเสียง เสียงโรค	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ)	๓๐,๐๐๐	๑๙,๕๓๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๑๖	โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก ผูกสายใยรัก	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ)	๘๐,๐๐๐	๒๒,๓๔๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ย.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑
๑๗	โครงการเติบโตสมวัยอนามัยแข็งแรง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข ฯ)	๖๐,๐๐๐	๔๑,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๘	โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข ฯ)	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๑๙	โครงการตกแต่งภายในอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๒	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข ฯ)	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
รวม ๑๙ โครงการ แผนงานสาธารณสุข			๓,๙๙๕,๐๐๐	๖๓๖,๔๒๒													

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑	โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ	กองสวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๒	โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการฯ	๔๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๓	โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๔	โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตาม พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการฯ	๔๐,๐๐๐	๒,๑๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม ๔ โครงการ แผนงานสังคมสงเคราะห์			๒๑๐.๐๐๐	๒,๖๐๐													

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑	โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างในกรณีที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโบสถ์ดอนพรหม (แยกสะพานเจริญภูบาลินทร์-คลองวัดบางศรีเมือง)	กองช่าง	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...จัดส่งแบบ/ราคากลางให้กองคลังแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง..												
๓	โครงการก่อสร้างถนนซอยบางนางแกละ (ร้าง)	กองช่าง	๒,๗๖๘,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง.....												
๔	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี (วัดโคกช้างร้าง)	กองช่าง	๘๘๗,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .จัดส่งแบบแปลง/ราคาให้กองคลังแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง..												
๕	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ ๔/๗	กองช่าง	๓๕๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล..รื้อการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ประมาณราคาค่าแรงไฟฟ้าสาธารณะ และรื้อถอนโคมเดิม												
๖	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมืองซอยบางศรีเมือง ๑ , ๔ , ๕ , ๗ และซอย ๙ ถึง ซอย ๑๔	กองช่าง	๑,๙๙๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญาจ้าง.....												
รวม ๖ โครงการ แผนงานเคหะและชุมชน			๗,๔๔๕,๐๐๐	-													

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด	กองสวัสดิการฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	๗๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓											
รวม ๒ โครงการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๑๗๐,๐๐๐	-													

๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..จัดทำพิธีเปิดอาคารกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาไปพร้อมกันเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ทราบร่วมกัน.....												
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลระดับอำเภอ จังหวัด เขตและประเทศ (ท้องถิ่นสัมพันธ์/ มวก.คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬา เทิดพระเกียรติ)	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล ระดับจังหวัด ภาคและประเทศ	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๔	โครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาออกกำลังกาย และนันทนาการสำหรับประชาชน	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๕	โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๖	โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๗๕,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ย.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	พ.ค.๖๑
๗	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	กองการศึกษา	๖๖,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๘	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	กองการศึกษา	๗๐,๑๐๐	๗๐,๑๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม ๘ โครงการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			๖๘๖,๖๐๐	๒๗๒,๕๐๐													

๑.๑๒ แผนงานงบกลาง

๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๗,๗๘๖,๑๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....											
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัดฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒,๕๔๕,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....											
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดฯ	๑๕๐,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....											
รวม ๓ โครงการ แผนงานงบกลาง			๔๐,๑๕๐,๐๐๐	๒๐,๔๐๙,๗๐๐												
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีโครงการในแผน ๕๖ โครงการ บรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน ๕๔ โครงการ ดำเนินการ ๓๖ โครงการ			๖๑,๐๔๑,๔๐๐	๒๓,๑๒๑,๕๗๘.๙๖												

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๖	๐๔:๒๗	๐๔:๒๘	๐๔:๒๙	๐๔:๓๐	๐๔:๓๑	๐๔:๓๒	๐๔:๓๓	๐๔:๓๔	๐๔:๓๕	๐๔:๓๖
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม ๑ โครงการ แผนงานการศึกษา			๕๐,๐๐๐	๒๓,๘๐๐													

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร บางศรีเมืองร่วมใจ ลด ละ เลิกการใช้โฟม	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม ๑ โครงการ แผนงานสาธารณสุข			๕๐,๐๐๐	-													

๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

๑	โครงการอบรมและรณรงค์ส่งเสริม ชุมชนปลอดภัย	กองสาธารณสุขฯ	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๒	โครงการชุมชนปลอดภัยโรคปลอดภัยไร้มลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอย เพื่อชาวเขียมพระราชทาน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑....												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ย.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๕	โครงการคัดแยกขยะสร้างบุญและสนับสนุนการศึกษา	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาดปราศจากมลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๓๑,๒๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๗	โครงการชุมชนรักษาน้ำรักษาสีสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๗๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม ๗ โครงการ แผนงานเคหะและชุมชน			๕๓๐,๐๐๐	๘๐,๗๕๐													
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๒ มีโครงการในแผน ๑๑ โครงการ บรรจุในเทศบาลฯ ๖๓๐,๐๐๐ จำนวน ๙ โครงการ ดำเนินการ ๕ โครงการ			๖๓๐,๐๐๐	๑๐๔,๕๕๐													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๓.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการฯ	๖๐,๐๐๐	๕๔,๙๗๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน	กองสวัสดิการฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสถานที่ยังไม่พร้อม.....												
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	๖๐,๐๐๐	๓๖,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม ๓ โครงการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๗๒๐,๐๐๐	๙๑,๑๗๕													

๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		อ.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑	โครงการเผยแพร่ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว	กองวิชาการฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔												
รวม ๑ โครงการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			๕๐,๐๐๐	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีโครงการในแผน ๖ โครงการ บรรจุในเทศบาลฯ จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการ ๒ โครงการ			๗๗๐,๐๐๐	๙๑,๑๗๕													

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ	๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๒	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๓	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	กองวิชาการฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔												
๔	โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
รวม ๔ โครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป			๑,๑๑๐,๐๐๐	-													

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔.๖๐	๐๕.๖๐	๐๖.๖๐	๐๗.๖๐	๐๘.๖๐	๐๙.๖๐	๑๐.๖๐	๑๑.๖๐	๑๒.๖๐	๐๑.๖๑	๐๒.๖๑	๐๓.๖๑
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๒	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
รวม ๒ โครงการ แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย			๑๘๐,๐๐๐	-													

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการฯ	๔๕,๐๐๐	๕,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....												
๒	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน	กองสวัสดิการฯ	๓๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลใช้งบประมาณโครงการไทยนิยม - ยั่งยืน....												
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น	กองสวัสดิการฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๕๗,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
รวม ๔ โครงการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๒,๕๘๐,๐๐๐	๑,๘๖๓,๐๐๐													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีโครงการในแผน ๑๐ โครงการ บรรจุในเทศบัญญัติจำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการ ๗ โครงการ			๓,๘๗๐,๐๐๐	๑,๘๖๓,๐๐๐													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	สำนักปลัดฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓														
๒	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....														
๓	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	กองวิชาการฯ	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....														
๔	โครงการจัดประชุมประชาคม	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓														
๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ	๙๔๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล														
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔														
๗	โครงการจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๑๖๕,๒๐๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๑														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ รวม ๓ งวด.....														
๘	โครงการถนนคีนภาชี	กองคลัง	๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑....														
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	กองคลัง	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล														
รวม ๙ โครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป			๖,๒๑๒,๐๐๐	๑๖๕,๒๐๘															

๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	๘,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม ๑ โครงการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๕๐,๐๐๐	๘,๘๐๐													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีโครงการในแผน ๑๕ โครงการ บรรจุในเทศบัญญัติจำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการ ๘ โครงการ																	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	โครงการวันเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๒๖,๒๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย.....												
๒	โครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	๑,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๓	โครงการวันเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	๑,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๔	โครงการวันปิยมหาราช	สำนักปลัดฯ	๑,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่ได้ร่วมงานเนื่องจากหนังสือจากจังหวัดมาล่าช้า.....												
๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔.๒	๐๔.๓	๐๔.๔	๐๕.๑	๐๕.๒	๐๕.๓	๐๕.๔	๐๕.๑	๐๕.๒	๐๕.๓	๐๕.๔	๐๕.๑
๖	โครงการเงินทุน ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑...												
๗	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	สำนักปลัดฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการไตรมาสที่ ๔												
๘	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๘๔๘.๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๙	โครงการวันเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๑๐	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัดฯ	๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ไม่ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย.....												
๑๑	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙	สำนักปลัดฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...โอนลด.....												
๑๒	โครงการตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑...												
รวม ๑๒ โครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป			๒,๒๐๙,๕๐๐	๑๗๘,๕๔๘.๒๐													

๖.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		ค.ย.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	มิ.ย.๖๑		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๔๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเทศบาลฯ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกับภาครัฐและเอกชน.....												
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๘๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	กองการศึกษา	๙๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑					วันมาฆบูชา	วันวิสาขบูชา	อาสาฬหบูชาเข้าพรรษา					
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลวันมาฆบูชาดำเนินการงานแล้วแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ....												
๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
รวม ๖ โครงการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			๑,๖๓๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ มีโครงการในแผน ๑๙ โครงการ บรรจุในเทศบัญญัติจำนวน ๑๘ โครงการ ดำเนินการ ๗ โครงการ			๓,๘๓๙,๕๐๐	๒๓๗,๕๙๘.๒๐													
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ มีโครงการในแผน ๑๑๐ โครงการ บรรจุในเทศบัญญัติจำนวน ๑๑๕ โครงการ ดำเนินการ ๖๕ โครงการ			๗๖,๔๑๒,๙๐๐	๒๕,๕๙๑,๙๑๐.๑๖													

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ภายใต้แผนการดำเนินงาน (ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ : เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (หัวเงินเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประเภทครุภัณฑ์	งบประมาณ		จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๔๘๐๐๐๐	๐	๒	๐	๑	๑	๐	
๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๕๑,๐๐๐	๐	๑	๐	๑	๐	๐	
๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๗๑,๙๐๐	๙,๕๐๐	๑๑	๒	๐	๙	๐	
๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๕๓,๑๐๐	๑๒๒,๕๙๔	๑๐	๕	๓	๒	๐	
๕. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑,๐๓๑,๖๐๐	๐	๑๒	๐	๐	๑๒	๐	
๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑๓๓,๘๐๐	๐	๔	๐	๔	๐	๐	
๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๙,๐๐๐	๗,๔๙๐	๑	๑	๐	๐	๐	
๘. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๑	๐	๐	
๙. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	๑๒,๐๐๐	๐	๒	๐	๒	๐	๐	
รวม	๒,๔๗๒,๔๐๐	๑๓๙,๕๘๔	๔๔	๘	๑๒	๒๔	๐	

บัญชีติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ภายใต้แผนการดำเนินงาน (ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ : เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (หัวเงินเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔.๖๒	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	๐๔.๖๑	๐๔.๖๒	๐๔.๖๑
๑.๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งแนวอน	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
๑.๒	แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑. เครื่องสูบน้ำ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๔๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
รวมทั้งหมด			๔๘๐,๐๐๐	-													

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔.๖๒	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	๐๔.๖๑	๐๔.๖๒	๐๔.๖๑
๒.๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑. รถจักรยานยนต์	กองคลัง	๕๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
รวมทั้งหมด			๕๑,๐๐๐	-													

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		อ.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๓.๑	แผนงานการศึกษา				แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
	๑. เก้าอี้ทำงาน	กองการศึกษา	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๒. โต๊ะทำงาน	กองการศึกษา	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓.๒	แผนงานสาธารณสุข				แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
	๑. เก้าอี้พักคอย	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๓๐,๐๐๐	-	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๕๗,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๓. เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๕๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๔. เก้าอี้สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๕. เก้าอี้พักคอย	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๔๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๖	๐๔:๒๗	๐๔:๒๘	๐๔:๒๙	๐๔:๓๐	๐๔:๓๑	๐๔:๓๒	๐๔:๓๓	๐๔:๓๔	๐๔:๓๕	๐๔:๓๖
	๖. เครื่องดูดฝุ่น	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๑๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๗. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๕๑,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๘. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดติดผนัง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๙๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๙. โต๊ะทำงาน	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๑๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
รวม			๓๗๑,๙๐๐	๙,๕๐๐													

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๖	๐๔:๒๗	๐๔:๒๘	๐๔:๒๙	๐๔:๓๐	๐๔:๓๑	๐๔:๓๒	๐๔:๓๓	๐๔:๓๔	๐๔:๓๕	๐๔:๓๖
๔.๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	๗๙,๘๐๐	๗๙,๓๙๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
	๑. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑				☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔/๒๕	พ.ย.๐๔	ธ.ค.๒๕	ม.ค.๒๕	ก.พ.๒๕	มี.ย.๒๕	เม.ย.๖๑	พ.ค.๒๕	มิ.ย.๖๑	ต.ค.๒๕	ธ.ค.๒๕	ก.ย.๒๕
	๒. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางและกระจายการทำงานเครือข่าย(Load Balance Router)	กองวิชาการฯ	๓๖,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด																
	๓. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ายแบบที่ ๑	กองวิชาการฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด																
๔.๒	แผนงานการศึกษา ๑. เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองการศึกษา	๕,๖๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓																
๔.๓	แผนงานสาธารณสุข ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑๖,๐๐๐	๑๕,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล																
	๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองสาธารณสุขฯ	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล																
	๓. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๓๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓																
	๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๕,๖๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓																
๔.๔	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ ๑)	กองสวัสดิการฯ	๒๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓																

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔.๖๐	๐๕.๖๐	๐๖.๖๐	๐๗.๖๐	๐๘.๖๐	๐๙.๖๐	๑๐.๖๐	๑๑.๖๐	๑๒.๖๐	๐๑.๖๑	๐๒.๖๑	๐๓.๖๑
	๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองสวัสดิการฯ	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
รวมทั้งหมด			๒๕๓,๑๐๐	๑๒๒,๕๙๔													

๕. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔.๖๐	๐๕.๖๐	๐๖.๖๐	๐๗.๖๐	๐๘.๖๐	๐๙.๖๐	๑๐.๖๐	๑๑.๖๐	๑๒.๖๐	๐๑.๖๑	๐๒.๖๑	๐๓.๖๑
๕.๑	แผนงานสาธารณสุข				แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
	๑. เครื่องชุดหินปูนพร้อมหัวชุด ๕ ตัว	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๕๒,๐๐๐	-	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๒. เครื่องฉายแสง	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๓. เครื่องทำความสะอาดและหล่อลิ้นหัวกรอ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๖๗,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๔. เครื่องนั่งฆ่าเชื้อ ด้วยไอน้ำ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		๐๔.๖๐	๐๔.๖๑	๐๔.๖๒	๐๕.๖๐	๐๕.๖๑	๐๕.๖๒	๐๕.๖๓	๐๕.๖๔	๐๕.๖๕	๐๕.๖๖	๐๕.๖๗	๐๕.๖๘
	๕. เครื่องปั้นอมัลกัม	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๑๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๖. เครื่องพ่นพิษของ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๓๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๗. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๗,๙๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๘. ยูนิตทำฟัน	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๔๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๙. หัวกรอช้า ชนิดหักมุม	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๔๑,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๑๐. หัวกรอช้า สำหรับขัดฟัน	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๔๙,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๑๑. หัวกรอเร็วชนิดความเร็วสูงแบบมีไฟ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๗๙,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๑๒. ตะแกรงล้างแผล (สแตนเลส)	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๘,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
รวมทั้งสิ้น			๑,๐๓๑,๖๐๐	-													

๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ร.ร.	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๖.๑	แผนงานสาธารณสุข ๑. ตู้เย็น	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๙,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๒. เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๑๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๓. ตู้เย็น	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๙,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
	๔. มู่ลี่ปรับแสง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๓												
รวมทั้งหมด			๑๓๓,๘๐๐	-													

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ร.ร.	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		ค.ค.๖๐	พ.ค.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ค.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ค.๖๑	ก.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑
๗.๑	แผนงานสาธารณสุข ๑. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	กองสาธารณสุขฯ	๙,๐๐๐	๗,๔๙๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
รวมทั้งรวม			๙,๐๐๐	๗,๔๙๐												

๘. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ที่	แผนงาน / โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		อ.ค.๖๑	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. ป้อมลม	กองช่าง	๑๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างกำหนดคุณสมบัติ/สืบทอด.....												
รวมทั้งหมด			๑๓๐,๐๐๐	-													

๙. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑)		อ.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑. เทปวัดระยะทาง	กองช่าง	๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างกำหนดคุณสมบัติ/สืบทอด.....												
	๒. ล้อวัดระยะทาง	กองช่าง	๙,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างกำหนดคุณสมบัติ/สืบทอด.....												
รวม			๑๒,๐๐๐	-													
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๒,๔๗๒,๔๐๐	๑๓๙,๕๘๔													

ส่วนที่ ๕

บทสรุป ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญได้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ – ๒) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เมื่อศุกร์วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๕ โครงการ โดยมีรายละเอียดการติดตามความคืบหน้าโครงการ มีดังนี้

๑. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีครบถ้วน โดยเทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้ทำการประเมินผลและรายงานผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (หน่วยประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด) ทราบหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลดังกล่าวแล้ว

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) มีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๔๙	๕๔	๖	๗๐,๒๕๖,๘๐๐	๖๑,๐๕๐,๔๐๐	๒๓,๑๒๑,๕๗๘.๙๖
๒. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๙	๒	๖๕๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๑๐๔,๕๕๐
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๖	๔	๐	๘๕๐,๐๐๐	๗๗๐,๐๐๐	๙๑,๑๓๕
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๑๐	๑๐	๒	๑๐,๒๗๐,๐๐๐	๕,๓๒๐,๐๐๐	๑,๘๖๓,๐๐๐
๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๑๕	๑๐	๐	๗,๑๗๘,๐๐๐	๖,๒๖๒,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๘
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๑๙	๑๘	๓	๓,๖๐๑,๐๐๐	๓,๘๓๙,๕๐๐	๒๓๗,๕๙๘.๒๐
รวม	๑๑๐	๑๐๕	๑๓	๙๒,๘๐๕,๘๐๐	๗๖,๘๗๑,๙๐๐	๒๕,๕๙๑,๙๑๐.๑๖

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๕ โครงการ แยกได้ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๓ โครงการ	คิดเป็น ๑๒.๓๘ %
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๕๓ โครงการ	คิดเป็น ๕๐.๔๗ %
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓๘ โครงการ	คิดเป็น ๓๖.๑๙ %
- โครงการที่มีการยกเลิก	จำนวน ๑ โครงการ	คิดเป็น ๐.๙๕ %

๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- จำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาที่มีจำนวนมากเกินส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ ดังนี้

๑. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ปี ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๑๐ โครงการ นำมาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๕ โครงการ ภาพรวมจากการติดตามในรอบ ๖ เดือนแรกในไตรมาสที่ ๑ - ๒ พบว่า หน่วยงานสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินโครงการที่เสร็จแล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ๖๖ โครงการ (ดำเนินการแล้ว) ซึ่งมีความก้าวหน้าในการนำแผนไปปฏิบัติ สามารถดำเนินโครงการได้ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๕ ของแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ทั้งหมด จากการประเมินโครงการมีโครงการที่สามารถบรรลุเป้าหมาย KPI จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๒ และมีโครงการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๕ สำหรับผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๕,๕๙๑,๙๑๐.๑๖ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

๒. เห็นควรให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดการจัดทำโครงการ ให้แล้วเสร็จตามท่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน

๓. ควรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาของเทศบาลมากกว่านี้ ควรตั้งโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาล ให้สอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลสำเร็จของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อสนองและแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเพื่อรองรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ในมิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ข้อที่ ๑ ประเมินผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เทศบาลเมืองบางศรีเมือง) มีผลสำเร็จของจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาประจำปีที่ได้นำไปตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี คิดเป็นร้อยละเท่าใด) ซึ่งการประเมินในข้อนี้ เทศบาลเมืองบางศรีเมืองเราได้คะแนนเต็ม เห็นควรเสนอแนะ ให้แต่ละหน่วยงาน คัดกรองโครงการ/กิจกรรม ที่คิดว่า เห็นว่า มีความจำเป็นและเป็นความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยภาพรวมได้อย่างแท้จริง นำมาบรรจุในแผนพัฒนาประจำปีและนำโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หากสามารถปฏิบัติได้ตามนี้ จะก่อให้เกิดผลดี มีความพึงพอใจ ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผลคะแนนการตรวจประเมินต่าง ๆ จะได้คะแนนเพิ่มมากกว่านี้

๑. การตั้งโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาประจำปีต่อไป ไม่ควรตั้งโครงการที่ซ้ำซ้อนกัน

๒. โครงการ/กิจกรรมใดที่ได้รับอนุมัติตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณแล้ว ต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาให้จงได้

๓. การตั้งโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาควรสอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายผลสำเร็จของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาของเทศบาลให้มากกว่านี้

๔. โครงการ/กิจกรรมและเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ

ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะช่วยเป็นข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป โดยสามารถนำมาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในตุลาคมของทุกปี
