



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ของ
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๘๘๒-๗๐๖๑-๖ ๐๒-๘๘๙-๓๐๗๙

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	๑
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๘
ส่วนที่ ๓	ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๐
	การติดตาม	
	๑. <u>แบบรายงานแบบที่ ๑</u> แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑
	๒. <u>แบบรายงานแบบที่ ๒</u> แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓
	๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ภายใต้แผนการดำเนินงาน (โครงการพัฒนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๒๕
	๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ภายใต้แผนการดำเนินงาน (ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๕๒
	การประเมินผล	
	๑. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม (แบบ ๓/๒)	๗๔
	๒. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แบบ ๓/๓)	๘๒
ส่วนที่ ๔	ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)	๘๖
ส่วนที่ ๕	บทสรุปและข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา	๘๘
ภาคผนวก	(แบบ ๓/๒) การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม (แบบ ๓/๓) การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ได้มีความตระหนักถึงบทบาทภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตอบสนองต่อความต้องการและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหน้าที่ที่เทศบาลเมืองบางศรีเมืองจะต้องปฏิบัติ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานนั้นๆ โดยตามระเบียบฯ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่๐๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้าซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งมาจากผลการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียงซึ่งแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญมากถือเป็นหัวใจของการใช้เป็นแนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง

การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้

- ๑) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน
 - ๒) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น
 - ๓) สามารถจัดระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 - ๔) มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่
- สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นจากการดำเนินงาน ส่วนการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า

- ๑) การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมหรือไม่
- ๒) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่
- ๓) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
- ๔) ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงใด
- ๕) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง
- ๖) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
- ๗) ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นการติดตามและประเมินผลในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) เทศบาลเมือง บางศรีเมือง จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มาเพื่อให้ประชาชนในเทศบาลเมือง บางศรีเมืองทราบ โดยทั่วกันต่อไป

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

“เมืองน่าอยู่อาศัย สังคมเป็นสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๒. เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๕. พัฒนากิจการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
๖. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการ ได้รับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ระบบการจราจร และการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอย่างมีระบบ
๒. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี โดยเน้นระบบการกำจัดขยะ พัฒนาคุณภาพน้ำ การรักษาความสะอาด แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
๓. สนับสนุนการฝึกอาชีพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
๔. ส่งเสริมการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบการป้องกันภัยอย่างทั่วถึง
๕. ส่งเสริมการบริการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยใช้งาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
๖. สนับสนุนการศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีตามวิถีไทย

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด จำนวนประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

ตัวชี้วัด ๑. จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ

๒. การลงทุนด้านพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาทางการเกษตรมีมาตรฐานมากขึ้น

๓. สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา และมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

ตัวชี้วัด ประชาชนมีความสุขในการอยู่อาศัยมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

ตัวชี้วัด ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่นอันดีงาม

ตัวชี้วัด วัฒนธรรมประเพณีได้รับการส่งเสริมพัฒนา

คำเป้าหมาย

กำหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ โดยกำหนดในอัตราเดิม หรือในอัตราก้าวหน้า

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติด

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

กลยุทธ์ที่ ๘ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนางานผังเมืองรวม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า

กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ ๑๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถยนต์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการฆ่าสัตว์

กลยุทธ์ที่ ๔ ทำนุบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์การลงทุน

- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม
- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
- กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์
- กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต และทรัพย์สิน
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ
- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน รักษา ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน การศาสนาและวันสำคัญต่างๆ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีสภาพพื้นที่เป็นเมืองปริมณฑล ติดกับกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ฝั่งตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เดิมประชาชนมีอาชีพทำสวนผลไม้ ซึ่งมีชื่อเสียงว่ารสชาติอร่อย อันได้แก่ ทุเรียน กลั้ว มะม่วง กระท้อน แต่เมื่อความเจริญขยายจากเขตกรุงเทพมหานครเข้ามาทำให้สภาพสวนผลไม้เปลี่ยนไปเป็นหมู่บ้านจัดสรร มีอัตราการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร การอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและมีท่าเทียบเรือที่เป็นต้นทางการเดินทางทางเรือเข้าสู่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เมื่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการส่งผลให้การเดินทาง การสัญจรสะดวก ซึ่งมีประชาชนมาอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพิ่มมากขึ้น

และผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพโดยใช้เทคนิค SWOT เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา เพื่อเป็น “เมืองน่าอยู่อาศัย สังคมเป็นสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม” กำหนดพันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การอยู่ดีกินดีของคนในท้องถิ่น เป็นสำคัญ สนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาระดับมหภาค คือ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่มที่ ๑ แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุดแข็ง, จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส, อุปสรรค) ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่นดังนี้

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (S – Strength)

๑. มีอิสระในการกำหนดแผนพัฒนาหน่วยงานของตนเอง
๒. การบริหารจัดการได้จากงบประมาณที่จัดเก็บเอง และที่ได้รับการจัดสรร
๓. การจัดโครงสร้างของเทศบาลมีความชัดเจน ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ทุกภารกิจ
๔. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
๕. ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบ เพื่อดำเนินงานในหน่วยงานให้ถูกต้องและโปร่งใส
๖. สามารถสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตามภารกิจและงบประมาณพร้อมทั้งส่งเสริม พัฒนาความรู้ให้บุคลากรอย่างทั่วถึง
๗. มีการแบ่งหน้าที่การทำงานที่ชัดเจน มีการวางแผน และติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอน
๘. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
๙. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนการกระจายอำนาจ

จุดอ่อน (W – Weakness)

๑. องค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น บุคลากรมีจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารการประสานงานและการบูรณาการในการทำงาน
๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด แต่ต้องการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาสูง เนื่องจากภารกิจที่เพิ่มขึ้น
๓. รายได้ที่จัดเก็บเองยังมีน้อย เมื่อเทียบกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ที่มีจำนวนมากแต่ ไม่มีความแน่นอน
๔. การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ขยายตัวเป็นหมู่บ้านจัดสรร และเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (O – Opportunity)

๑. มีสถานศึกษาในพื้นที่ ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน ประถมต้น และมีศูนย์การเรียนรู้ระบบมีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
๒. เป็นเมืองปริมณฑลอยู่ใกล้ศูนย์กลางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งออก ศูนย์ราชการต่างๆ มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีคูคลองเชื่อมโยงเป็นใยแมงมุม
๓. ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษา มีรายได้พอเพียง และมีศักยภาพ
๔. มีพื้นที่เกษตรกรรม และผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรี
๕. พื้นที่บางส่วนยังคงความเป็นชนบท มีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบสานต่อมา
๖. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารสามารถเข้าถึงประชาชนได้สะดวก รวดเร็วขึ้น

อุปสรรค (T – Threat)

๑. ความสามารถในการปรับปรุงผังเมือง และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นไปได้ยากจากการขยายตัวเป็นชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว และที่ดินราคาสูง
๒. ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จึงเป็นที่รองรับน้ำหลาก ทำให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม และน้ำทะเลหนุนทุกปี
๓. ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้จัดเก็บภาษีได้ยากขึ้น
๔. ปัญหามลภาวะต่างๆ จากการขยายตัวของชุมชนเมือง
๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
๖. สภาพพื้นที่เป็นกึ่งเมือง กึ่งชนบท ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย
๗. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมคนรุ่นใหม่ให้ความสนใญ่น้อย สัดส่วนพื้นที่ด้านการเกษตรลดลงเรื่อยๆ
๘. เป็นทางผ่านเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ทำให้การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
๙. ปัญหาการลักลอบค้า และก่ออาชญากรรมในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นว่าตำบลบางศรีเมืองได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากปัญหาหลักคือ การขยายตัวเข้าสู่การเป็นชุมชนเมือง เพราะตำบลบางศรีเมืองอยู่ในเขตปริมณฑลและอำเภอเมือง การคมนาคมขนส่งต่างๆ มีความสะดวกสบาย ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่ทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมามาก เช่น ปัญหามลพิษ ขยะ การรักษาสิ่งแวดล้อม สัดส่วนพื้นที่เกษตรกรรมที่ลดน้อยลง และประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลในการร่วมแก้ไขปัญหา เพราะส่วนใหญ่จะไม่ใช้คนในพื้นที่ดั้งเดิม การสร้างจิตสำนึกในการร่วมมือหรือการรณรงค์ต่างๆ จึงทำได้ยาก

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

.....

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารเทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยให้ทุกภาคส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการกองวิชาการและแผนงาน ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้มีคำสั่งที่ ๐๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกอบด้วย

๑. นางเดือนน้อย บุญศิริ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายชูยศ โกธฐวาท	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายชิน ทองอยู่	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นางสมคิด อ้นอยู่	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นางกมลทิพย์ ชัยมาลา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง		กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางศรีเมือง		กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองการศึกษา		กรรมการ
๙. นายเสระ ปราสาทเขตการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางสาวลี อนิสิต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน		กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

- ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานจะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม แจ้งผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริงให้กับ ฝ่ายแผนและงบประมาณ เพื่อรวบรวมและสรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และสรุปเป็นผลการดำเนินงานในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเสนอผู้บริหาร

๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ตามแบบ ๓/๒ และ แบบ ๓/๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา โดยเทศบาลเมืองบางศรีเมืองจะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่งหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

ส่วนที่ ๓

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

.....

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) (ระหว่าง ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและเครื่องมือในการประเมิน ซึ่งแผน ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกรายงานสู่องค์กรบริหารจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (หน่วยประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด) เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจังหวัดไว้ โดยบทบาทก็คือการเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์

การติดตาม จะเป็นการติดตามการวางแผนและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ช่วงเวลาของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ ท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็นการ ติดตามราย ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน- มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลชั้นกลางของ แผนพัฒนาว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่านอกจากนี้ยัง ช่วยเตือนบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การบรรลุแผนที่ กำหนดไว้ได้

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุก ขั้นตอนหรือไม่อย่างไร และแบบรายงานแบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

การประเมินผล โดยดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในพื้นที่ในเขต เทศบาลเมืองบางศรีเมืองตามประเด็นต่าง ๆ จะเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใน ภาพรวม ตามแบบ ๓/๒ จำนวน ๔๓๖ คน และผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแบบ ๓/๓ จำนวน ๔๓๖ คน

แบบรายงานที่ ๑

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่มากนักน้อยเพียงใด

ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง และสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (หน่วยประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด) ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น ว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตามผล

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด ๑๘ ข้อ แบ่งเป็น ๒ ส่วน

คือ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑- ๖

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๗-๑๘ (สำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือช่วยกำกับนั่นเอง)

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว

ชื่อ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

การวัดและการนำเสนอ

- โดยความถี่ที่ใช้วัด : หลังจากทีเทศบาลจัดทำแผนเสร็จสมบูรณ์และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
- เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไม่มี การดำเนินการนั้น

แบบรายงานแบบที่ ๒

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ๒ ประเด็น คือ

๑. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๒. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

ประโยชน์

๑. เป็นเครื่องมือสำหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทำให้ทราบสถานการณ์ในการดำเนินแล้ว ยังสามารถใช้เป็น สัญญาณเตือนล่วงหน้า ว่ายุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

๒. เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล(หน่วยประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด) เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ระยะเวลาในการติดตามผล

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาส ๓ เดือน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ จะช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป

องค์ประกอบของแผน

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๔ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อหน่วยงาน
- การรายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- การเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๓ เดือนหรือคณะกรรมการกำหนด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
๒. รายงานผลการดำเนินงาน (ครั้งที่ ๒) รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑)
 - ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๑)


ส่วนที่ ๒ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)								
ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๖๔	๘๑,๒๑๙,๙๐๐	๖๖	๖๙,๘๒๓,๓๐๐	๖๔	๖๙,๐๘๕,๓๐๐	๖๖	๘๖,๒๕๕,๘๐๐
๒. เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๖๕๐,๐๐๐	๑๒	๗๓๐,๐๐๐	๑๒	๗๓๐,๐๐๐	๑๒	๗๓๐,๐๐๐
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๗	๓,๖๐๓,๐๐๐	๗	๓,๓๕๐,๐๐๐	๖	๘๕๐,๐๐๐	๖	๘๕๐,๐๐๐
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๑๓	๑๑,๔๔๐,๐๐๐	๑๙	๑๘,๖๒๕,๐๐๐	๑๗	๑๑,๖๒๕,๐๐๐	๑๗	๑๑,๗๒๕,๐๐๐
๕. พัฒนากิจการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๑๕	๗,๑๗๘,๐๐๐	๑๖	๕,๙๔๖,๐๐๐	๑๕	๒,๓๕๖,๐๐๐	๑๕	๒,๓๖๖,๐๐๐
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๒๐	๓,๖๐๔,๐๐๐	๒๑	๓,๑๙๔,๐๐๐	๒๑	๓,๑๙๔,๐๐๐	๒๑	๓,๑๙๔,๐๐๐
รวม	๑๓๐	๑๐๗,๖๙๔,๙๐๐	๑๔๑	๑๐๑,๖๖๘,๓๐๐	๑๓๕	๘๗,๘๔๐,๓๐๐	๑๓๗	๑๐๕,๑๒๐,๘๐๐

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)


แผนภูมิ แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะปี ๒๕๖๑
รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ โครงการ/กิจกรรม

แผนภูมิ แสดงจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รวมเป็นจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๗,๖๙๔,๙๐๐ บาท


โครงการที่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑) (ระหว่าง ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๕๔	๖๖,๓๙๘,๐๐๐
๒. เสริมสร้างและพัฒนากาารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๗	๕๓๐,๐๐๐
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๔	๗๗๐,๐๐๐
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๘	๒,๙๘๕,๐๐๐
๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๑๐	๖,๒๖๒,๐๐๐
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๑๖	๓,๗๐๗,๕๐๐
รวม	๙๙	๘๐,๖๕๒,๕๐๐

๔. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่าง ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)


ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๔๐	๔๐.๔๑	๔	๔.๐๔	๗	๗.๐๗	๓	๓.๐๓	๕๔	๕๔.๕๕
๒. เสริมสร้างและพัฒนากาารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๖	๖.๐๖	-	-	-	-	๑	๑.๐๑	๗	๗.๐๗
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมี มูลค่าเพิ่ม	๒	๒.๐๒	๑	๑.๐๑	๑	๑.๐๑	-	-	๔	๔.๐๔
๔. พัฒนาด้านทรัพยากร มนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๕	๕.๐๕	-	-	๒	๒.๐๒	๑	๑.๐๑	๘	๘.๐๘
๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๖	๖.๐๖	-	-	๒	๒.๐๒	๒	๒.๐๒	๑๐	๑๐.๑๐
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม	๑๒	๑๒.๑๒	-	-	๒	๒.๐๒	๒	๒.๐๒	๑๖	๑๖.๑๖
รวม	๗๑	๗๑.๗๒	๕	๕.๐๕	๑๔	๑๔.๑๔	๙	๙.๐๙	๙๙	๑๐๐

แผนภูมิ แสดงจำนวนโครงการในเทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑)



จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๙ โครงการ/กิจกรรม

แผนภูมิ แสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑)



๕. การเบิกจ่ายโครงการพัฒนาตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑) (ระหว่าง ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๖๖,๓๙๘,๐๐๐	๘๒.๓๓	๕๕,๐๘๑,๘๕๐.๖๐	๙๕.๙๐
๒. เสริมสร้างและพัฒนากาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๕๓๐,๐๐๐	๐.๖๖	๑๙๓,๓๕๕	๐.๓๔
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๗๗๐,๐๐๐	๐.๙๕	๙๑,๑๗๕	๐.๑๖
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๒,๙๘๕,๐๐๐	๓.๗๐	๑,๑๑๐,๕๖๖	๑.๙๓
๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๖,๒๖๒,๐๐๐	๗.๗๖	๖๔๕,๓๒๐	๑.๑๒
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๓,๗๐๗,๕๐๐	๔.๖๐	๓๑๓,๘๗๐	๐.๕๕
รวม	๘๐,๖๕๒,๕๐๐	๑๐๐	๕๗,๔๓๖,๑๓๖.๖๐	๑๐๐

๖. จำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ประเภทครุภัณฑ์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ
๑. ครุภัณฑ์การเกษตร	๕	๙๕๕,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๙๕,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๘	๒,๖๕๐,๐๐๐
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	๗	๕,๙๐๑,๐๐๐	๕	๕,๓๕๐,๐๐๐	๒	๓,๙๐๑,๐๐๐	๑	๕๑,๐๐๐	๑๓	๑๕,๒๐๓,๐๐๐
๓. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๐	๗๘๓,๗๐๐	๕	๒๔๙,๕๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๓	๒๔๐,๐๐๐	๓๑	๑,๓๓๓,๒๐๐
๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๕	๔,๗๐๖,๐๐๐	๑๒	๒๑๕,๑๐๐	๑๕	๔,๑๖๐,๖๐๐	๗	๑๔๗,๙๐๐	๕๙	๙,๒๒๙,๖๐๐
๕. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑๒	๑,๐๓๑,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๒	๑,๐๓๑,๖๐๐
๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๖	๒๑๖,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	๖	๒๑๖,๘๐๐
๗. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๘	๖๖๖,๔๐๐	๒	๓,๖๒๗,๘๐๐	-	-	-	-	๑๐	๔,๒๙๔,๒๐๐
๘. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑๓๐,๐๐๐
๙. ครุภัณฑ์สำรวจ	๒	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๑๒,๐๐๐
๑๐. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๓๙,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๓๙,๖๐๐
๑๑. ครุภัณฑ์อื่น	๗	๕๘๙,๐๐๐	๔	๔๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	๑๑	๑,๐๑๑,๐๐๐
รวม	๙๔	๑๕,๐๓๑,๑๐๐	๒๙	๑๐,๖๖๔,๔๐๐	๒๑	๘,๒๒๖,๖๐๐	๑๒	๑,๒๓๘,๙๐๐	๑๕๗	๓๕,๑๕๑,๐๐๐

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ครุภัณฑ์ที่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
๑. ครุภัณฑ์การเกษตร	๕	๙๕๕,๐๐๐
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	๗	๕,๙๐๑,๐๐๐
๓. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๐	๗๘๓,๗๐๐
๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๕	๔,๗๐๖,๖๐๐
๕. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑๒	๑,๐๓๑,๖๐๐
๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๖	๒๑๖,๘๐๐
๗. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๘	๖๖๖,๔๐๐
๘. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑	๑๓๐,๐๐๐
๙. ครุภัณฑ์สำรวจ	๒	๑๒,๐๐๐
๑๐. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๓๙,๖๐๐
๑๑. ครุภัณฑ์อื่น	๗	๕๘๙,๐๐๐
รวม	๙๔	๑๕,๐๓๑,๑๐๐

๗. ผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนที่ ดำเนินการแล้ว		จำนวนที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนที่ไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวน ที่มีการยกเลิก		จำนวนทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ครุภัณฑ์การเกษตร	๓	๓.๑๙	-	-	๒	๒.๑๔	-	-	๕	๕.๓๒
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขนส่ง	๑	๑.๐๖	๑	๑.๐๖	๕	๕.๓๒	-	-	๗	๗.๔๕
๓. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๗	๗.๔๕	-	-	๑๓	๑๓.๘๓	-	-	๒๐	๒๐.๒๘
๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๓	๑๓.๘๓	-	-	๑๒	๑๒.๗๖	-	-	๒๕	๒๖.๕๙
๕. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-	-	-	-	๑๒	๑๒.๗๖	-	-	๑๒	๑๒.๗๖
๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว	-	-	-	-	๖	๖.๓๘	-	-	๖	๖.๓๘
๗. ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	๕	๕.๓๒	๒	๒.๑๓	๑	๑.๐๖	-	-	๘	๘.๕๑
๘. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑	๑.๐๖	-	-	-	-	-	-	๑	๑.๐๖
๙. ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-	๒	๒.๑๔	๒	๒.๑๔
๑๐. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	๑	๑.๐๖	-	-	-	-	-	-	๑	๑.๐๖
๑๑. ครุภัณฑ์อื่น	๒	๒.๑๓	-	-	๕	๕.๓๒	-	-	๗	๗.๔๕
รวม	๓๓	๓๕.๑๐	๓	๓.๑๙	๕๖	๕๙.๕๗	๒	๒.๑๔	๙๔	๑๐๐

๘. การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประเภทครุภัณฑ์	งบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ครุภัณฑ์การเกษตร	๙๕๕,๐๐๐	๖.๓๕	๕๐๕,๐๐๐	๓.๓๖
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	๕,๙๐๑,๐๐๐	๓๙.๒๖	๔๗,๔๐๐	๐.๓๒
๓. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๗๘๓,๗๐๐	๕.๒๒	๓๗๖,๘๘๕.๐๕	๒.๕๑
๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๔,๗๐๖,๐๐๐	๓๑.๓๑	๘๙๔,๒๔๓	๕.๙๕
๕. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑,๐๓๑,๖๐๐	๖.๘๖	-	-
๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๒๑๖,๘๐๐	๑.๔๔	-	-
๗. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๖๖๖,๔๐๐	๔.๔๓	๓๗๒,๘๙๕	๒.๔๘
๘. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑๓๐,๐๐๐	๐.๘๗	๑๒๙,๗๐๐	๐.๘๖
๙. ครุภัณฑ์สำรวจ	๑๒,๐๐๐	๐.๐๘	-	-
๑๐. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๓๙,๖๐๐	๐.๒๖	๓๙,๕๙๐	๐.๒๖
๑๑. ครุภัณฑ์อื่น	๕๘๙,๐๐๐	๓.๙๒	๕๖๓,๘๙๐	๓.๗๕
รวม	๑๕,๐๓๑,๑๐๐	๑๐๐	๒,๙๒๙,๖๐๓.๐๕	๑๙.๔๙

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
- ไม่มีโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	-	-	-	-	-
รวม					

ส่วนที่ ๔ ปัญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

มีโครงการที่เกินห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานและยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ได้แก่

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน/ งบประมาณ/ ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
๑. โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ในกรณีที่มี การทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	กองช่าง / ๕๐,๐๐๐.-บาท ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑	- ไม่มีผู้รับจ้างขอเบิก(ค่า K)
๒. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ 4/7	กองช่าง / ๓๖๕,๐๐๐.- บาท ม.ค.๖๑	- ขอบประมาณราคาค่าบรรจบไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน/ งบประมาณ/ ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
๓. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมติดตั้งป้ายบอกชื่อชอยถนนบางกรวย-ไทรน้อย	กองช่าง / ๗๐๐,๐๐๐.- ส.ค. – ก.ย. ๖๑	- กั้นเงินกรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพันปี ๒๕๖๑
๔. โครงการปรับปรุงกระจากโค้งพร้อมเสาดติดตั้งบริเวณถนนซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง - ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ - ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 2 - ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 3 - ชุมชนศรีเมืองวัฒนา-ตะไคร้ - ชุมชนพูลศรี-ส่องสี - ชุมชนวัดโตนด - ชุมชนวัดป่าไร่ - ชุมชนสามชัย-อินถนอม - ชุมชนวัดบางศรีเมือง	กองช่าง / ๔๕๕,๐๐๐.- บาท ส.ค. – ก.ย. ๖๑	- กั้นเงินกรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพันปี ๒๕๖๑
๕. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในชุมชนจิตต์วิสุทธิ - ชอยจิตต์วิสุทธิ 1/1 - ชอยจิตต์วิสุทธิ 2 - ชอยจิตต์วิสุทธิ 2/1	กองช่าง / ๔๕๕,๐๐๐.-บาท ส.ค. – ก.ย. ๖๑	- กั้นเงินกรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพันปี ๒๕๖๑
๖. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ / ๔๕๕,๐๐๐.-บาท มี.ค. – พ.ค. ๖๑	- สถานที่แข่งขันไม่พร้อม
๗. โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัด ภาคและประเทศ	กองการศึกษา/ ๒๐,๐๐๐.-บาท เม.ย. – มิ.ย. ๖๑	- ไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมโครงการ
๘. โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน	กองสวัสดิการฯ / ๖๐๐,๐๐๐.-บาท พ.ย. ๖๐ – ก.พ. ๖๑	- สถานที่จัดตลาดกลางไม่พร้อม
๙. โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ / ๑๐,๐๐๐.-บาท มิ.ย. – ก.ย. ๖๑	- ยังไม่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง
๑๐. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ / ๑๐,๐๐๐.-บาท ม.ค. – ก.ย. ๖๑	- ยังไม่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง
๑๑. ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	กองวิชาการฯ / ๒๐,๐๐๐.-บาท ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑	- เจ้าหน้าที่หรือเทศบาลไม่ได้ทำละเมิดบุคคลภายนอก
๑๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ / ๓,๖๐๐,๐๐๐.-บาท ก.ค. – ก.ย. ๖๑	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562
๑๓. โครงการวันปืยมหาราช	สำนักปลัดฯ / ๑,๕๐๐.- บาท ต.ค. ๖๐	- ไม่ได้ร่วมงานเนื่องจากหนังสือจากจังหวัดมาล่าช้า
๑๔. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	กองการศึกษา / ๙๐๐,๐๐๐.-บาท ต.ค. – พ.ย. ๖๐	- อยู่ในช่วงเผ่าระวังสถานการณ์น้ำ

มีโครงการที่มีการยกเลิกการดำเนินงาน ได้แก่

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน / งบประมาณ / ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑. โครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน	กองสาธารณสุขฯ / ๑๐๐,๐๐๐.- บาท มิ.ย. – ส.ค. ๖๑	- ยาที่จัดซื้อปีงบประมาณ ๖๐ ยังค้างสต็อกอยู่และประชาชน ไม่นิยมรับยาที่ศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน
๒. โครงการทำหมันสุนัข แมว และกำจัดสุนัขจรจัด	กองสาธารณสุขฯ / ๕๐,๐๐๐.- บาท มี.ค. – ส.ค. ๖๑	- เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้อง บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด แต่ยังไม่มีแผนดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๖๑
๓. โครงการผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารบางศรีเมือง ร่วมใจ ลด ละ เลิกการใช้โฟม	กองสาธารณสุขฯ / ๕๐,๐๐๐.- บาท ม.ค. – ส.ค. ๖๑	- จัดร่วมกับโครงการอบรม และยกระดับมาตรฐานการ สุขาภิบาลอาหารและจัด กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ อสม. และ ผู้สูงอายุ
๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ / ๑๐,๐๐๐.- บาท มิ.ย. – ก.ย. ๖๑	- ยังไม่มีการประกาศให้มีการ เลือกตั้ง
๕. โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ / ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มิ.ย. – ก.ย. ๖๑	- เนื่องจากหาราคากลางในการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้
๖. โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สำนักปลัดฯ / ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ม.ค. – ก.ย. ๖๑	- ไม่มีการซ่อมแซม
๗. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ / ๙๔๑,๐๐๐.- บาท ม.ค. – มี.ค. ๖๑	- เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ในโครงการฯให้นำไปตั้ง จ่ายไว้ใน งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์
๘. โครงการตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย หรือ จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ / ๑๐๐,๐๐๐.- บาท มิ.ย. – ก.ย. ๖๑	- ไม่มีหนังสือสั่งการให้มา ดำเนินการ
๙. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ / ๔๕๐,๐๐๐.- บาท ธ.ค. ๖๐ – ก.พ. ๖๑	- ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมี ข้อจำกัดด้านสถานที่ - เทศบาลฯ ร่วมสนับสนุนการ จัดกิจกรรมกับภาครัฐและ เอกชน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ภายใต้แผนการดำเนินงาน
(โครงการพัฒนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตารางที่ ๑ แสดงยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ/งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) และแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑		จำนวนโครงการ/งบประมาณตาม แผนการดำเนินงานและแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) และเทศบัญญัติ งบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ (การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ)	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๖๔	๘๑,๒๑๙,๙๐๐	๖๐	๖๖,๙๓๓,๔๐๐
๒. เสริมสร้างและพัฒนากาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๖๕๐,๐๐๐	๙	๖๓๐,๐๐๐
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๗	๓,๖๐๓,๐๐๐	๔	๗๗๐,๐๐๐
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๑๓	๑๑,๔๔๐,๐๐๐	๑๐	๕,๔๒๐,๐๐๐
๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๑๕	๗,๑๗๘,๐๐๐	๑๐	๖,๒๖๒,๐๐๐
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๒๐	๓,๖๐๔,๐๐๐	๑๙	๓,๘๔๒,๕๐๐
รวม	๑๓๐	๑๐๗,๖๙๔,๙๐๐	๑๑๒	๘๓,๘๕๗,๙๐๐

- ที่มา : ๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
 ๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
 ๓. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๔. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
 ๕. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางที่ ๒ แสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ครั้งที่ ๒ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย (๑ เมษายน – ๓๐ ก.ย.๖๑)
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๕๔	๔๐	๔	๗	๓	๖๖,๓๘๘,๐๐๐	๕๕,๐๘๑,๘๕๐.๖๐
๒. เสริมสร้างและพัฒนากาารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๗	๖	-	-	๑	๕๓๐,๐๐๐	๑๙๓,๓๕๕
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๔	๒	๑	๑	-	๗๗๐,๐๐๐	๙๑,๑๗๕
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	๘	๕	-	๒	๑	๒,๙๘๕,๐๐๐	๑,๑๑๐,๕๖๖
๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๑๐	๖	-	๒	๒	๖,๒๖๒,๐๐๐	๖๔๕,๓๒๐
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๑๖	๑๒	-	๒	๒	๓,๗๐๗,๕๐๐	๓๑๓,๘๗๐
รวม	๙๙	๗๑	๕	๑๔	๙	๘๐,๖๕๒,๕๐๐	๕๗,๔๓๖,๑๓๖.๖๐

ตารางที่ ๓ แสดงผลการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๕	๓	-	๒	-	๙๕๕,๐๐๐	๕๐๕,๐๐๐
๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๗	๑	๑	๕	-	๕,๙๐๑,๐๐๐	๔๗,๔๐๐
๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๐	๗	-	๑๓	-	๗๘๓,๗๐๐	๓๗๖,๘๘๕.๐๕
๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๕	๑๓	-	๑๒	-	๔,๗๐๖,๐๐๐	๘๙๔,๒๔๓
๕. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๒	-	-	๑๒	-	๑,๐๓๑,๖๐๐	-
๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๖	-	-	๖	-	๒๑๖,๘๐๐	-
๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๘	๕	๒	๑	-	๖๖๖,๔๐๐	๓๗๒,๘๙๕
๘. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑	๑	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๗๐๐
๙. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	๒	-	-	-	๒	๑๒,๐๐๐	-
๑๐. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๑	-	-	-	๓๙,๖๐๐	๓๙,๕๙๐
๑๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ	๗	๒	-	๕	-	๕๘๙,๐๐๐	๕๖๓,๘๙๐
รวมทั้งสิ้น	๙๔	๓๓	๓	๕๖	๒	๑๕,๐๓๑,๑๐๐	๒,๙๒๙,๖๐๓.๐๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
 ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๒๕	๐๔.๒๖	๐๔.๒๗	๐๔.๒๘	๐๔.๒๙	๐๔.๓๐	๐๔.๓๑	๐๔.๓๒	๐๔.๓๓	๐๔.๓๔	๐๔.๓๕	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญาเสพติด	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)	๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย.....												
รวม			๔๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
 ๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๒๕	๐๕.๒๖	๐๕.๒๗	๐๕.๒๘	๐๕.๒๙	๐๕.๓๐	๐๕.๓๑	๐๕.๓๒	๐๕.๓๓	๐๕.๓๔	๐๕.๓๕	๐๕.๓๖
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ)	กองการศึกษา	๙๙๒,๗๐๐	๗๐๗,๖๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๒.๑	พ.ย.๖๐	๐๔.๒.๑	๑๔.๒.๑	๑๔.๒.๑	๑๔.๒.๑	๑๔.๒.๑	พ.ย.๖๑	๑๔.๒.๑	๑๔.๒.๑	๑๔.๒.๑	๑๔.๒.๑
๒	โครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑๙,๔๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	๒,๓๘๓,๘๐๐	๑,๙๐๖,๗๖๕.๒๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	๑,๒๘๕,๐๐๐	๑,๒๘๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	๓,๒๔๑,๐๐๐	๓,๒๔๑,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๖๑	๐๕.๖๑	๐๖.๖๑	๐๗.๖๑	๐๘.๖๑	๐๙.๖๑	๑๐.๖๑	๑๑.๖๑	๑๒.๖๑	๑๓.๖๑	๑๔.๖๑	
๗	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี	กองการศึกษา	๕๗,๕๐๐	๕๗,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๘	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	กองการศึกษา	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๙	โครงการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและ เยาวชนนอกสถานศึกษา	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๘,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๘,๔๐๔,๐๐๐	๗,๔๒๐,๒๔๕.๒๔													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๖๑	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	๑๔.๖๑	๑๔.พ.ย.๖๐	๑๔.ธ.ค.๖๐	เม.ย.๖๑	พ.ย.๖๐	มิ.ย.๖๑	๑๔.ก.ย.๖๐	๑๔.พ.ย.๖๐	๑๔.ธ.ค.๖๐
๑	โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	กองสาธารณสุขฯ	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ	๔๐๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการบางศรีเมืองรักษ์พื้นที่สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๕๐,๐๐๐	๔๙,๑๓๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๙๓๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๑.๖	๐๑.๗	๐๑.๘	๐๑.๙	๐๑.๑๐	๐๑.๑๑	๐๑.๑๒	๐๑.๑	๐๑.๒	๐๑.๓	๐๑.๔	๐๑.๕
๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๖๗๒,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๗	โครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ยาที่จัดซื้อปีงบประมาณ 60 ยังค้างสต็อกอยู่และประชาชนไม่ยอมรับยาที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน.....												
๘	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม – เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๙	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสด สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการร่วมกับจังหวัดแล้ว จึงไม่ได้จัดทำโครงการ												
๑๐	โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๓๖,๙๔๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๖๑	๐๔.๗	๐๔.๘	๑๔.๙	๑๔.๑๐	๑๔.๑๑	๑๔.๑๒	๑๔.๑	๑๔.๒	๑๔.๓	๑๔.๔	๑๔.๕
๑๑	โครงการทำหมันสุนัข แมว และกำจัดสุนัขจรจัด	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดแต่ยังไม่มีแผนดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๖๑.....												
๑๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ)	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๓	โครงการเด็กไทยห่างไกลเหา	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ)	๗๓,๐๐๐	๗๒,๙๙๓	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๔	โครงการคัดกรอง ลดเสียง เลี้ยงโรค	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ)	๓๐,๐๐๐	๑๙,๕๓๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๕	โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก ผูกสายใยรัก	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ)	๘๐,๐๐๐	๔๕,๑๑๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๖๑	๐๕:๖๑	๐๖:๖๑	๐๗:๖๑	๐๘:๖๑	๐๙:๖๑	๑๐:๖๑	๑๑:๖๑	๑๒:๖๑			
๑๖	โครงการเติบโตสมวัยอนามัยแข็งแรง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ)	๘๔,๐๐๐	๘๓,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๗	โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ)	๓๐,๐๐๐	๒,๓๒๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๘	โครงการตกแต่งภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ)	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกันเงินกรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑..,๑,๗๐๐,๐๐๐ .-												
๑๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๘๒๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๔,๘๑๒,๐๐๐	๒,๔๗๗,๐๗๙													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๒.๕	๐๔.พ.ย.๖๐	๐๔.ธ.ค.๖๐	๑๔.ม.พ.๖๑	๑๔.พ.ค.๖๑	๑๔.เม.ย.๖๑	๑๔.พ.พ.๖๑	๑๔.มิ.ย.๖๑	๑๔.ก.ค.๖๑	๑๔.ก.ย.๖๑		
๑	โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ	กองสวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	๕,๒๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการฯ	๔๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ.....												
๓	โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๘,๖๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการฯ	๔๐,๐๐๐	๔,๐๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๒๑๐,๐๐๐	๑๗,๙๕๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๖.๒๑	๐๔.๗.๒๑	๐๔.๘.๒๑	๐๔.๙.๒๑	๐๕.๑.๒๑	๐๕.๒.๒๑	๐๕.๓.๒๑	๐๕.๔.๒๑	๐๕.๕.๒๑	๐๕.๖.๒๑		
๑	โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างในกรณีที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ไม่มีผู้รับจ้างขอเบิก (ค่า K)												
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโบสถ์ดอนพรหม (แยกสะพาน เกษภูมิตินทร์-คลองวัดบางศรีเมือง)	กองช่าง	๑,๓๙๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างก่อสร้าง กันเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑												
๓	โครงการก่อสร้างถนนซอยบางนางแกละ (ร้าง)	กองช่าง	๒,๗๖๘,๐๐๐	๒,๕๗๙,๐๗๖.๓๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี (วัดโคกช้างร้าง)	กองช่าง	๘๘๗,๐๐๐	๗๐๒,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ ๔/๗	กองช่าง	๓๖๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลขอประมาณราคาค่าบรรจุไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง.....												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๖:๑	๐๔:๖:๒	๐๔:๖:๓	๐๔:๖:๔	๐๔:๖:๕	๐๔:๖:๖	๐๔:๖:๗	๐๔:๖:๘	๐๔:๖:๙	๐๔:๖:๑๐	๐๔:๖:๑๑	๐๔:๖:๑๒
๖	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมือง บางศรีเมืองซอยบางศรีเมือง ๑ , ๔ , ๕ , ๗ และซอย ๙ ถึง ซอย ๑๔	กองช่าง	๑,๙๙๔,๐๐๐	๘๙๑,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๗	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมติดตั้งป้ายบอก ชื่อซอยถนนบางกรวย-ไทรน้อย	กองช่าง	๗๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกันเงินกรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
๘	โครงการปรับปรุงกระจกโค้งพร้อมเสาติดตั้งบริเวณถนน ซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง - ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ - ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ ๒ - ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ ๓ - ชุมชนศรีเมืองวัฒนา-ตะไคร้ - ชุมชนพูลศรี-ส่องสี - ชุมชนวัดโหนด - ชุมชนวัดป่าไร่ - ชุมชนสามชัย-อินถนอม - ชุมชนวัดบางศรีเมือง	กองช่าง	๔๕๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกันเงินกรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
๙	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในชุมชนจิตต์วิสุทธิ์ - ซอยจิตต์วิสุทธิ์ ๑/๑ - ซอยจิตต์วิสุทธิ์ ๒ - ซอยจิตต์วิสุทธิ์ ๒/๑	กองช่าง	๔๔๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกันเงินกรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
รวม			๙,๐๕๐,๐๐๐	๔,๑๗๒,๐๗๖.๓๖													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๒.๕	๐๔.๒.๗	๐๔.๒.๙	๐๔.๒.๕	๐๔.๒.๗	๐๔.๒.๙	๐๔.๒.๕	๐๔.๒.๗	๐๔.๒.๙	๐๔.๒.๕	๐๔.๒.๗	๐๔.๒.๙
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ติดยาเสพติด	กองสวัสดิการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	๗๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสถานที่แข่งขันไม่พร้อม.....												
รวม			๑๗๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๗	๐๔:๒๙	๐๔:๒๕	๐๔:๒๗	๐๔:๒๙	๐๔:๒๕	๐๔:๒๗	๐๔:๒๙	๐๔:๒๕	๐๔:๒๗	๐๔:๒๙
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลระดับอำเภอ จังหวัด เขต และ ประเทศ (ท้องถิ่นสัมพันธ์/มวก.คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬา เทิดพระเกียรติ)	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล...ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไม่ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย...												
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนเทศบาล ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมโครงการ.....												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๖๑	๐๕:๖๑	๐๖:๖๑	๐๗:๖๑	๐๘:๖๑	๐๙:๖๑	๑๐:๖๑	๑๑:๖๑	๑๒:๖๑	๑:๖๒	๒:๖๒	๓:๖๒
๓	โครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาออกกำลังกายและนันทนาการ สำหรับประชาชน	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๗๒,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒๔,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาล เมืองบางศรีเมือง	กองการศึกษา	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกันเงินกรณีได้ก่อหนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.. ๒,๓๐๐,๐๐๐.-												
รวม			๒,๗๐๐,๐๐๐	๒๔๖,๓๐๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒	๐๔:พ	๐๔:ธ	๐๔:ช	๐๔:พ	๐๔:มิ	๐๔:เม	๐๔:พ	๐๔:มิ	๐๔:ช	๐๔:พ	๐๔:ธ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ	๓๕,๓๐๐,๐๐๐	๓๕,๒๘๘,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัดฯ	๕,๕๕๐,๐๐๐	๕,๑๖๘,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดฯ	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๔๑,๐๑๒,๐๐๐	๔๐,๖๑๙,๒๐๐													
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๑			๖๖,๓๙๘,๐๐๐	๕๕,๐๘๑,๘๕๐.๖๐													

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒	๐๔:๓	๐๔:๔	๐๕:๒	๐๕:๓	๐๕:๔	๐๕:๑	๐๕:๒	๐๕:๓	๐๕:๔	๐๕:๑	๐๕:๒
๑	โครงการผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารบางศรีเมืองร่วมใจลด ละ เลิกการใช้โฟม	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลจัดร่วมกับโครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและ จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ อสม และ ผู้สูงอายุ.....												
รวม			๕๐,๐๐๐	-													

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒	๐๔:๓	๐๔:๔	๐๕:๒	๐๕:๓	๐๕:๔	๐๕:๑	๐๕:๒	๐๕:๓	๐๕:๔	๐๕:๑	๐๕:๒
๑	โครงการอบรมและรณรงค์ส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ	กองสาธารณสุขฯ	๖๐,๐๐๐	๓๕,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการชุมชนปลอดโรคปลอดภัยไร้มลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ.....												
๓	โครงการรณรงค์คัดแยกกลุ่มนิคมเพื่อหาเทียมพระราชทาน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๕๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ มี.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๒.๕๐	๐๔.๒.๕๐	๐๔.๒.๕๐	๐๔.๒.๕๐	๐๔.๒.๕๐	๐๔.๒.๕๐	๐๔.๒.๕๐	๐๔.๒.๕๐	๐๔.๒.๕๐	๐๔.๒.๕๐		
๔	โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาด ปราศจากมลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๖๘,๗๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการชุมชนรักษาน้ำรักษาสิงแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๗๐,๐๐๐	๔๒,๓๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๔๘๐,๐๐๐	๑๙๓,๓๕๕													
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๒			๕๓๐,๐๐๐	๑๙๓,๓๕๕													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๓.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๕.๒	๐๔.๕.๖	๐๔.๕.๑๑	๐๔.๕.๑๕	๐๔.๕.๒๐	๐๔.๕.๒๕	เม.ย.๖๑	พ.ย.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ย.๖๑	ต.ย.๖๑	ก.ธ.๖๑
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการฯ	๖๐,๐๐๐	๕๔,๙๗๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน	กองสวัสดิการฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสถานที่จัดตลาดกลางไม่พร้อม.....												
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	๖๐,๐๐๐	๓๖,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๗๒๐,๐๐๐	๙๑,๑๗๕													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๕.๒	๐๔.๕.๗	๐๔.๕.๑๒	๐๔.๕.๑๗	๐๔.๕.๒๒	๐๔.๕.๒๗	๐๔.๕.๓๑	๐๔.๕.๓๖	๐๔.๕.๓๑	๐๔.๕.๓๖	๐๔.๕.๓๑	๐๔.๕.๓๖
๑	โครงการเผยแพร่ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว	กองวิชาการฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ..๓๕,๐๐๐ .-....												
รวม			๕๐,๐๐๐	-													
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๓			๗๗๐,๐๐๐	๙๑,๑๗๕													

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๖	๐๔:๒๗	๐๔:๒๘	๐๔:๒๙	๐๔:๓๐	๐๔:๓๑	๐๔:๓๒	๐๔:๓๓	๐๔:๓๔	๐๔:๓๕	๐๔:๓๖
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ	๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลยังไม่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง.....												
๒	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลยังไม่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง.....												
๓	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	กองวิชาการฯ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากหาราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้.....												
รวม			๑,๕๖๐,๐๐๐	๒๐,๔๐๐													

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๖:๒	๐๔:๗:๒	๐๔:๘:๒	๐๔:๙:๒	๐๕:๑:๒	๐๕:๒:๒	๐๕:๓:๒	๐๕:๔:๒	๐๕:๕:๒	๐๕:๖:๒		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย.....												
๒	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๑๕๐,๐๐๐	๗๖,๖๐๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๑๘๐,๐๐๐	๗๖,๖๐๖													

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๖:๒	๐๔:๗:๒	๐๔:๘:๒	๐๔:๙:๒	๐๕:๑:๒	๐๕:๒:๒	๐๕:๓:๒	๐๕:๔:๒	๐๕:๕:๒	๐๕:๖:๒	๐๕:๗:๒	๐๕:๘:๒
๑	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการฯ	๔๕,๐๐๐	๕,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๘,๐๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๑๒๔๕,๐๐๐	๑,๐๑๓,๕๖๐													
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๔			๒,๙๘๕,๐๐๐	๑,๑๑๐,๕๖๖													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒	๐๔:พ	๐๔:ธ	๐๔:ษ	๐๔:พ	๐๔:มิ	๐๔:ย	๐๔:ธ	๐๔:พ	๐๔:มิ	๐๔:ช	๐๔:ธ
๑	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	สำนักปลัดฯ	๔๐๐,๐๐๐	๓๑๕,๒๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่มีการซ่อมแซม.....												
๓	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	กองวิชาการฯ	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเจ้าหน้าที่หรือเทศบาลไม่ได้ทำละเมิดบุคคลภายนอก.....												
๔	โครงการจัดประชุมประชาคม	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ	๙๔๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการฯให้นำไปตั้งจ่ายไว้ใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์...												
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒.....												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ มี.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๙:ย	๐๙:พ	๐๙:ธ	๑๐:ย	๑๐:พ	๑๐:ธ	๑๑:ย	๑๑:พ	๑๑:ธ	๑๒:ย	๑๒:พ	๑๒:ธ
๗	โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๑๖๕,๒๐๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๘	โครงการถอนคืนภาษี	กองคลัง	๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่มีผู้มาขอถอนคืนภาษี.....												
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	กองคลัง	๑๕๐,๐๐๐	๗๒,๔๐๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๖,๒๑๒,๐๐๐	๖๒๙,๘๗๐													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ มี.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๙:๒	๐๙:๓	๐๙:๔	๑๐:๑	๑๐:๒	๑๐:๓	๑๐:๔	๑๑:๑	๑๑:๒	๑๑:๓	๑๑:๔	๑๒:๑
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	๑๕,๔๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล																	
รวม			๕๐,๐๐๐	๑๕,๔๕๐													
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๕			๖,๒๖๒,๐๐๐	๖๔๕,๓๒๐													

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔/๒๕๖๑	๐๔/๒๕๖๑	๐๔/๒๕๖๑	๐๔/๒๕๖๑	๐๔/๒๕๖๑	๐๔/๒๕๖๑	๐๔/๒๕๖๑	๐๔/๒๕๖๑	๐๔/๒๕๖๑	๐๔/๒๕๖๑	๐๔/๒๕๖๑	๐๔/๒๕๖๑
๑	โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๒๖,๒๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	สำนักปลัดฯ	๑,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล...ไปร่วมงานกับจังหวัด ไม่ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย.....												
๓	โครงการวันที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	สำนักปลัดฯ	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการวันปิยมหาราช	สำนักปลัดฯ	๑,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ไม่ได้ร่วมงานเนื่องจากหนังสือจากจังหวัดมาล่าช้า.....												
๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการเทิดทูน ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๙.๖๑	๐๕.๙.๖๑	๐๖.๙.๖๑	๐๔.๙.๖๑	๐๕.๙.๖๑	๐๖.๙.๖๑	๐๔.๙.๖๑	๐๕.๙.๖๑	๐๖.๙.๖๑	๐๔.๙.๖๑	๐๕.๙.๖๑	๐๖.๙.๖๑
๗	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	สำนักปลัดฯ	๗๐๐,๐๐๐	๙๙,๓๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๘	โครงการวันเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๙	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙	สำนักปลัดฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ไม่ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย.....												
๑๐	โครงการตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ไม่มีหนังสือสั่งการให้มาดำเนินการ.....												
๑๑	โครงการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย.....												
รวม			๒,๑๕๗,๕๐๐	๑๙๖,๒๐๐													

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๖๑	๐๔:๗๑	๐๔:๘๑	๐๔:๙๑	๐๕:๐๑	๐๕:๑๑	๐๕:๒๑	๐๕:๓๑	๐๕:๔๑	๐๕:๕๑		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๔๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสถานที่ ๒. เทศบาลฯ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกับภาครัฐและเอกชน												
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๗๖,๘๗๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	กองการศึกษา	๙๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ.....												
๔	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑					มาฆบูชา	วิสาขบูชา	อาสาฬหบูชา	เข้าพรรษา				
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๑,๕๕๐,๐๐๐	๑๑๗,๖๗๐													
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๖			๓,๗๐๗,๕๐๐	๓๑๓,๘๗๐													
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์			๘๐,๖๕๒,๕๐๐	๕๗,๔๓๖,๑๓๖.๖๐													

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ภายใต้แผนการดำเนินงาน
(ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตารางที่ ๓ แสดงผลการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๕	๓	-	๒	-	๙๕๕,๐๐๐	๕๐๕,๐๐๐
๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๗	๑	๑	๕	-	๕,๙๐๑,๐๐๐	๔๗,๔๐๐
๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๐	๗	-	๑๓	-	๗๘๓,๗๐๐	๓๗๖,๘๘๕.๐๕
๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๕	๑๓	-	๑๒	-	๔,๗๐๖,๐๐๐	๘๙๔,๒๔๓
๕. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๒	-	-	๑๒	-	๑,๐๓๑,๖๐๐	-
๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๖	-	-	๖	-	๒๑๖,๘๐๐	-
๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๘	๕	๒	๑	-	๖๖๖,๔๐๐	๓๗๒,๘๙๕
๘. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑	๑	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๗๐๐
๙. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	๒	-	-	-	๒	๑๒,๐๐๐	-
๑๐. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๑	-	-	-	๓๙,๖๐๐	๓๙,๕๙๐
๑๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ	๗	๒	-	๕	-	๕๘๙,๐๐๐	๕๖๓,๘๙๐
รวมทั้งรวม	๙๔	๓๓	๓	๕๖	๒	๑๕,๐๓๑,๑๐๐	๒,๙๒๙,๖๐๓.๐๕

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		ต.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ย.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งแนวนอน	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๒. เครื่องสูบน้ำขนาดท่อ ๖ นิ้ว	สำนักปลัดฯ	๔๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑. เครื่องสูบน้ำแบบลากจูง ป้อนน้ำหอยโข่ง	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	แผนงานเคหะชุมชน ๑. เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม	กองสาธารณสุขฯ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๙๕๕,๐๐๐	๕๐๕,๐๐๐													

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ มี.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๖	๐๔:๒๗	๐๔:๒๘	๐๔:๒๙	๐๔:๓๐	๐๔:๓๑	๐๔:๓๒	๐๔:๓๓	๐๔:๓๔	๐๔:๓๕	๐๔:๓๖
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑. รถจักรยานยนต์	กองคลัง	๕๑,๐๐๐	๔๗,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. รถบรรทุกขยะ แบบอัดด้านท้าย	กองสาธารณสุขฯ	๓,๘๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกั้นเงินกรณีได้ก่อหนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
๓	แผนงานสาธารณสุข ๑. รถพยาบาล (รถตู้)	กองสาธารณสุขฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๕,๙๐๑,๐๐๐	๔๗,๔๐๐													

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๖	๐๔:๒๗	๐๔:๒๘	๐๔:๒๙	๐๔:๓๐	๐๔:๓๑	๐๔:๓๒	๐๔:๓๓	๐๔:๓๔	๐๔:๓๕	๐๔:๓๖
๑	แผนงานการศึกษา ๑. เก้าอี้ทำงาน	กองการศึกษา	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒	๐๔:๓	๐๔:๔	๐๔:๑	๐๔:๒	๐๔:๓	๐๔:๔	๐๔:๑	๐๔:๒	๐๔:๓	๐๔:๔	๐๔:๑
	๒. โต๊ะทำงาน	กองการศึกษา	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	แผนงานสาธารณสุข ๑. แก้วอ้อพักคอย	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กันเงินกรณีได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๕๗,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กันเงินกรณีได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๓. เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๕๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กันเงินกรณีได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๖	๐๔:๒๗	๐๔:๒๘	๐๔:๒๙	๐๔:๓๐	๐๔:๓๑	๐๔:๓๒	๐๔:๓๓	๐๔:๓๔	๐๔:๓๕	
	๔. แก้อื้อพักคอย	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๔๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๕. เครื่องดูดฝุ่น	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	๑๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๖. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	๕๑,๒๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๗. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	๙๕,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๖	๐๔:๒๗	๐๔:๒๘	๐๔:๒๙	๐๔:๓๐	๐๔:๓๑	๐๔:๓๒	๐๔:๓๓	๐๔:๓๔	๐๔:๓๕	
	๘. โต๊ะทำงาน	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	๑๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กันเงินกรณีได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๙. โทรศัพท์สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กันเงินกรณีได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
๓	แผนงานบริหารทั่วไป ๑. แก้อื้อนั่งพักคอยชนิดแถวแบบ ๓ ที่นั่ง	สำนักปลัดฯ (งานทะเบียนฯ)	๒๕,๙๐๐	๒๕,๖๑๕.๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๒. แก้อื้อนั่งพักคอยชนิดแถวแบบ ๒ ที่นั่ง	สำนักปลัดฯ (งานทะเบียนฯ)	๑๑,๖๐๐	๑๑,๕๕๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๓. แก้อื้อนั่งพักคอยชนิดที่นั่งเดี่ยว	สำนักปลัดฯ (งานทะเบียนฯ)	๔,๕๐๐	๔,๐๙๒.๗๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		ค.ย.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ย.๖๐	ม.ย.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ย.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ย.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.เม.๖๑
	๔. ตู้ ๔ ล้นชัก	กองคลัง	๑๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๕. ตู้เก็บเอกสาร	กองวิชาการฯ	๘๘,๐๐๐	๘๗,๔๗๒.๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๖. ตู้เก็บเอกสาร	กองคลัง	๘๖,๗๐๐	๘๖,๖๗๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๗. แก้อั้วนั่งพักคอยชนิดแถวแบบ ๓ ที่นั่ง	กองคลัง	๑๑,๑๐๐	๑๐,๙๗๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๘. เครื่องโทรสาร	สำนักปลัดฯ	๑๘,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่ได้จัดซื้อ.....												
	๙. เครื่องปรับอากาศ	สำนักปลัดฯ	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๖	๐๔:๒๗	๐๔:๒๘	๐๔:๒๙	๐๔:๓๐	๐๔:๓๑	๐๔:๓๒	๐๔:๓๓	๐๔:๓๔	๐๔:๓๕	
๔	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑. เครื่องส่งแพคเกจ	กองสวัสดิการฯ	๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเกินเงินกรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพัน.....												
	๒. แก้อั้ทำงาน ๔ ตัว	กองสวัสดิการฯ	๖,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๗๘๓,๗๐๐	๓๗๖,๘๘๕.๐๕													

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๖	๐๔:๒๗	๐๔:๒๘	๐๔:๒๙	๐๔:๓๐	๐๔:๓๑	๐๔:๓๒	๐๔:๓๓	๐๔:๓๔	๐๔:๓๕	๐๔:๓๖
๑	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ ๑)	กองสวัสดิการฯ	๒๒,๐๐๐	๒๑,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองสวัสดิการฯ	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		ต.ย.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ย.๖๐	ม.ย.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ย.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ย.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.เม.๖๑
๒	แผนงานการศึกษา ๑. เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองการศึกษา	๕,๖๐๐	๕,๕๖๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	แผนงานสาธารณสุข ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑๖,๐๐๐	๑๕,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองสาธารณสุขฯ	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๓. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	๓๒,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	๕,๖๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๖	๐๔:๒๗	๐๔:๒๘	๐๔:๒๙	๐๔:๓๐	๐๔:๓๑	๐๔:๓๒	๐๔:๓๓	๐๔:๓๔		
๔	แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่ ๑	กองวิชาการฯ	๗๙,๘๐๐	๗๙,๓๙๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๒. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางและกระจายการทำงานเครือข่าย (Load Balance Router)	กองวิชาการฯ	๓๖,๕๐๐	๓๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๓. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๑	กองวิชาการฯ	๕๐,๐๐๐	๔๖,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๔. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)	กองวิชาการฯ	๙๙,๐๐๐	๙๘,๔๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๕. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network	กองวิชาการฯ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๖. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	กองวิชาการฯ	๔๔,๐๐๐	๔๓,๘๗๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๖๑	๐๕.๖๑	๐๖.๖๑	๐๗.๖๑	๐๘.๖๑	๐๙.๖๑	๑๐.๖๑	๑๑.๖๑	๑๒.๖๑	๐๑.๖๒	๐๒.๖๒	๐๓.๖๒
	๗.เครื่องสำรองไฟ	กองวิชาการฯ	๕,๖๐๐	๔,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๘. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	กองวิชาการฯ	๗,๙๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๙. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	กองวิชาการฯ	๒๔,๐๐๐	๒๒,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๑๐. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒	กองวิชาการฯ	๒๙๔,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๑๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	กองคลัง	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๑๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองคลัง	๕,๖๐๐	๔,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๖.๑๐	๐๔.๖.๑๑	๐๔.๖.๑๒	๑๔.๖.๑๐	๑๔.๖.๑๑	๑๔.๖.๑๒	๑๔.๙.๑๐	๑๔.๙.๑๑	๑๔.๙.๑๒	๑๔.๑๒.๑๐	๑๔.๑๒.๑๑	๑๔.๑๒.๑๒
	๑๓. จอภาพ LCD หรือ LED	กองวิชาการฯ	๔,๓๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๑๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า	สำนักปลัดฯ	๓,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๑๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานกล้อง CCTV พร้อมจอภาพ	กองวิชาการฯ	๕๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๑๖. ปรับปรุงป้าย Full Colour LED	กองวิชาการฯ	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	สำนักปลัดฯ	๒๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่ได้จัดซื้อ.....												
					แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๒๕	๐๔.๒๖	๐๔.๒๗	๐๔.๒๘	๐๔.๒๙	๐๔.๓๐	๐๔.๓๑	๐๔.๓๒	๐๔.๓๓	๐๔.๓๔	๐๔.๓๕	
๕	แผนงานเคหะชุมชน ๑. เครื่องสแกนเนอร์	กองช่าง	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๘,๘๙๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
	๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	กองช่าง	๕๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกันเงินกรณีได้ก่อหนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๓. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	กองช่าง	๔,๓๐๐	๔,๒๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๔,๗๐๖,๐๐๐	๘๙๔,๒๔๓													

๕. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๒๕	๐๔.๒๖	๐๔.๒๗	๐๔.๒๘	๐๔.๒๙	๐๔.๓๐	๐๔.๓๑	๐๔.๓๒	๐๔.๓๓	๐๔.๓๔	๐๔.๓๕	๐๔.๓๖
๑	แผนงานสาธารณสุข ๑. เครื่องชุดหินปูนพร้อมหัวชุด ๕ ตัว	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๕๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กันเงินกรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑
	๒. เครื่องฉายแสง	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๓. เครื่องทำความสะอาด และ หล่อลื่นหัวกรอ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๖๗,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๔. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ด้วยไอน้ำ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๕. เครื่องปั่นอมัลกัม	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๑๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒:๕๓	๐๔:๒:๕๓	๐๔:๒:๕๓	๐๔:๒:๕๓	๐๔:๒:๕๓	๐๔:๒:๕๓	๐๔:๒:๕๓	๐๔:๒:๕๓	๐๔:๒:๕๓	๐๔:๒:๕๓	๐๔:๒:๕๓	๐๔:๒:๕๓
	๖. เครื่องมือของ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๓๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๗. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๗,๙๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๘. ยูนิตทำฟัน	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๔๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๙. หัวกรอช้า ชนิดหักมุม	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๔๑,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ มิ.ย. – ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๖.๒๑	๐๔.๗.๒๑	๐๔.๘.๒๑	๐๔.๙.๒๑	๐๔.๑๐.๒๑	๐๔.๑๑.๒๑	๐๔.๑๒.๒๑	๐๕.๐๑.๒๑	๐๕.๐๒.๒๑	๐๕.๐๓.๒๑	๐๕.๐๔.๒๑	๐๕.๐๕.๒๑
	๑๐. หัวกรอช้า สำหรับขัดพื้น	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๔๙,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีได้ ก่อหนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๑๑. หัวกรอเร็ว ชนิดความเร็วสูงแบบมีไฟ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๗๙,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีได้ ก่อหนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๑๒. ตะแกรงล้างแผล (สแตนเลส)	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๘,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีได้ ก่อหนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
รวม			๑,๐๓๑,๖๐๐	-													

๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๒	๐๔:๒:๕๓	๐๕:๒:๕๑	๐๕:๒:๕๒	๐๕:๒:๕๓	๐๕:๒:๕๑	๐๕:๒:๕๒	๐๕:๒:๕๓	๐๕:๒:๕๑	๐๕:๒:๕๒	๐๕:๒:๕๓
๑	แผนงานสาธารณสุข ๑. ตู้เย็น	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตสาธารณสุข)	๙,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๒. เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๑๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๓. ตู้เย็น	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๙,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
	๔. มู่ลี่ปรับแสง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑
	๕. เครื่องกรองน้ำ	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	๑๘,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถซื้อ ครุภัณฑ์ทุกรายการได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์ฯ แห่งที่ ๒ ทั้งหมด ..กันเงินกรณีมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑.....												
๒	แผนงานบริหารทั่วไป ๑. โຄสุขภณท์	สำนักปลัดฯ	๖๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่ได้จัดซื้อ.....												
รวม			๑,๐๓๑,๖๐๐	-													

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑	๐๔:๒:๕๑
๑	แผนงานสาธารณสุข ๑. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	กองสาธารณสุขฯ	๙,๐๐๐	๗,๔๙๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	แผนงานบริหารทั่วไป ๑. เครื่องพิมพ์บัตรคิว	สำนักปลัดฯ (งานทะเบียนฯ)	๒๖๗,๕๐๐	๒๖๖,๙๖๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ มี.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		ค.ย.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑
	๒. อุปกรณ์ควบคุมเสียงรบกวนหมายเลขคิว	สำนักปลัดฯ (งานทะเบียนฯ)	๒๖,๘๐๐	๒๖,๒๑๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
	๓. จอภาพแสดงผลหมายเลขคิว	สำนักปลัดฯ (งานทะเบียนฯ)	๓๕,๖๐๐	๓๕,๓๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
	๔. อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลหมายเลขคิว	สำนักปลัดฯ (งานทะเบียนฯ)	๓๗,๕๐๐	๓๖,๙๑๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
	๕. ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์	สำนักปลัดฯ (งานทะเบียนฯ)	๒๑๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกันเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑ ...๒๑๐,๐๐๐ .-....											
	๖. จัดซื้อโฟโต้แมชชีน	กองวิชาการฯ	๗๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกันเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑ ...๗๕,๒๐๐ .-....											
รวม			๖๖๖,๔๐๐	๓๗๒,๘๙๕												

๘. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔:๒๕	๐๔:๒๖	๐๔:๒๗	๐๔:๒๘	๐๔:๒๙	๐๔:๓๐	๐๔:๓๑	๐๔:๓๒	๐๔:๓๓	๐๔:๓๔	๐๔:๓๕	๐๔:๓๖
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. ป้อมลม	กองช่าง	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๗๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๗๐๐													

๙. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ มี.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๒๕	๐๔.๒๖	๐๔.๒๗	๐๔.๒๘	๐๔.๒๙	๐๔.๓๐	๐๔.๓๑	๐๔.๓๒	๐๔.๓๓	๐๔.๓๔	๐๔.๓๕	๐๔.๓๖
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑. เทปวัดระยะทาง	กองช่าง	๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากครุภัณฑ์สำรวจไม่สามารถจัดซื้อได้เพราะสินค้าตกทุนและยกเลิกการผลิต.....												
	๒. ล้อวัดระยะทาง	กองช่าง	๙,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากครุภัณฑ์สำรวจไม่สามารถจัดซื้อได้เพราะสินค้าตกทุนและยกเลิกการผลิต.....												
รวม			๑๒,๐๐๐	-													

๑๐. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔'๖๑	๐๔'๖๑	๐๔'๖๑	๐๔'๖๑	๐๔'๖๑	๐๔'๖๑	๐๔'๖๑	๐๔'๖๑	๐๔'๖๑	๐๔'๖๑	๐๔'๖๑	๐๔'๖๑
๑	แผนงานบริหารทั่วไป ๑. เครื่องขยายเสียง (Power Amplifier)	กองวิชาการฯ	๓๙,๖๐๐	๓๙,๕๙๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๓๙,๖๐๐	-													

๑๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๖๑	พ.ย.๖๑	๐๔.๖๑	๑๔.๖๑	๑๔.๖.๖๑	๑๔.๖.๖๑	๑๔.๖.๖๑	๑๔.๖.๖๑	๑๔.๖.๖๑	๑๔.๖.๖๑	๑๔.๖.๖๑	๑๔.๖.๖๑
๑	แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑. ผ้าใบหลังคาทรงโค้งคลุมโครงเต็นท์	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๒๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ปี ๒๕๖๑๒๔,๐๐๐ .-....												
	๒. ผ้าใบหลังคาทรงโค้ง	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	แผนงานบริหารทั่วไป ๑. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐๐	๔๙๙,๖๙๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๕๘๙,๐๐๐	๕๖๓,๘๙๐													
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๑๕,๐๓๑,๑๐๐	๒,๙๒๙,๖๐๓.๐๕													

การประเมินผล

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้ดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล โดยสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมืองตามประเด็นต่าง ๆ จะเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม ตามแบบ ๓/๒ จำนวน ๔๓๖ คน และผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแบบ ๓/๓ จำนวน ๔๓๖ คน สรุปผลได้ดังนี้

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในภาพรวม (ตามแบบ ๓/๒ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ

ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมาย คือ เพศชาย จำนวน ๑๑๐ คน เพศหญิง ๓๒๖ คน

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	๑๑๐	๒๕.๒
หญิง	๓๒๖	๗๔.๘
รวม	๔๓๖	๑๐๐

๒. อายุ

ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีอายุอยู่ใน ๖ ช่วง คือ ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๒ คน อายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๗ คน อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๑๖ คน อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๔๗ คน อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๑๗ คน มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๒๔๗ คน

อายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒	๐.๕
๒๐ - ๓๐ ปี	๗	๑.๖
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๖	๓.๗
๔๑ - ๕๐ ปี	๔๗	๑๐.๘
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๑๗	๒๖.๘
มากกว่า ๖๐ ปี	๒๔๗	๕๖.๗
รวม	๔๓๖	๑๐๐

๓. การศึกษา

ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาอยู่ใน ๕ ระดับ คือ ประถมศึกษา จำนวน ๑๘๒ คน มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓๑ คน อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๕ คน ปริญญาตรี จำนวน ๕๒ คน สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔ คน อื่นๆ จำนวน ๒๒ คน

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๑๘๒	๔๑.๗
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า	๑๓๑	๓๐.๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๔๕	๑๐.๓
ปริญญาตรี	๕๒	๑๒.๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๔	๑.๐
อื่นๆ	๒๒	๕.๐
รวม	๔๓๖	๑๐๐

๔. อาชีพหลัก

ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีอาชีพหลักอยู่ใน ๗ อาชีพ คือ รับราชการ จำนวน ๒๓ คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒๖ คน ค้าขายธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๙๐ คน รับจ้าง จำนวน ๘๑ คน นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๑ คน เกษตรกร จำนวน ๑๘ คน อื่นๆ จำนวน ๑๙๗ คน

อาชีพหลัก	จำนวน (คน)	ร้อยละ
รับราชการ	๒๓	๕.๓
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒๖	๖
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว	๙๐	๒๐.๖
รับจ้าง	๘๑	๑๘.๖
นักเรียน/นักศึกษา	๑	๐.๒
เกษตรกร	๑๘	๔.๑
อื่นๆ	๑๙๗	๔๕.๒
รวม	๔๓๖	๑๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลบางศรีเมืองในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลบางศรีเมืองในภาพรวม ความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๔๓.๕๗ พอใจ ๕๕.๐๔ ไม่พอใจ ๑.๓๙

สรุป ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในภาพรวม ระดับสูงสุด อยู่ที่ระดับ พอใจมาก ร้อยละ ๔๓.๕๗ และระดับที่ต่ำที่สุด คือ ไม่พอใจ ร้อยละ ๑.๓๙ ตามตารางที่ ๕ แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

ความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในภาพรวม
ตารางที่ 5 แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานในภาพรวม

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ			$\bar{X}$	S.D.	ร้อยละ ของ คะแนน	รวม	
	พอใจ มาก (๓)	พอใจ (๒)	ไม่ พอใจ (๑)				จำนวน	ร้อยละ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๑.๕	๕๖.๙	๑.๖	๒.๕๓	๐.๕๐	๘๔.๓๓	๔๓๖	๑๐๐
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๖.๖	๕๒.๕	๐.๙	๒.๔๖	๐.๕๑	๘๒.๐๐	๔๓๖	๑๐๐
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๗.๙	๕๐.๐	๒.๑	๒.๔๖	๐.๕๓	๘๒.๐๐	๔๓๖	๑๐๐
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๔๑.๕	๕๖.๙	๑.๖	๒.๔๐	๐.๕๒	๘๐.๐๐	๔๓๖	๑๐๐
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๒.๙	๕๔.๖	๒.๕	๒.๔๐	๐.๕๔	๘๐.๐๐	๔๓๖	๑๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๗.๒	๖๑.๗	๑.๑	๒.๓๖	๐.๕๐	๗๘.๖๗	๔๓๖	๑๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๖.๖	๕๑.๖	๑.๘	๒.๔๕	๐.๕๓	๘๑.๖๗	๔๓๖	๑๐๐
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๔.๓	๕๕.๕	๐.๒	๒.๔๔	๐.๕๐	๘๑.๓๓	๔๓๖	๑๐๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๓.๖	๕๕.๗	๐.๗	๒.๔๓	๐.๕๐	๘๑.๐๐	๔๓๖	๑๐๐
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	๔๓.๕๗	๕๕.๐๔	๑.๓๙	๒.๔๔	๐.๕๑	๘๑.๒๒	๔๓๖	๑๐๐


ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในภาพรวม(แบบ ๓/๒) ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน ๕๐๐ ราย และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บข้อมูลวันที่ ๑๑ - ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนกลับมา จำนวน ๔๓๖ ราย

โดยผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจ ในเรื่องเกี่ยวกับ

- ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
- ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
- ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
- ๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
- ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
- ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้

ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง




เมื่อพิจารณาการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) และไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑) ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ ๕๕.๐๔ พอใจผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในภาพรวมโดยมีสัดส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนร้อยละซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมและมีความพอใจมากในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ส่วนในเรื่องที่ไม่พอใจคือเรื่องการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำสุด ร้อยละ ๑.๓๙ ซึ่งถือได้ว่าประชาชนพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในระดับปานกลาง

๒. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในภาพรวม
(ตามแบบ ๓/๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ

ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมาย คือ เพศชาย จำนวน ๑๑๐ คน เพศหญิง ๓๒๖ คน


ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย จำแนกตามเพศ



เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	๑๑๐	๒๕.๒
หญิง	๓๒๖	๗๔.๘
รวม	๔๓๖	๑๐๐

๒. อายุ


ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีอายุอยู่ใน ๖ ช่วง คือ ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๒ คน อายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๗ คน อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๑๖ คน อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๔๗ คน อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๑๗ คน มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๒๔๗ คน



อายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒	๐.๕
๒๐ - ๓๐ ปี	๗	๑.๖
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๖	๓.๗
๔๑ - ๕๐ ปี	๔๗	๑๐.๘
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๑๗	๒๖.๘
มากกว่า ๖๐ ปี	๒๔๗	๕๖.๗
รวม	๔๓๖	๑๐๐

๓. การศึกษา


ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาอยู่ใน ๕ ระดับ คือ ประถมศึกษา จำนวน ๑๘๒ คน มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓๑ คน อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๕ คน ปริญญาตรี จำนวน ๕๒ คน สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔ คน อื่นๆ จำนวน ๒๒ คน



ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๑๘๒	๔๑.๗
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า	๑๓๑	๓๐.๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๔๕	๑๐.๓
ปริญญาตรี	๕๒	๑๒.๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๔	๑.๐
อื่นๆ	๒๒	๕.๐
รวม	๔๓๖	๑๐๐

๔. อาชีพหลัก

ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีอาชีพหลักอยู่ใน ๗ อาชีพ คือ รับราชการ จำนวน ๒๓ คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒๖ คน ค้าขายธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๙๐ คน รับจ้าง จำนวน ๘๑ คน นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๑ คน เกษตรกร จำนวน ๑๘ คน อื่นๆ จำนวน ๑๙๗ คน



อาชีพหลัก	จำนวน (คน)	ร้อยละ
รับราชการ	๒๓	๕.๓
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒๖	๖
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว	๙๐	๒๐.๖
รับจ้าง	๘๑	๑๘.๖
นักเรียน/นักศึกษา	๑	๐.๒
เกษตรกร	๑๘	๔.๑
อื่นๆ	๑๙๗	๔๕.๒
รวม	๔๓๖	๑๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะได้คะแนนเท่าใด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ ๓/๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้านของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้แก่

๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๒. เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๕. พัฒนาการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
๖. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แบบ ๓/๓)

เพื่อเป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาลฯ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชน ได้คะแนนความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้

๑ ด้านพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๒
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๕
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๑
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘๑
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๐.๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๐.๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๙
ภาพรวม	๘๑.๓๔

๒ ด้านเสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๒.๙
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๒
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๗
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘๐
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๔
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๐.๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๐.๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๒.๗
รวม	๘๑.๐๙

๓ ด้านเสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๒.๙
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๘
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๙
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๕
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๙.๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๐.๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๗
รวม	๘๐.๗๙

๔ ด้านพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๓.๐
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๐
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๗
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๔
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๐.๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๐.๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๕
รวม	๘๐.๙๕

๕ ด้านพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๔
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๑
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๓
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘๑
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๐.๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๐.๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๒
รวม	๘๑.๓๘

๖ ด้านพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๓.๐๐
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๒๐
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๘๐
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๕๐
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๘๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๐.๘๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๐.๘๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๔๐
รวม	๘๑.๑๖

ตารางที่ ๕ แสดงความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน

ยุทธศาสตร์	คะแนนความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย
๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๘๑.๓๔	๘.๑๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๘๑.๐๙	๘.๑๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๘๐.๗๙	๘.๐๘
๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน	๘๐.๙๕	๘.๑๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๘๑.๓๘	๘.๑๔
๖. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๘๑.๑๖	๘.๑๒
ค่าเฉลี่ยรวม	๘๑.๑๒	๘.๑๑

ผลการสำรวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า


ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความพึงพอใจใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้มากที่สุด ซึ่งมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๘.๑๔ ระดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๘.๑๓ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๘.๐๘

ส่วนที่ ๔
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จึงได้ดำเนินการนำ เข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าว มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
(www.dla.go.th)



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ				ลงนามสัญญา				เบิกจ่าย				๑๐๐%			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๖๔.๐	๔๙.๒๓	๘๑,๒๓๙,๙๐๐.๐๐	๗๕.๔๒	๖๐	๕๓.๕๗	๖๖,๙๓๓,๕๐๐.๐๐	๗๙.๘๒	๔๓	๕๘.๙๐	๕๕,๔๓๑,๕๕๐.๖๐	๙๒.๐๓	๔๓	๕๘.๙๐	๕๕,๔๓๑,๕๕๐.๖๐	๙๒.๐๓	๔๓	๕๘.๙๐	๕๕,๔๓๑,๕๕๐.๖๐	๙๒.๐๓
๒. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑.๐	๘.๔๖	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๐	๙	๘.๐๔	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๗๕	๗	๙.๕๙	๒๖๖,๖๕๕.๐๐	๐.๔๔	๗	๙.๕๙	๒๖๖,๖๕๕.๐๐	๐.๔๔	๗	๙.๕๙	๒๖๖,๖๕๕.๐๐	๐.๔๔
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐	๕.๓๘	๓,๖๐๓,๐๐๐.๐๐	๓.๓๕	๔	๓.๕๗	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๙๒	๒	๒.๗๔	๙๑,๑๗๕.๐๐	๐.๑๕	๒	๒.๗๔	๙๑,๑๗๕.๐๐	๐.๑๕	๒	๒.๗๔	๙๑,๑๗๕.๐๐	๐.๑๕
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	๑๓.๐	๑๐.๐๐	๑๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๖๒	๑๐	๘.๙๓	๕,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๖.๔๖	๕	๖.๘๕	๓,๒๗๔,๖๕๑.๐๐	๕.๔๔	๕	๖.๘๕	๓,๒๗๔,๖๕๑.๐๐	๕.๔๔	๕	๖.๘๕	๓,๒๗๔,๖๕๑.๐๐	๕.๔๔
๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๑๕.๐	๑๑.๕๔	๗,๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๖.๖๗	๑๐	๘.๙๓	๖,๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๗.๔๗	๕	๖.๘๕	๖๔๕,๓๒๐.๐๐	๑.๐๗	๕	๖.๘๕	๖๔๕,๓๒๐.๐๐	๑.๐๗	๕	๖.๘๕	๖๔๕,๓๒๐.๐๐	๑.๐๗
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๒๐.๐	๑๕.๓๘	๓,๖๐๔,๐๐๐.๐๐	๓.๓๕	๑๙	๑๖.๙๖	๓,๘๔๒,๕๐๐.๐๐	๔.๕๘	๑๑	๑๕.๐๗	๕๒๐,๗๑๘.๒๐	๐.๘๖	๑๑	๑๕.๐๗	๕๒๐,๗๑๘.๒๐	๐.๘๖	๑๑	๑๕.๐๗	๕๒๐,๗๑๘.๒๐	๐.๘๖
รวม	๑๓๐		๑๐๗,๖๙๙,๙๐๐.๐๐		๑๑๒		๘๓,๘๕๗,๙๐๐.๐๐		๗๓		๖๐,๒๓๐,๐๖๙.๘๐		๗๓		๖๐,๒๓๐,๐๖๙.๘๐		๗๓		๖๐,๒๓๐,๐๖๙.๘๐	

ส่วนที่ ๕

บทสรุป ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

.....

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญได้ ดังต่อไปนี้

การติดตาม

๑. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีครบถ้วน โดยเทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้ทำการประเมินผลและรายงานผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (หน่วยประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด) ทราบหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลดังกล่าวแล้ว

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่าง ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) มีดังนี้

- โครงการพัฒนา -

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๖๔	๕๔	๔๐	๘๑,๒๑๙,๙๐๐	๖๖,๓๙๘,๐๐๐	๕๕,๐๘๑,๘๕๐.๖๐
๒. เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๗	๖	๖๕๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๑๙๓,๓๕๕
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๗	๔	๒	๓,๖๐๓,๐๐๐	๗๗๐,๐๐๐	๙๑,๑๗๕
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๑๓	๘	๕	๑๑,๔๔๐,๐๐๐	๒,๙๘๕,๐๐๐	๑,๑๑๐,๕๖๖
๕. พัฒนากิจการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๑๕	๑๐	๖	๗,๑๗๘,๐๐๐	๖,๒๖๒,๐๐๐	๖๔๕,๓๒๐
๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๒๐	๑๖	๑๒	๓,๖๐๔,๐๐๐	๓,๗๐๗,๕๐๐	๓๑๓,๘๗๐
รวม	๑๓๐	๙๙	๗๑	๑๐๗,๖๙๔,๙๐๐	๘๐,๖๕๒,๕๐๐	๕๗,๔๓๖,๑๓๖.๖๐

- ครุภัณฑ์ -

ประเภทครุภัณฑ์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนครุภัณฑ์ตามแผนฯ	จำนวนครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติ	จำนวนที่ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๓	๕	๓	๕๗๐,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐	๕๐๕,๐๐๐
๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๗	๗	๑	๓,๙๐๑,๐๐๐	๕,๙๐๑,๐๐๐	๔๗,๔๐๐
๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๐	๒๐	๗	๘๖๔,๓๐๐	๗๘๓,๗๐๐	๓๗๖,๘๘๕.๐๕
๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๖	๒๕	๑๓	๔,๗๐๖,๐๐๐	๔,๗๐๖,๐๐๐	๘๙๔,๒๔๓
๕. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๒	๑๒	-	๑,๐๓๑,๖๐๐	๑,๐๓๑,๖๐๐	-
๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๗	๖	-	๒๔๖,๘๐๐	๒๑๖,๘๐๐	-
๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๙	๘	๕	๖๖๖,๔๐๐	๖๖๖,๔๐๐	๓๗๒,๘๙๕
๘. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑	๑	๑	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๗๐๐
๙. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	๒	๒	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-
๑๐. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๑	๑	๓๙,๖๐๐	๓๙,๖๐๐	๓๙,๕๙๐
๑๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ	๗	๗	๒	๕๘๙,๐๐๐	๕๘๙,๐๐๐	๕๖๓,๘๙๐
รวมทั้งหมด	๙๕	๙๔	๓๓	๑๒,๗๕๖,๗๐๐	๑๕,๐๓๑,๑๐๐	๒,๙๒๙,๖๐๓.๐๕

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙๙ โครงการ แยกได้ดังนี้

- โครงการพัฒนา จำนวน ๙๙ โครงการ ได้แก่

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๗๑	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๕	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๑๔	โครงการ
โครงการที่มีการยกเลิก	จำนวน ๙	โครงการ

- ครุภัณฑ์ จำนวน ๙๔ โครงการ ได้แก่

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓๓	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๓	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๕๖	โครงการ
โครงการที่มีการยกเลิก	จำนวน ๒	โครงการ

๒.๒ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
- ไม่มีโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	-	-	-	-	-
รวม					

๒.๓ ปัญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

มีโครงการที่เกินห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานและยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ได้แก่

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน/ งบประมาณ/ ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
๑. โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ในกรณีที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	กองช่าง / ๕๐,๐๐๐.-บาท ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑	- ไม่มีผู้รับจ้างขอเบิก(ค่า K)
๒. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ 4/7	กองช่าง / ๓๖๕,๐๐๐.- บาท ม.ค.๖๑	- ขอบประมาณราคาค่าบรรจุไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
๓. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยถนนบางกรวย-ไทรน้อย	กองช่าง / ๗๐๐,๐๐๐.- ส.ค. – ก.ย. ๖๑	- กั้นเงินกรณีนี้ได้ก่อนนี้ผูกพันปี ๒๕๖๑
๔. โครงการปรับปรุงกระจกโค้งพร้อมเสาดติดตั้งบริเวณถนนซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง - ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ - ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 2 - ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 3 - ชุมชนศรีเมืองวัฒนา-ตะไคร้ - ชุมชนพุลศรี-ส่องสี - ชุมชนวัดโตนด - ชุมชนวัดป่าเรไร - ชุมชนสามชัย-อินถนอม - ชุมชนวัดบางศรีเมือง	กองช่าง / ๔๕๕,๐๐๐.- บาท ส.ค. – ก.ย. ๖๑	- กั้นเงินกรณีนี้ได้ก่อนนี้ผูกพันปี ๒๕๖๑
๕. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในชุมชนจิตต์วิสุทธิ - ซอยจิตต์วิสุทธิ 1/1 - ซอยจิตต์วิสุทธิ 2 - ซอยจิตต์วิสุทธิ 2/1	กองช่าง / ๔๕๕,๐๐๐.-บาท ส.ค. – ก.ย. ๖๑	- กั้นเงินกรณีนี้ได้ก่อนนี้ผูกพันปี ๒๕๖๑
๖. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ / ๔๕๕,๐๐๐.-บาท มี.ค. – พ.ค. ๖๑	- สถานที่แข่งขันไม่พร้อม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน/ งบประมาณ/ ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
๗. โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล ระดับจังหวัด ภาคและประเทศ	กองการศึกษา/ ๒๐,๐๐๐.-บาท เม.ย. – มิ.ย. ๖๑	- ไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าร่วม โครงการ
๘. โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิต ในชุมชน	กองสวัสดิการฯ / ๖๐๐,๐๐๐.-บาท พ.ย. ๖๐ – ก.พ. ๖๑	- สถานที่จัดตลาดกลางไม่พร้อม
๙. โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ การเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ / ๑๐,๐๐๐.-บาท มิ.ย. – ก.ย. ๖๑	- ยังไม่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง
๑๐. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	สำนักปลัดฯ / ๑๐,๐๐๐.-บาท ม.ค. – ก.ย. ๖๑	- ยังไม่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง
๑๑. ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	กองวิชาการฯ / ๒๐,๐๐๐.-บาท ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑	- เจ้าหน้าที่หรือเทศบาลไม่ได้ทำละเมิด บุคคลภายนอก
๑๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อ ประชาสัมพันธ์ จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ / ๓,๖๐๐,๐๐๐.-บาท ก.ค. – ก.ย. ๖๑	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562
๑๓. โครงการวันปียมหาราช	สำนักปลัดฯ / ๑,๕๐๐.- บาท ต.ค. ๖๐	- ไม่ได้ร่วมงานเนื่องจากหนังสือจาก จังหวัดมาล่าช้า
๑๔. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	กองการศึกษา / ๙๐๐,๐๐๐.-บาท ต.ค. – พ.ย. ๖๐	- อยู่ในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ

มีโครงการที่มีการยกเลิกการดำเนินงาน ได้แก่

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน / งบประมาณ / ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑. โครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน	กองสาธารณสุขฯ / ๑๐๐,๐๐๐.- บาท มิ.ย. – ส.ค. ๖๑	- ยาที่จัดซื้อปีงบประมาณ ๖๐ ยังค้างสต็อกอยู่และประชาชน ไม่นิยมรับยาที่ศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน
๒. โครงการทำหมันสุนัข แมว และกำจัดสุนัขจรจัด	กองสาธารณสุขฯ / ๕๐,๐๐๐.- บาท มี.ค. – ส.ค. ๖๑	- เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้อง บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด แต่ยังไม่มีแผนดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๖๑
๓. โครงการผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารบางศรีเมือง ร่วมใจ ลด ละ เลิกการใช้โฟม	กองสาธารณสุขฯ / ๕๐,๐๐๐.- บาท ม.ค. – ส.ค. ๖๑	- จัดร่วมกับโครงการอบรม และยกระดับมาตรฐานการ สุขาภิบาลอาหารและจัด กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ อสม. และ ผู้สูงอายุ
๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ / ๑๐,๐๐๐.- บาท มิ.ย. – ก.ย. ๖๑	- ยังไม่มีการประกาศให้มีการ เลือกตั้ง
๕. โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ / ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มิ.ย. – ก.ย. ๖๑	- เนื่องจากหาราคากลางในการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน / งบประมาณ / ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖. โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สำนักปลัดฯ / ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ม.ค. – ก.ย. ๖๑	- ไม่มีการซ่อมแซม
๗. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองวิชาการฯ / ๙๔๑,๐๐๐.- บาท ม.ค. – มี.ค. ๖๑	- เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการฯให้นำไปตั้งจ่ายไว้ใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
๘. โครงการตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย หรือ จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ / ๑๐๐,๐๐๐.- บาท มิ.ย. – ก.ย. ๖๑	- ไม่มีหนังสือสั่งการให้มาดำเนินการ
๙. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา / ๔๕๐,๐๐๐.- บาท ธ.ค. ๖๐ – ก.พ. ๖๑	- ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสถานที่ - เทศบาลฯ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกับภาครัฐและเอกชน

การประเมินผล

๑. จากการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๔๓๖ คน ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในภาพรวม แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ปรากฏว่า ประชาชนให้คะแนนในภาพรวมอยู่ที่ พอใจ ๕๕.๐๔ ซึ่งถือว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อยู่ใน ระดับปานกลาง

๒. จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๔๓๖ คน ต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
๖. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ คือ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านเสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ ดังนี้

๑. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๗,๖๙๔,๙๐๐.- บาท นำไปจัดทำเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๑๒ โครงการ ดำเนินการทั้งสิ้น ๘๕ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดยขออนุมัติกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔ โครงการ รวมเป็น ๘๙ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๘๓,๘๕๗,๙๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๖ ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จากการประเมินโครงการมีโครงการที่สามารถบรรลุเป้าหมาย KPI จำนวน ๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ และมีโครงการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๔

๒. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหลังเสร็จว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ และนำปัญหาอุปสรรคมาแก้ไขเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

๓. ขอให้ปรับปรุงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนให้มากกว่านี้ เพราะเราได้คะแนนความพึงพอใจด้านนี้ น้อยที่สุด

๔. ขอให้ใส่รายละเอียดข้อมูลถึงวิธีการดำเนินการในส่วนต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เช่น การจัดประชาคมมีวิธีการอย่างไร คณะกรรมการตามวาระต่างๆ มีหน้าที่อย่างไร

ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะช่วยเป็นข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป โดยสามารถนำมาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ภาคผนวก

**แบบ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ () ชาย คน () หญิง คน
๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐ - ๓๐ ปี () ๓๑ - ๔๐ ปี
 () ๔๑ - ๕๐ ปี () ๕๑ - ๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
 () รับจ้าง () นักเรียน/นักศึกษา () เกษตรกร
 () อื่นๆ (ระบุ)

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
๒. อายุ ☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ☐ ๒๐ - ๓๐ ปี ☐ ๓๑ - ๔๐ ปี
☐ ๔๑ - ๕๐ ปี ☐ ๕๑ - ๖๐ ปี ☐ มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก ☐ รับราชการ ☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
☐ รับจ้าง ☐ นักเรียน/นักศึกษา ☐ เกษตรกร
☐ อื่นๆ (ระบุ)

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
๒. อายุ ☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ☐ ๒๐ - ๓๐ ปี ☐ ๓๑ - ๔๐ ปี
☐ ๔๑ - ๕๐ ปี ☐ ๕๑ - ๖๐ ปี ☐ มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก ☐ รับราชการ ☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
☐ รับจ้าง ☐ นักเรียน/นักศึกษา ☐ เกษตรกร
☐ อื่นๆ (ระบุ)

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง
 ๖ ยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนเท่าใด

๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๒. เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๓. เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๖. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑





ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

6

(นายณัฐพร แสงบัว)
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง