

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
(เดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

.....

สรุปการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติมที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ปรากฏตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แยกเป็นโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ (ผ ๐๑) จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๓ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙,๑๖๙,๒๐๐ บาท รวมทั้งรายการ จัดซื้อครุภัณฑ์ (ผด ๐๓) จำนวน ๗๕ รายการ จำนวนเงิน ๘,๗๖๕,๓๒๖ บาท

การติดตามครั้งที่ ๒ เป็นการติดตามรอบการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๔) ช่วงเวลาในการติดตามอยู่ในเดือนตุลาคม โดยหน่วยงานได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการให้กองวิชาการและแผนงาน (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการติดตาม)


ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. การติดตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ มีจำนวน ๑๒๓ โครงการ ผด. ๐๒

๑. โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๑
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๓
๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐
๔. โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๗๖	๓๗	๘	๕	๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๕	๕	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๔	๑	-	-	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๓	๗	๑	-	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑๓	๗	๑	๓	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑๒	๕	-	-	๗
รวม	๑๒๓	๖๒	๑๐	๘	๔๓

โครงการตามแผนดำเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ



โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๒๐	๑๑	๑	๒	๖
๒. กองวิชาการและแผนงาน	๗	๓	๑	-	๓
๓. กองคลัง	๔	๓	-	๑	-
๔. กองช่าง	๑๙	๖	๖	๕	๒
๕. กองสาธารณสุขฯ	๒๖	๑๗	๑	-	๘
๖. กองการศึกษา	๓๐	๑๓	๑	-	๑๖
๗. กองสวัสดิการสังคม	๑๗	๙	-	-	๘
๘. สถานธนาบาล	-	-	-	-	-
รวม	๑๒๓	๖๒	๑๐	๘	๔๓

โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แยกตามแผนงาน

แผนงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๓	-	-	๒
แผนงานการศึกษา	๑๕	๘	๑	-	๖
แผนงานสาธารณสุข	๒๒	๑๓	๑	-	๘
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕	๓	-	-	๒
แผนงานเคหะและชุมชน	๒๓	๑๐	๖	๕	๒
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒	๖	-	-	๖
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๖	๕	-	-	๑๑
แผนงานงบกลาง	๓	๓	-	-	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๒	๑๑	๒	๓	๖
รวม	๑๒๓	๖๒	๑๐	๘	๔๓

การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการบันทึกรายงานเบิกจ่ายในระบบ e-Plan

โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒๙,๖๓๖,๙๕๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีงบประมาณเบิกจ่ายแล้วบันทึกเบิกจ่ายในระบบ e-Plan เป็นเงิน ๖๙,๗๘๖,๓๕๙.๕๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ

๒. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ผด ๐๓

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๗๕ รายการ โดยแยกเป็นหน่วยงาน มีผลการดำเนินการ ดังนี้

- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒
- ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔
- ครุภัณฑ์ที่ยกเลิก จำนวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗

รายการครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๑๐	๗	-	๑	๒
๒. กองวิชาการและแผนงาน	๑๙	๑๓	๕	-	๑
๓. กองคลัง	๑๖	๑๓	๓	-	-
๔. กองช่าง	๔	๒	๒	-	-
๕. กองสาธารณสุขฯ	๑๓	๑๑	๑	-	๑
๖. กองการศึกษา	๖	๓	๑	๑	๑
๗. กองสวัสดิการสังคม	๕	๓	๑	๑	-
๘. สถานธนานุบาล	๒	๒	-	-	-
รวม	๗๕	๕๔	๑๓	๓	๕

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแยกเป็นแผนงาน

แผนงาน	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๙	๓๐	๘	-	๑	สำนักปลัดฯ กองคลัง กองวิชาการฯ
แผนงานการศึกษา	๔	๓	๑	-	-	กองการศึกษา
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖	๓		๑	๒	สำนักปลัดฯ
แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๑๐	๑	-	-	กองสาธารณสุขฯ
แผนงานเคหะและชุมชน	๗	๓	๒	๑	๑	กองสวัสดิการฯ กองช่าง กองสาธารณสุขฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๔	๓	๑	-	-	กองสวัสดิการฯ
แผนงานการพาณิชย์	๒	๒	-	-	-	สถานธนาอนุบาลฯ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๒	-	-	๑	๑	กองการศึกษา
รวม	๗๕	๕๔	๑๓	๓	๕	

การเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙,๑๖๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อย บาทถ้วน) มีงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน ๘,๗๖๕,๓๒๖ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

๑. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณควรกำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่จะเกิด กับประชาชนและท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม อีกทั้ง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการต่างๆ มากขึ้น

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของ ชุมชนในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. ควรเร่งรัด และกำชับให้เจ้าของโครงการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ ประชาชน

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้เห็นชอบให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนา เทศบาล เป็นสองไตรมาส จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อย่างงานต่อผู้บริหารทราบและพิจารณาผลการติดตาม และให้รายงานต่อสภา เทศบาลเมืองบางศรีเมือง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อทราบหลังจากไตรมาสที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

