



## รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ



รายงานผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใต้สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖-เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

## สารบัญ

<p>เรื่อง คำนำ สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร</p>	<p>หน้า</p>
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล</li> <li>๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล</li> <li>๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล</li> <li>๔. การรายงานผล</li> <li>๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล</li> <li>๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล</li> </ol>	<p>๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๗</p>
<b>ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</li> <li>๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ</li> <li>๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข</li> </ol>	<p>๘ ๙ ๑๐ ๑๖ ๒๑</p>
<b>ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น           <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ สรุปค่าคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์</li> <li>๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน</li> <li>๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</li> <li>๑.๔ ยุทธศาสตร์</li> </ol> </li> <li>๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น           <ol style="list-style-type: none"> <li>๒.๑ สรุปค่าคะแนนประเมินโครงการ</li> <li>๒.๒ สรุปสถานการณ์การพัฒนา</li> <li>๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ</li> <li>๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</li> <li>๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</li> <li>๒.๖ โครงการพัฒนา</li> </ol> </li> </ol>	<p>๕๓ ๕๓ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔</p>

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๖๔
๓.๑ ข้อมูลที่นำไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	๖๕
๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	๖๗
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๖๘
๔.๑ ข้อมูลที่นำไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	๖๙
๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	๖๙
๔.๓ แผนการดำเนินงาน	๖๙
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๗๐
<b>ส่วนที่ ๕ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</b>	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๗๑
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๗๑
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๗๒
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย	๗๒
๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๗๓
๑.๕ ผลสำเร็จที่ได้	๗๓
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๗๔

#### ภาคผนวก

๑. ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒. คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ ๓๗๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๓. คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ ๔๑๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๔. รูปภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ – ๒

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

### บทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระบุ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีอย่าง ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กำหนดว่าเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีสภาพพื้นที่เป็นเมืองปริมณฑล ติดกับกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ฝั่งตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เดิมประชาชนมีอาชีพทำสวนผลไม้ ซึ่งมีข้อเสียคือขาดต่อรอง อันได้แก่ ทุเรียน กล้วย มะม่วง กระท้อน แต่เมื่อความเจริญขยายจากเขตกรุงเทพมหานครเข้ามาทำให้สภาพสวนผลไม้เปลี่ยนไปเป็นหมู่บ้านจัดสรร มีอัตราการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร การอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและมีท่าเที่ยนเรือที่เป็นต้นทางการเดินทางทางเรือเข้าสู่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการส่งผลให้การเดินทาง การสัญจรสะดวก ซึ่งมีประชาชนมาอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพิ่มมากขึ้น

และผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพโดยใช้เทคนิค SWOT เทศบาลเมืองบางศรีเมืองจึงกำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาเพื่อเป็น “เมืองน่าอยู่อาศัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” กำหนดพันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การอยู่ดีกินดีของคนในท้องถิ่น เป็นสำคัญ สนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สรุปในภาพรวมของประเด็น ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ พบว่า

#### ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวน ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนงบประมาณ ๑๓,๐๕๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๖ มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ จำนวนงบประมาณ ๔๓,๖๕๑๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๑ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๔ จำนวนงบประมาณ ๑๓,๑๖๖,๔๙๒.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๖

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คัดแนน เกณฑ์ ๔๑.๔๐ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

## ๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๔ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนงบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙ มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ จำนวนงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ จำนวนงบประมาณ ๒๕๕,๒๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๙

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คัดแนน เนื่องจาก ๔๒.๕๐ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คัดแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

### ๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๙ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนงบประมาณ ๗๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๔ มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ จำนวนงบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ จำนวนงบประมาณ ๔๙,๙๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๐

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คัดแนน เนื่องจาก ๔๑.๕๐ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คัดแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

### ๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรม努ษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๒ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนงบประมาณ ๙,๓๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๙ มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑,๗๗,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙ จำนวนงบประมาณ ๙,๗๗,๔๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คัดแนน เนื่องจาก ๔๑.๑๐ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คัดแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

### ๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๖ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนงบประมาณ ๑,๔๐๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕ มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ จำนวนงบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ จำนวนงบประมาณ ๔๗,๒๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๘

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คัดแนน เนื่องจาก ๔๒.๕๐ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คัดแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

## ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

### อันดีงาม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๖ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนงบประมาณ ๓,๘๓๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๘ มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ จำนวนงบประมาณ ๓,๓๔๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๙ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ จำนวนงบประมาณ ๒,๖๔๐,๘๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คัดแน่น เนลี่ย ๘๗.๘๐ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

ผลการประเมินผลการกิจของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเกิดจาก การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับดูแลตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จะได้ นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุด ต่อไป

(นายณัฐพร แสงบัว)

นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประยุกต์ใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศบาลเมืองบางศรีเมืองประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นิ่งไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมือง บางศรีเมืองใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลเมือง บางศรีเมืองหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ ดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สภาพื้นที่และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมใน สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

บทสรุปของความสำคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณูปโภคที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขมุ่งรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขมุ่งรอบคอบพยายามลดด้อยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดด้อยปัญหางลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองบางศรีเมืองให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองอย่างโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องน้ำมีปัญหาได้ควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บางศรีเมืองหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

## ๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- (๒) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดรกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๑.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง บางศรีเมือง ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งถูกได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว มีความชัดเจนเพียงใด โครงการเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาผู้ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อได้ ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีแล้วได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงได้ก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้วิเคราะห์แบบ Matrix การพร้อมนาเบรี่ยบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หlays ฯ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้

ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใต้เงื่อนไขความของทุกปี

(๗) การวินิจฉัย/สั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาที่ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



#### ๑.๔ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใต้เงื่อนไขความของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลเมืองบางศรีเมืองทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

## ๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิคไวริการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ เทคนิคไวริการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนวยหน้าที่ การกิจของเทศบาลเมืองบางศรี เมืองรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง基因์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ ภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๑.๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองกำหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง บางศรีเมืองอย่างอย่างน้อย ๒ ไตรมาสครึ่ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุก ๒ ไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาพท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล เมืองบางศรีเมืองมาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลที่เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็น ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองทั้งในระดับชุมชนและระดับเมือง และอาจรวมถึง อำเภอเมืองนนทบุรีและจังหวัดนนทบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์ รวมของจังหวัดเดียวกัน

### ๑.๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง กำหนด  
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี  
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

#### (๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนามีป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน  
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ  
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต  
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน  
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ  
ชีวิตศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

#### ๑.๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง กำหนด  
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบ และวัดผล  
เพื่อคุณภาพดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้  
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ  
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์  
ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal  
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์  
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนากายกังวลไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง  
บางศรีเมืองใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองอย่างมีการ  
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในชุมชนหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม  
ร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง  
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกกิจกรรมทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน  
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ  
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง คณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

## ๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่อไปนี้ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณูปโภคและจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่นๆ

๑.๖.๖ ทำให้การกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองบางศรีเมืองแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดทำขึ้นโดยการประชุมร่วมกันระหว่างประธานท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรีใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล แผนจังหวัดนนทบุรี แผนกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ภายใต้หลักประชาธิรัฐ สำหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของนายกเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ปัจจุหา/ความต้องการของประชาชนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

##### (๑) วิเคราะห์ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ

๑) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
(ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”)

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๖ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเดิบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เรื่องการพัฒนาเมืองและพัฒนาเมืองปริมณฑลให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองท่องเที่ยวอ่าศัย

๓) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรับทราบความต้องการ และศักยภาพของประชาชน

(ตาม พรบ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑)

##### (๒) วิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดและมุ่งเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ปี

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประกอบด้วย ๓ ประเด็นการพัฒนา คือ

๑) พัฒนาจังหวัดสู่เมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคง ปลอดภัยและทันสมัยเพื่อเป็นต้นแบบเมืองแห่งอนาคต

๒) การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง เศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่องกระจายทั่วทั้งจังหวัด

๓) การสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๓) วิเคราะห์แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่อ่าศัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

#### เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

#### ๑. วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

“เมืองน่าอยู่อ่าศัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”

## ๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๒. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
๖. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม jarit ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

### ๓. เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการ ได้รับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ระบบการจราจร และการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอย่างมีระบบ
๒. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี โดยเน้นระบบการกำจัดขยะ พัฒนาคุณภาพน้ำ การรักษาความสะอาด แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
  ๓. สนับสนุนการฝึกอาชีพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
  ๔. ส่งเสริมการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบการป้องกันภัยอย่างทั่วถึง
  ๕. ส่งเสริมการบริการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยใช้งาน รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
๖. สนับสนุนการศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีตามวิถีไทย

### ๔. ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

- ตัวชี้วัด จำนวนประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- ตัวชี้วัด สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

- ตัวชี้วัด ๑. จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ

๒. การลงทุนด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาทางด้านการเกษตรมีมาตรฐานมากขึ้น

มากขึ้น

๓. สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา และมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

- ตัวชี้วัด ประชาชนมีความสุขในการอยู่อาศัยมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

- ตัวชี้วัด ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม jarit ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

อันดีงาม

- ตัวชี้วัด วัฒนธรรมประเพณีได้รับการส่งเสริมพัฒนา

### ๕. ค่าเป้าหมาย

กำหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ โดยกำหนดในอัตราเดิม หรือในอัตรา ก้าวหน้า

## ๖. กลยุทธ์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข  
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาฯ เสพติด  
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์  
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
กลยุทธ์ที่ ๘ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบบทางน้ำ  
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนางานฝังเมืองรวม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า  
กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง  
กลยุทธ์ที่ ๑๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงตลาดท่าเที่ยบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถยนต์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒. เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมสุสาน และมาปนสถาน

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการฆ่าสัตว์

กลยุทธ์ที่ ๔ นำน้ำบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์การลงทุน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลดภัยได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมันุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต และทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายองค์กรภาคราชชนในรูปแบบต่างๆ

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อรับประคามอาชีวิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม jarit ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### อันดีงาม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน รักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม jarit ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน การศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ

#### ๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีสภาพพื้นที่เป็นเมืองปริมณฑล ติดกับกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ฝั่งตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เดิมประชาชนมีอาชีพทำสวนผลไม้ ซึ่งมีชื่อเสียงว่าราชติ่ร้อย อันได้แก่ ทุเรียน กล้วย มะม่วง กระท้อน แต่เนื่องจากความเจริญขยายจากเขตกรุงเทพมหานครเข้ามาทำให้สภาพสวนผลไม้เปลี่ยนไปเป็นหมู่บ้านจัดสรร มือตระการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร การอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและมีท่าเทียบเรือที่เป็นต้นทางการเดินทางเรือเข้าสู่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการส่งผลให้การเดินทาง การสัญจรสะดวก ซึ่งมีประชาชนมาอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพิ่มมากขึ้น

และผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพโดยใช้เทคนิค SWOT เทศบาลเมืองบางศรีเมืองจึงกำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาเพื่อเป็น “เมืองน่าอยู่อาศัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” กำหนดพันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การอยู่ดีกินดีของคนในท้องถิ่น เป็นสำคัญ สนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี อีกทางด้วย

#### ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				
		พ.ศ.๒๕๖๖ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๙ (บาท)	พ.ศ.๒๕๗๐ (บาท)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข</b>						
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒	เงินสมบทกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๓	เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจตวิสุทธิ์ ๑/๑		๑๑,๖๐๐,๐๐๐			
๕	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางศรีเมือง		๗๕,๐๐๐,๐๐๐			
๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางศรีเมือง ๓ (ตอนที่ ๑)	๑,๗๐๐,๐๐๐				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางศรีเมือง ๑/๒๐	๔,๑๑๖,๐๐๐				
๘	โครงการอบรมครุและบุคลากรทางการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางศรีเมือง ๓ (ตอนที่ ๒)		๒,๐๐๐,๐๐๐			
๑๐	โครงการดูเรียนสวน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๑	โครงการต่อเติมและติดตั้งแผ่นพลาสติกคลุกภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	๔๔๕,๐๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				
		พ.ศ.๒๕๖๖ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๙ (บาท)	พ.ศ.๒๕๗๐ (บาท)
๑๒	โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กด้านสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้อายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๑๓	โครงการต่อเติมและติดตั้งบัวสแตนเล斯อาคาร อนงค์ประสงค์เทศบาลเมืองบางครีเมือง	๒๔๐,๐๐๐				
๑๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๑๕	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๗	สมน湧งงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐
๑๘	โครงการต่อเติมรั้วกันรักการอ่าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๒๐	เงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง บางครีเมือง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารอนงค์ประสงค์เทศบาลเมืองบางครีเมือง	๒๘๓,๐๐๐				
๒๓	โครงการต่อเติมและติดตั้งตาข่ายกันอาคาร อนงค์ประสงค์เทศบาลเมืองบางครีเมือง	๙๒,๐๐๐				
๒๔	โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒๕	โครงการเดินทางมายังน้ำแข็งแรง	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมราวด ค.ส.ล. ถนนบางครีเมือง-วัดโบสถ์ตอนพระหมุน (จากคลองวัดบางครีเมือง-ปากซอยเพิ่มและแม่舅ทិត)	๗,๕๖๐,๐๐๐				
๒๗	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๒๘	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อ ประชาสัมพันธ์บริเวณสามแยก ถนนบางกรวย - ไทรน้อย เทศบาลเมืองบางครีเมือง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๒๙	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อ ประชาสัมพันธ์ บริเวณถนนสุขุมวิท ๑ เทศบาล เมืองบางครีเมือง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อ วัดบางครี เมือง-วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ (เลียบคลองวัดพุฒิ ปรางค์ปราโมทย์)					๓,๓๒๐,๐๐๐
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกรวย-ไทรน้อย ๔๔		๘,๘๖๐,๐๐๐			
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกรวย-ไทรน้อย ๔๕				๑๑,๖๐๐,๐๐๐	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกรวย-ไทรน้อย ๔๕					๔,๒๔๐,๐๐๐
๓๔	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต พร้อมยกระดับฝ่าป้อพักเหล็กหล่อ ซอยบางครีเมือง ๓		๕,๐๕๐,๐๐๐			
๓๖	โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๓๗	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์) - โครงการแข่งขันกีฬาสีต้นยาสพติด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				
		พ.ศ.๒๕๖๖ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๙ (บาท)	พ.ศ.๒๕๗๐ (บาท)
๓๔	โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐
๓๕	โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๔๐	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลระดับอำเภอ จังหวัด เชต และประเทศ (ห้องถินสัมพันธ์/มวก.คัพ/ไทยแพลและ มหารวม กีฬาเด็ดพระเกี้ยรติ)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๔๑	โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกายและนันหนนาการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางรายว-ไทรน้อย ๓๗	๑๐,๗๗๐,๐๐๐				
๔๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกี้ยรติ) - โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
๔๔	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ดิตยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๔๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
๔๖	โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสูงอายุรีทั่สุมควร ได้รับการช่วยเหลือ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๔๗	โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๔๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๔๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐
๕๐	โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถินเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึงพิง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๕๑	โครงการส่งเสริมสิ่งท่วงใจคุณภาพชีวิตด้านสังคม สร้างสรรค์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๕๒	โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อนในเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๕๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากแก่ เด็กปฐมวัย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๕๔	โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูก ผู้ประสบภัยรัก	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๕๕	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสด สะอาด ปลอดภัย จากสารบันปัน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๕๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลเมืองบางคร้อเมือง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๕๗	โครงการผู้สูงอายุฟันดี มีสุข	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
๕๙	โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาล อาหาร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๖๐	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานบริการแห่งใหม่-เสริมสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๖๑	โครงการคัดกรองลดเสี่ยง เลี้ยงโรค	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๖๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๖๓	โครงการทำหมันสุนัขแม่และกำจัดสุนัขแม่วงจัด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๖๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่านั้นสื่อในบุคคลิทล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๖๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๖๖	โครงการบางคร้อเมืองรักษารักษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๖๗	โครงการอบรมและศึกษางานเกี่ยวกับการพัฒนา ศักยภาพชีวิตและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				
		พ.ศ.๒๕๖๖ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๙ (บาท)	พ.ศ.๒๕๗๐ (บาท)
๖๘	โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐
๖๙	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๗๐	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้าน	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐
๗๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์) - โครงการสถานศึกษาพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๗๒	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐
๗๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์) - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐
๗๔	โครงการอาหารเสริม (นม)	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐
๗๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การจราจร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
๗๖	โครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๗๗	โครงการอุดหนุนโรงเรียนให้เขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
๗๘	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอาหารกลางวัน	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐
๗๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอาหารกลางวัน	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐
๘๐	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการเข้าค่ายพุทธบูชา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๘๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอยุคยุคพักรถลูกเสือ-เนตรนารี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๘๒	โครงการจัดระเบียบทางสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลเมือง บางศรีเมือง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๘๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ)	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</b>						
๘๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะ และเฝ้าระวังอนุรักษ์พืชป่าไม้คลอง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๘๕	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๘๖	โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาดปราศจากกลิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๘๗	โครงการรณรงค์ตัดแยกขยะครัวเรือนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๘๘	โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไว้ช่วยมูลฝอย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม</b>						
๘๙	โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๙๐	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชีวิต ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				
		พ.ศ.๒๕๖๖ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๙ (บาท)	พ.ศ.๒๕๗๐ (บาท)
๙๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
๙๒	โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลิตในชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
๙๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมบุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน</b>						
๙๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๙๕	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
๙๖	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๙๗	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบางครึ่งเมือง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๙๘	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๙๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑๐๐	โครงการฝึกบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
๑๐๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๑๐๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐
๑๐๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพิบัติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๑๐๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐
๑๐๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองบางครึ่งเมือง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้</b>						
๑๐๖	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๑๐๗	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าเสินไหมทดแทน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑๐๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๐๙	โครงการถอนคืนภาษี	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๑๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๑๑๑	โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๑๑๒	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำพัสดุให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดทำพัสดุ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๑๑๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจาริตระเพนิญภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม</b>						
๑๑๔	โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๑๑๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๑๖	โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๑๑๗	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๑๘	โครงการวันเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				
		พ.ศ.๒๕๖๖ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๙ (บาท)	พ.ศ.๒๕๗๐ (บาท)
๑๒๙	โครงการตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดนonthบุรี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๒๐	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๑๒๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐
๑๒๒	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๒๓	โครงการสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบุนินทร์	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๑๒๔	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐
๑๒๕	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๑๒๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๒๗	โครงการ ๑ อปท ๑ سانสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการตามแผนการดำเนินการที่อนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนonthบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข</b>			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๔,๒๔๗	กองการศึกษา
๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓,๔๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	๓๕,๔๒๐	กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ)	๖๕๑,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการอบรมครุและบุคลากรทางการศึกษา	-	กองการศึกษา
๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรองและสามัญ	๑๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
๗	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์) - โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	๑๓๐,๔๐๐	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๘	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์) - โครงการสถานศึกษาพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	๖๕,๒๐๐	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอยู่ค่ายพัฒนาลูกเสือ - เนตรนารี	๑๐๖,๔๐๐	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๐	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนสังคูลพุฒิปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอาหารกลางวัน	๑,๖๕๕,๕๐๐	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอาหารกลางวัน	๓,๓๗๓,๖๐๐	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๔๕,๗๕๐	กองการศึกษา
๑๓	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	-	กองการศึกษา
๑๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล	๓๔,๗๊๖๐	กองการศึกษา
๑๕	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางครีเมือง	-	กองการศึกษา
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
๑๗	โครงการบำบัดรักษาระหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	-	กองสาธารณสุขฯ
๑๘	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด	-	กองสวัสดิการฯ
๑๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	-	กองสาธารณสุขฯ
๒๐	เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒๑	โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล	๔,๒๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒๒	โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง	-	กองสวัสดิการฯ
๒๓	โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	๔,๒๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	๔๖,๓๕๐	กองสวัสดิการฯ
๒๕	โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิตด้านสังคมส่งเคราะห์	๓๗,๔๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒๖	โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	-	กองสวัสดิการฯ
๒๗	เงินสมทบทุนสนับสนุนสวัสดิการสังคม	-	กองสวัสดิการฯ
๒๘	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๗๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒๙	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๐	โครงการบางครีเมืองรักษ์ฟันรักษสุขภาพ	๔๕,๔๕๕	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตกรรม)
๓๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	-	กองสาธารณสุขฯ
๓๒	โครงการผู้สูงอายุพื้นเมืองสุข	๒๙,๔๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ช่องปากแก้เด็กปฐมวัย	๑๐,๗๔๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชีวิต และภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	๑,๗๗๖,๑๔๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๕	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๒,๔๗๖,๖๒๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๖	โครงการพระราชนิติสัามนคงสุข	๔๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ และ ชุมชนทั้ง ๔๑ ชุมชน
๓๗	โครงการทำหมันสุนัข แมว และกำจัดสุนัข แมวจรจัด	-	กองสาธารณสุขฯ
๓๘	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่ง扮 – เสริมสวย	-	กองสาธารณสุขฯ
๓๙	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสดสะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	-	กองสาธารณสุขฯ
๔๐	โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	๖๗,๔๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔๑	โครงการคัดกรองลดเสี่ยงเลี้ยงโรค	๑๖,๒๕๗.๖๐	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔๒	โครงการเติบโตสมวัย อนามัยแข็งแรง	๘๖,๔๐๓	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
๔๓	โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูกผูกสายใยรัก	๔๕,๔๗๙.๗๔	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
๔๔	โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	๗,๖๐๔	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
๔๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๘๐ ปี ขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	๑๖,๗๔๐	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
๔๖	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	-	กองสาธารณสุขฯ
๔๗	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	-	กองสวัสดิการฯ
๔๘	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน	-	กองการศึกษา
๔๙	โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัด ภาค และประเทศ	-	กองการศึกษา
๕๐	โครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ (ห้องถูนสัมพันธ์/ นวก.คัพ/ไกคัพ และมหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ)	๗,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๑	โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกายและนันทนาการ	๒๖,๔๐๐	กองการศึกษา
๕๒	โครงการดนตรีในสวน	-	กองการศึกษา
๕๓	โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ	๗๑,๒๐๐	กองการศึกษา
๕๔	โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	๑๒๑,๒๐๐	กองการศึกษา
๕๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดเนินมิ่งพระเกียรติ) - โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด	๒๔,๓๐๐	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเนินมิ่งพระเกียรติ
๕๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุฒิปรางปรามณฑย์) - โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด	๗๕,๖๐๐	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุฒิปรางปรามณฑย์
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิตวิสุทธิ์ ๑/๑	-	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางศรีเมือง ๓ (ตอนที่ ๒)	-	กองช่าง
๕๙	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	-	กองช่าง

รวมงบประมาณที่ใช้ไป

๑๓,๑๖๖,๔๙๙.๓๔

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

๑	โครงการบางศรีเมืองใจความสะอาดปราศจากมลพิษ	๔๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรับรองคุณภาพปริมาณขยะ และเฝ้าระวังอนุรักษ์พื้นฟูคุคลอง	๔๕,๑๑๙	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการรณรงค์คัดแยกวัสดุรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	๒๖,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	๑๐๒,๑๑๔	กองสาธารณสุขฯ
๕	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	กองการศึกษา

รวมงบประมาณที่ใช้ไป

๒๕๕,๒๓๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีค่าเพิ่ม</b>			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล	๔๕,๐๔๕	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม วิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๖๐,๐๕๐	กองสวัสดิการฯ
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP	๔๔,๘๕๐	กองสวัสดิการฯ
๔	โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน	-	กองสวัสดิการฯ
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัยพิบัติ	-	กองสวัสดิการฯ
<b>รวมงบประมาณที่ใช้ไป</b>		<b>๑๔๙,๘๔๕</b>	
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสัมคมให้ก้าวหน้าปลอดภัย และยั่งยืน</b>			
๑	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง	-	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	-	กองสวัสดิการฯ
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง	-	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล	๔๒,๒๐๐	กองสวัสดิการฯ
๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และผู้นำท้องถิ่น	๑,๙๔๒,๓๓๕	กองสวัสดิการฯ
๖	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน	๗,๔๐๒,๔๑๕	กองสวัสดิการฯ
๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	๓๕,๔๐๐	กองสวัสดิการฯ
๘	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	๖,๓๐๐	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)
๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๔,๙๗๓	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)
๑๐	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)
<b>รวมงบประมาณที่ใช้ไป</b>		<b>๙,๔๗๓,๔๙๓</b>	
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้</b>			
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	กองยุทธศาสตร์ฯ
๒	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	-	กองการเจ้าหน้าที่
๓	โครงการถอนคืนภาษี	-	กองคลัง
๔	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	-	กองคลัง
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น	๙๙,๒๕๐	กองคลัง
๖	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำพัสดุให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการจัดทำพัสดุ	-	กองคลัง
<b>รวมงบประมาณที่ใช้ไป</b>		<b>๙๙,๒๕๐</b>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาภาราเจ้า	๑๖๔,๓๐๐	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการเพิดทุนและป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	๓๒๑,๒๕๕	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๒๙๗,๑๔๕	สำนักปลัดฯ
๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	๔,๗๕๐	สำนักปลัดฯ
๖	โครงการวันเทคโนโลยี	๔๔,๔๐๐	สำนักปลัดฯ
๗	โครงการตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดนนทบุรี	-	สำนักปลัดฯ
๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๖๕,๕๔๖	กองการศึกษา
๙	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๙๔,๔๗๑	กองการศึกษา
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	-	กองการศึกษา
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๑๒๒,๔๐๕	กองการศึกษา
๑๒	โครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนา	๙๗,๒๒๐	กองการศึกษา
๑๓	โครงการสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์	๕๐๕,๕๕๐	กองการศึกษา
๑๔	ก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาพื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)	๑๖๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
๑๕	ก่อสร้างป้ายประวัติความเป็นมาแหล่งน้ำของจังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)	๑๑๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
รวมงบประมาณที่ใช้ไป		๒,๖๔๐,๙๗๗	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

(รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว	เบิกจ่าย (1.ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		๙๖/๙๖	๙๖/๙๗	๙๖/๙๗	๙๖/๙๗	๙๖/๙๗	๙๖/๙๗	๙๖/๙๗	๙๖/๙๗
1	โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	50,000	34,287	แผนการดำเนินงานปี 67		↔						
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
2	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	50,000	13,400	แผนการดำเนินงานปี 67			↔					
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
3	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้สู่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	100,000	35,820	แผนการดำเนินงานปี 67							↔	
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลี่ยมพระเกี้ยรติ)	กองการศึกษา	651,000	651,000	แผนการดำเนินงานปี 67	↔							→
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๗	ก.ย. ๖๗	ก.ย. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
5	โครงการอบรมครุและบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67								←→
					□ ดำเนินการแล้วเสร็จ □ อยู่ระหว่างดำเนินการ □ ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ใช้ในการจัดโครงการจึงทำให้มีส่วนราชการ ดำเนินการประสานงานได้ทัน								
6	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง และสามัญ	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิม พระเกียรติ	140,000	140,000	แผนการดำเนินงานปี 67								←→
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ □ อยู่ระหว่างดำเนินการ □ ยังไม่ได้ดำเนินการ □ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....								
7	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์) - โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุฒิ ปรางค์ปราโมทย์	130,400	130,400	แผนการดำเนินงานปี 67								←→
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ □ อยู่ระหว่างดำเนินการ □ ยังไม่ได้ดำเนินการ □ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....								
8	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์) - โครงการสถานศึกษาพอเพียงสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุฒิ ปรางค์ปราโมทย์	65,200	65,200	แผนการดำเนินงานปี 67								←→
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ □ อยู่ระหว่างดำเนินการ □ ยังไม่ได้ดำเนินการ □ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....								
9	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุฒิ ปรางค์ปราโมทย์	106,400	106,400	แผนการดำเนินงานปี 67				←→				
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ □ อยู่ระหว่างดำเนินการ □ ยังไม่ได้ดำเนินการ □ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....								

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.พ.66	ก.ย.66	ก.ต.66	ก.พ.67	ก.ย.67	ก.ต.67	ก.พ.67	ก.ย.67
10	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุฒิปราโมทย์) - โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุฒิ ปราโมทย์	1,878,800	1,655,500	แผนการดำเนินงานปี 67 ← → <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
11	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิม พระเกียรติ	3,986,400	3,383,600	แผนการดำเนินงานปี 67 ← → <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
12	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน	กองการศึกษา	100,000	45,750	แผนการดำเนินงานปี 67 ← → <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
13	โครงการห้องถีนรักษาร่อง	กองการศึกษา	20,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67 ← → <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ								
14	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล	กองการศึกษา	50,000	38,760	แผนการดำเนินงานปี 67 ← → <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
รวม			7,428,200	6,300,117									

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

1.9 แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1.ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	
1	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองการศึกษา	12,500,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	←						→	
					□ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแบบก่อสร้างให้เกิดความเหมาะสมที่สุด (ด้านเงินรายจ่าย กรณีมีได้ก่อหนี้ผูกพัน)								
	รวม		12,500,000	-									

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาฯ เสพติด

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1.ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ เสพติด	สำนักปลัดฯ	30,000	30,000	แผนการดำเนินงานปี 67	←							
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...								
	รวม		30,000	30,000									

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาฯสภาพดีด

1.4 แผนงานสาระณสุข

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67
1	โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	กองสาระณสุขฯ	175,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....เนื่องจากไม่มีผู้สนใจ/ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนร่วมโครงการ
	รวม		175,000	-					

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาฯสภาพดีด

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67
1	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	กองสวัสดิการฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....ไม่มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
	รวม		100,000	-					

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

1.4 แผนงานสาระนั้นๆ

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	กองสาธารณสุขฯ	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จัดโครงการโดยในช่วงประมาณ สปสช.	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	
	รวม		50,000	-									

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

1.12 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	
1	เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	300,000	300,000	แผนการดำเนินงานปี 67  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	
	รวม		300,000	300,000									

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมส่งเคราะห์

1.5 แผนงานสังคมส่งเคราะห์

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	
1	โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	100,000	4,200	แผนการดำเนินงานปี 67	<								>
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล .....									
2	โครงการพัฒนาระบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง	กองสวัสดิการฯ	150,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	<								>
					□ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล ..เนื่องจากไม่มีกิจกรรมเป้าหมาย.....									
3	โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการฯ	100,000	9,200	แผนการดำเนินงานปี 67			<						
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล .....									
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการฯ	30,000 โอนเพิ่ม 30,000 = 60,000	46,350	แผนการดำเนินงานปี 67				<					
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล .....									
5	โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลด้านสังคมส่งเคราะห์	กองสวัสดิการฯ	40,000	37,900	แผนการดำเนินงานปี 67	<								>
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล .....									

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	
6	โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	กองสวัสดิการฯ	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	◀							▶
			รวม	500,000	97,650	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ				

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองナンทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์

1.12 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	
1	เงินสมทบทุนสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการฯ	200,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	◀						▶	
			รวม	200,000	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยังไม่มีข้อมูลยืนยันของเงินสมทบทุนสวัสดิการ				

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		๙๖/๗๖	๑๐๗/๗๖	๙๙/๗๖	๑๐๔/๗๖	๑๐๕/๗๖	๙๙/๗๖	๑๐๔/๗๖	๑๐๕/๗๖	
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคเข้าเลือดออก	กองสาธารณสุขฯ	100,000	75,000	แผนการดำเนินงานปี 67									← →
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....									
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	100,000	70,000	แผนการดำเนินงานปี 67									← →
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....									
3	โครงการบางศรีเมืองรักษ์ฟันรักสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตกรรม)	50,000	49,955	แผนการดำเนินงานปี 67	←								→
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....									
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	กองสาธารณสุขฯ	200,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	←								→
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....									
5	โครงการผู้สูงอายุพันธมิสุข	กองสาธารณสุขฯ	30,000	29,900	แผนการดำเนินงานปี 67									→
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....									

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67
17	โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	30,000	7,605	แผนการดำเนินงานปี 67	<	>		
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล				
18	โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 90 ปี ขึ้นไปในเขตเทศบาลเมือง บางศรีเมือง	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	10,000  โอนเพิ่ม <sup>20,000</sup> = 30,000	16,780	แผนการดำเนินงานปี 67	<	>		
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล				
รวม			6,774,000	6,108,925.35					

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

1.12 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67
1	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	กองสาธารณสุขฯ	1,000,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	<	>		
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช..ทำให้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ (เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ) เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการน้อยกว่า 1,000 คน ....				
รวม			1,000,000						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.7 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา สร้างสรรค์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้ (1.ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)	เบิกจ่าย		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	
1	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	70,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67  <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากไม่มีกลุ่มเป้าหมาย.....				◀▶				
	รวม		70,000	-									

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.7 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา สร้างสรรค์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

1.8 แผนงานการศาน្តลีธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้ (1.ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)	เบิกจ่าย		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน	กองการศึกษา	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67  <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากระยะเวลากำหนดดำเนินโครงการเป็นระยะเวลาร่วมกันที่ดำเนินโครงการปีใหม่และโครงการวันเด็กจึงไม่สามารถจัดโครงการได้ทัน.....			◀▶					

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1.ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		๙๙.๗	๙๙.๘	๙๙.๙	๙๙.๖	๙๙.๗	๙๙.๘	๙๙.๖	๙๙.๗
2	โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลระดับ จังหวัด ภาค และประเทศ	กองการศึกษา	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67					←	→		
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....เนื่องจากไม่ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมโครงการ.....								
3	โครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด เชต และประเทศ (ห้องถันสัมพันธ์/มวก.คพ./เก้าอ และมหากรรมกีฬาเดิมพะเกียรติ)	กองการศึกษา	50,000	7,000	แผนการดำเนินงานปี 67				←	→			
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....								
4	โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกายและ นันทนาการ	กองการศึกษา	150,000	26,500	แผนการดำเนินงานปี 67	←							→
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....								
5	โครงการดูตัวในสวน	กองการศึกษา	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	←							→
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....เนื่องจากสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการรื้อปรับ.....								
6	โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน ตามกลุ่มสนใจ	กองการศึกษา	100,000	71,200	แผนการดำเนินงานปี 67				←	→			
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....								

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	ม.ิ.ย.67	ก.ค.67
7	โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	กองการศึกษา	220,000	121,200	แผนการดำเนินงานปี 67	<							→
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
8	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดเฉลิม พระเกียรติ	28,300	28,300	แผนการดำเนินงานปี 67		<	→					
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
9	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุทธิปรางปรามโนทย์) - โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัดพุทธิ ปรางปรามโนทย์	75,600	75,600	แผนการดำเนินงานปี 67				<	→			
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
	รวม		873,900	329,800									

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.8 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบบายน้ำ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย. 66	ก.ย. 66	ก.ย. 66	ก.ย. 67	ก.ย. 67	ก.ย. 67	ก.ย. 67	ก.ย. 67
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิตวิสุทธิ์ 1/1	กองช่าง	11,600,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67				←	→			
					□ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ขออนุมัติกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน จำนวน (8,548,000 บาท).....								
2	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางศรีเมือง 3 (ตอนที่ 2)	กองช่าง	2,000,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67				←	→			
					□ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ขออนุมัติกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน จำนวน (1,352,000 บาท).....								
3	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	กองช่าง	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	←							→
					□ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากไม่มีผู้รับเงินค่า K.....								
รวม			13,650,000	-									
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			43,651,100	13,166,492.35									

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย. 66	ก.ย. 66	ก.ย. 66	ก.ย. 67	ก.ย. 67	ก.ย. 67	ก.ย. 67	ก.ย. 67
1	โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาด ปราศจากมลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	60,000	42,000	แผนการดำเนินงานปี 67	←							→
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรับรองคัด ปริมาณขยะ และเฝ้าระวังอนุรักษ์พื้นฟู คุกคูลอง	กองสาธารณสุขฯ	100,000	85,119	แผนการดำเนินงานปี 67	←							→
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
3	โครงการรณรงค์คัดแยกวัสดุรีไซเคิล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์	กองสาธารณสุขฯ	50,000	26,000	แผนการดำเนินงานปี 67	←							→
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
4	โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	150,000	102,115	แผนการดำเนินงานปี 67	←							→
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
รวม			360,000	255,234									

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		๙.๖๖	๑๐.๖๖	๑๑.๖๖	๑๒.๖๖	๑๓.๖๖	๑๔.๖๖	๑๕.๖๖	๑๖.๖๖
1	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67				◀	▶			
					□ ดำเนินการแล้วเสร็จ □ อยุ่รระหว่างดำเนินการ □ ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้ในการจัดโครงการ จึงไม่สามารถดำเนินการประstanได้ทัน.....								
	รวม		100,000	-									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		460,000	255,234									

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		๙๖/๗๖	๙๗/๗๖	๙๘/๗๖	๙๙/๗๖	๑๐/๗๖	๑๑/๗๖	๑๒/๗๖	๑๓/๗๖
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	80,000	45,045	แผนการดำเนินงานปี 67							←	→
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม วิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พοเพียง	กองสวัสดิการฯ	100,000	60,050	แผนการดำเนินงานปี 67	←						→	
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ ชุมชนและสินค้า OTOP	กองสวัสดิการฯ	35,000 โอนเพิ่ม 30,000 = 65,000	44,850	แผนการดำเนินงานปี 67					←	→		
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
4	โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิต ในชุมชน	กองสวัสดิการฯ	300,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67				←	→			
					□ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อมดำเนินการ								
รวม			545,000	149,945									

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม”

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ง.บ.66	ว.เง.66	ง.บ.66	ว.เง.67	ง.บ.67	ว.เง.67	ง.บ.67	ว.เง.67
1	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัยพิบัติ	กองสวัสดิการฯ	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	<							→
	รวม		50,000	-									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		595,000	149,945									

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67
1	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบางครึเมือง	สำนักปลัดฯ	20,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67 < →								
					□ ดำเนินการแล้วเสร็จ □ อยุ่ระหว่างดำเนินการ □ ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากไม่มีประกาศให้เลือกตั้ง.....								
2	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการฯ	45,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67 < →								
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ □ อยุ่ระหว่างดำเนินการ □ ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ.....								
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ	10,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67 < →								
					□ ดำเนินการแล้วเสร็จ □ อยุ่ระหว่างดำเนินการ □ ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากไม่มีประกาศให้เลือกตั้ง.....								
รวม			75,000	-									

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.4 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ

4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		๙๖/๒๖๖	๙๗/๒๖๖	๙๘/๒๖๖	๙๙/๒๖๖	๐๐/๒๖๗	๐๑/๒๖๗	๐๒/๒๖๗	๐๓/๒๖๗
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	425,000	82,200	แผนการดำเนินงานปี 67	←							→
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล								
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น	กองสวัสดิการฯ	1,500,000 โอนเพิ่ม 1,200,000 = 2,700,000	1,942,135	แผนการดำเนินงานปี 67	←							→
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล								
3	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน	กองสวัสดิการฯ	2,800,000 โอนเพิ่ม 4,807,200 = 7,607,200	7,402,415	แผนการดำเนินงานปี 67	←							→
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล								
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการฯ	100,000	35,800	แผนการดำเนินงานปี 67	←		→					
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล								
รวม			10,832,200	9,462,550									

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.5 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันสาธารณภัย

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		๙.๙๖	๑๐.๙๖	๑๑.๙๖	๑๒.๙๖	๑๓.๙๖	๑๔.๙๖	๑๕.๙๖	๑๖.๙๖
1	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	200,000	6,300	แผนการดำเนินงานปี 67	←							→
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	5,000	4,973	แผนการดำเนินงานปี 67			↔		↔			
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
3	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	60,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67					←	→		
					□ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..เนื่องจากโอนลังบประมาณไปทำโครงการอื่น								
รวม			265,000	11,273									
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			11,172,200	9,473,823									

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการประสานแผนท้องถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	ก.ย.67
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	50,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67 ←								→
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ								
		รวม	50,000	-									

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	ก.ย.67
1	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหน่วยงาน	กองการเจ้าหน้าที่	400,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67 ←								→
					□ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...								

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		๙.๗.๖๖	๑๐.๗.๖๖	๑๑.๗.๖๖	๑.๘.๖๗	๒.๘.๖๗	๓.๘.๖๗	๔.๘.๖๗	๕.๙.๖๗		
2	โครงการถอนคืนภาษี	กองคลัง	1,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	←	→								
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยุ่รระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากไม่มีผู้มาถอนคืนภาษี.....										
3	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง	10,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	←	→								
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยุ่รระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากทางเทคนิคได้จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ซึ่งถือว่าเป็นการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งมีการประกาศเผยแพร่ลงเว็บไซต์เทคนิคและปิดประกาศที่ นัดประชุมสัมมلن์แล้ว.....										
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ท้องถิ่น	กองคลัง	100,000	99,250	แผนการดำเนินงานปี 67	←	→								
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยุ่รระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล .....										
5	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำพัสดุ ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมสังกัดการณ์ ในการจัดทำพัสดุ	กองคลัง	10,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	←	→								
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยุ่รระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากเป็นการซ้ำซ้อน เพราะขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาทศนาล มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....										
รวม			521,000	99,250											
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5			571,000	99,250											

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม jarit ประเพณี แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน รักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม jarit ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67
1	โครงการ 1 อปท. 1 สนับสนุนฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	กองสวัสดิการฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67 ← <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67
	รวม		100,000	-									

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม jarit ประเพณี แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

6.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การศาสนาและวันสำคัญต่างๆ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67
1	โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาบดินทรานุฯ	สำนักปลัดฯ	300,000	164,300	แผนการดำเนินงานปี 67 <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67	ก.ย.67

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.พ.66	ก.ก.พ.66	ก.ก.ก.พ.66	ก.ก.ก.ก.พ.67	ก.ก.ก.ก.ก.พ.67	ก.ก.ก.ก.ก.ก.พ.67	ก.ก.ก.ก.ก.ก.ก.พ.67	
2	โครงการเพิดทุนและป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	สำนักปลัดฯ	200,000	321,255	แผนการดำเนินงานปี 67	←							
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล							→	
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	100,000	297,145	แผนการดำเนินงานปี 67							↔	
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	สำนักปลัดฯ	100,000	4,750	แผนการดำเนินงานปี 67						↔		
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
5	โครงการวันเทศบาล	สำนักปลัดฯ	100,000	84,500	แผนการดำเนินงานปี 67						↔		
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล								
6	โครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67	←						→	
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....เนื่องจากไม่มีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการ								
รวม			900,000	871,950									

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อารีตประเพณี แบงคูมีปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

6.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การศาสนาและวันสำคัญต่างๆ

6.8 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			ตั้งไว้ (1.ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)	เบิกจ่าย		ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.66	ก.ย.67
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	450,000 โอนเพิ่ม 250,000 = 700,000	665,546	แผนการดำเนินงานปี 67  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....			↔					
2	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	100,000	94,861	แผนการดำเนินงานปี 67  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....			↔					
3	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	กองการศึกษา	500,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67  <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อมในการจัดงาน.....			↔					
4	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษา	150,000	122,805	แผนการดำเนินงานปี 67  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....					↔			
5	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา	50,000 โอนเพิ่ม 50,000 = 100,000	97,220	แผนการดำเนินงานปี 67  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....					↔	↔	↔	

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67
6	โครงการสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรม สองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์	กองการศึกษา	500,000 โอนเพิ่ม 10,000 $= 510,000$	505,590	แผนการดำเนินงานปี 67  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67
	รวม		2,060,000	1,486,022					

#### 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี แบงกumiปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

##### 6.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การศาสนาและวันสำคัญต่างๆ

##### 6.9 แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67
1	ก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาพื้นที่บูรณะ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)	สำนักปลัดฯ	169,000	169,000	แผนการดำเนินงานปี 67  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67
2	ก่อสร้างป้ายประวัติความเป็นมาแห่งน้ำ ของจังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)	สำนักปลัดฯ	114,000	114,000	แผนการดำเนินงานปี 67  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67	ก.ย.67
	รวม		283,000	283,000					
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 6		3,343,000	2,640,972					
	รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์		59,792,300	25,785,716.35					

โครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 หรือ พ.ศ.2566)

### 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

#### 1.9 แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้ (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)	เบิกจ่าย		๙๖/๒	๙๖/๓	๙๖/๔	๙๖/๕	๙๖/๖	๙๖/๗	๙๖/๘	๙๖/๙	
1	โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคาร อนงค์ประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (กันเงินกรณีมีได้ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	กองคลัง	980,000	866,000	แผนการดำเนินงานปี 67				◀	▶				
					✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยุ่รระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....									
2	ปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีได้ก่อหนี้ผูกพัน)งบประมาณ รายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	กองคลัง	3,200,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67				◀	▶				
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยุ่รระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..เนื่องจากดำเนินการไม่ทัน									
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางศรีเมือง 1/20 (กันเงินกรณีมีได้ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	กองช่าง	4,116,000	3,098,900	แผนการดำเนินงานปี 67			◀	▶					
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยุ่รระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....									
4	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ซอยบางศรีเมือง 3 (ตอนที่ 1) (กันเงินกรณีมีได้ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	กองช่าง	1,700,000	1,196,000	แผนการดำเนินงานปี 67			◀	▶					
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยุ่รระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .....									

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว	เบิกจ่าย (1.ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		๙๖/๒	๙๖/๓	๙๖/๔	๙๖/๕	๙๖/๖	๙๖/๗	๙๖/๘	๙๖/๙	๙๖/๑๐	๙๖/๑๑	๙๖/๑๒	
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกรวย – ไทรน้อย 48 (กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	กองช่าง	10,200,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67					←	→						
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ขออนุมัติกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน จำนวน (4,136,800 บาท)												
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกรวย – ไทรน้อย 54 (กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	กองช่าง	5,000,000	-	แผนการดำเนินงานปี 67					←	→						
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ขออนุมัติกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน จำนวน (4,758,000)												
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกรวย – ไทรน้อย 37 (กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	กองช่าง	10,770,000	9,780,000	แผนการดำเนินงานปี 67	←	→										
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
8	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมราจรวี ค.ส.ล. ถนนบางครึเมือง-วัดโนบส์ดอนพรหม (จากคลองวัดบางครึเมือง-ปากซอยเพิ่มแฉล้มอุทิศ (กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	กองช่าง	6,300,000	6,300,000	แผนการดำเนินงานปี 67	←	→										
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			42,266,000	21,240,900													
รวมยอดคงเหลือที่ 1			42,266,000	21,240,900													

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1.ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)		ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.67
1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โชนวัดโนนดและเชื่อมโยงระบบเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (กันเงินกรณีมีได้ก่ออหนน์ผู้พ้น) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ขออนุมัติทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ในปี 2565)	กองยุทธศาสตร์ฯ	927,850	927,850	แผนการดำเนินงานปี 67	←	→		
	รวม		927,850	927,850					
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		927,850	927,850					
	รวมทั้ง 2 ยุทธศาสตร์		43,193,850	22,168,750					

**ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

๑. ผลจากการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

**๑.๑ สรุปผลคุณภาพประเมินผลยุทธศาสตร์**

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๕
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	๕	๕
๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
๓.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	๕	๕
๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕
๓.๗	วิสัยทัศน์	๕	๕
๓.๘	กลยุทธ์	๕	๕
๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๔.๕
๓.๑๑	แผนงาน	๕	๕
๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๖

หมายเหตุ ผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน ๑๑ ท่าน

ประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นว่าความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของแม่น้ำ/ป่าไม้ฯลฯ</p> <p>๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เอกการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p> <p>๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่นๆ</p> <p>๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p> <p>๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล ฉบับ ข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาชนท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุม ประชาชนท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ และเปลี่ยนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(brainstorming)</p>	(๒๐) (๕)	๑๙.๕ (๕)
		(๕)	(๕)
		(๕)	(๕)
		(๕)	(๔.๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาวะการณ์และศักยภาพ	<p>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom – up/Top - down)</p> <p>(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี جائร์ต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ การพัฒนา</p> <p>(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p> <p>(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะ เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์ เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ</p>	(๔๐) (๔) (๔) (๔) (๔)	๑๙.๕ (๔)
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๔)	๕๘ (๔)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือมุ่งหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๔)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปัจจุบันของส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปัจจุบันของส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปัจจุบันของส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปัจจุบันของส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปัจจุบันของส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปัจจุบันของส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปัจจุบันของส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปัจจุบันของส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพที่่ไป และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปัจจุบัน ของส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ แสดงสถานภาพที่องค์กรปัจจุบันของส่วนท้องถิ่นต้องการ จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะ เฉพาะขององค์กรปัจจุบันของส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็น ถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจ ขององค์กรปัจจุบันของส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำาน ที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา กำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	(๕)


ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	(๔.๕)
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราก็จะมีอยู่ในรูปแบบตามแผนหรือไม่	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหาภาค	(๕)	(๔.๕)
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๖

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน พบร่วมกับประเด็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมือง  
บางครีเมือง จากการแสวงหานี้ได้ ๒๐ คัดเลือก ๑๙๕ คดี เป็นร้อยละ ๙๗.๕๐ ของคดีทั้งหมด

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ พบร่วมกับการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ จากการแสวงหานี้ได้ ๒๐  
คดี ได้ ๑๙๕ คดี เป็นร้อยละ ๙๗.๕๐ ของคดีทั้งหมด

๑.๔ ยุทธศาสตร์ พบร่วมกับยุทธศาสตร์ทั้งหมดของเทศบาลเมืองบางครีเมือง จากการแสวงหานี้ได้ ๒๐ คดี รวม ๕๘  
คดี เป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ ของคดีทั้งหมด

สรุปผลคดีที่มีในยุทธศาสตร์



รวมได้ ๒๐ คดี ของคดีทั้งหมด ๑๐๐ คดี

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒.๑ สรุปผลคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๙
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๓.๕)
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง	(๕)	(๓.๕)
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๕)
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๓.๕)
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชาธิรัฐ	(๕)	(๓.๕)
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๓.๕)
๕.๑๐	มีการประมาณการราคากลุ่มต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๕)
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า จะได้รับ	(๕)	(๔)
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓

หมายเหตุ ผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน ๑๑ ท่าน

**ประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการว่ามีความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร ประกอบส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยด้วย ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙
๒) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่คือผลผลิตนั้นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙
๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	<p>(๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปัจจุบัน ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปัจจุบัน ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p> <p>(๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชาธิรัฐ</p>	๑๐	๙
๕) โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๔๙
๕.๑ ความชัดเจนของข้อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปัจจุบันท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปัจจุบันส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(๔)	(๔)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	วัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๔)	(๓.๔)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อย่างให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๔)	(๓.๔)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๔)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการลดพนักภัยได้ปานกลางสูงรายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเขื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	(๔.๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภภภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ	(๕)	(๓.๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห่วงโซ่อุปทานพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นสมீอหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนได้ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ภายใต้หลักประชาธิรัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอด และขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ห้องถันมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นห้องถันที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๓.๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ใน การจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประยุทธ์ (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาห้องถัน นำไปสู่ความยุติธรรม (Equality) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	(๓.๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาภูมิคุกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการภูมิคุกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางห้องถันมีความโปร่งใสในการกำหนดราคา และตรวจสอบได้ในเชิงประจำปี	(๕)	(๔.๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บวกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บวกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	(๔)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๔.๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา พบร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนน ๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนเต็ม


๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พบร่วมในการวิเคราะห์การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้คะแนนรวม ๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนเต็ม

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ พบร่วมในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้คะแนนรวม ๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนเต็ม

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา พบร่วมในแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้คะแนนรวม ๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนเต็ม

๒.๖ โครงการพัฒนา พบร่วมโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้คะแนนรวม ๕๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๗ ของคะแนนเต็ม

สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ



รวมได้ ๕๙ คะแนน ของคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

#### ๓.๑ ข้อมูลที่นำไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ข้อมูลที่นำไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งเทศบาลเมืองบางครีเมือง ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลเมืองบางครีเมืองในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนี้เป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้

๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน		จำนวน ๔๑๐ คน		
๑.๑ เพศชาย		จำนวน ๑๕๑ คน	ร้อยละ ๓๐.๓๗	
๑.๒ เพศหญิง		จำนวน ๒๖๙ คน	ร้อยละ ๖๙.๖๓	
๒. อายุ				
๒.๑ ต่ำกว่า ๒๐ ปี		จำนวน ๒ คน	ร้อยละ ๐.๕๓	
๒.๒ ๒๐ - ๓๐ ปี		จำนวน ๕ คน	ร้อยละ ๑.๒๘	
๒.๓ ๓๑ - ๔๐ ปี		จำนวน ๑๗ คน	ร้อยละ ๔.๕๕	
๒.๔ ๔๑ - ๕๐ ปี		จำนวน ๖๐ คน	ร้อยละ ๑๕.๐๔	
๒.๕ ๕๑ - ๖๐ ปี		จำนวน ๑๐๓ คน	ร้อยละ ๒๕.๕๕	
๒.๖ มากกว่า ๖๐ ปี		จำนวน ๑๙๗ คน	ร้อยละ ๔๕.๐๐	
๓. ระดับการศึกษา				
๓.๑ ประถมศึกษา		จำนวน ๑๓๙ คน	ร้อยละ ๓๖.๙๐	
๓.๒ มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า		จำนวน ๑๑๙ คน	ร้อยละ ๓๑.๔๒	
๓.๓ อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า		จำนวน ๕๘ คน	ร้อยละ ๑๔.๔๐	
๓.๔ ปริญญาตรี		จำนวน ๓๑ คน	ร้อยละ ๗.๗๖	
๓.๕ สูงกว่าปริญญาตรี		จำนวน ๕ คน	ร้อยละ ๑.๒๘	
๓.๖ อื่นๆ		จำนวน ๒๓ คน	ร้อยละ ๖.๑๕	
๔. อาชีพหลัก				
๔.๑ รัฐราชการ		จำนวน ๑๙ คน	ร้อยละ ๔.๕๐	
๔.๒ เอกชน/ธุรกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว		จำนวน ๑๗ คน	ร้อยละ ๔.๕๕	
๔.๓ ค้าขายธุรกิจส่วนตัว		จำนวน ๙๓ คน	ร้อยละ ๒๔.๘๗	
๔.๔ รับจำนำ		จำนวน ๘๗ คน	ร้อยละ ๒๐.๒๖	
๔.๕ นักเรียน/นักศึกษา		จำนวน ๒ คน	ร้อยละ ๐.๕๓	
๔.๖ เกษตรกร		จำนวน ๗ คน	ร้อยละ ๑.๗๗	
๔.๗ อื่นๆ		จำนวน ๑๔๙ คน	ร้อยละ ๓๕.๘๔	

#### ๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางครีเมือง

กำหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

X แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน

S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ดังนี้

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามกำหนดไว้

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๓๔ – ๓.๐๐ หมายถึง พึงพอใจมาก

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๖๘ – ๒.๓๓ หมายถึง พึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๖๗ หมายถึง ไม่พอใจ

### แบบที่ ๓/๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลบางศรีเมืองในภาพรวม

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ			$\bar{X}$	S.D.	ร้อยละ ของ คะแนน	ค่าความพึง พอใจ
	พอใจมาก (๓)	พอใจ (๒)	ไม่พอใจ (๑)				
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๖.๘๔	๒๘.๖๑	๔.๕๕	๒.๖๒	๐.๔๗	๘๗.๓๓	พึงพอใจมาก
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕๒.๔๑	๔๑.๙๘	๔.๖๑	๒.๔๗	๐.๖๐	๘๒.๓๓	พึงพอใจมาก
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๗.๗๕	๓๗.๑๗	๔.๐๘	๒.๕๓	๐.๔๙	๘๔.๓๓	พึงพอใจมาก
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรม	๖๑.๒๓	๓๒.๐๙	๖.๖๘	๒.๕๕	๐.๖๒	๘๔.๐๐	พึงพอใจมาก
๕) ความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๕๙.๐๙	๓๓.๔๒	๗.๔๙	๒.๕๒	๐.๖๓	๘๔.๐๐	พึงพอใจมาก
๖) การดำเนินงานเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๕๘.๒๙	๓๕.๘๓	๕.๘๘	๒.๕๒	๐.๖๐	๘๔.๐๐	พึงพอใจมาก
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๕๗.๒๒	๓๕.๘๓	๖.๙๕	๒.๕๐	๐.๖๒	๘๓.๓๓	พึงพอใจมาก
๘) การแก้ไขปัญหา และการ ตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชน	๕๖.๙๕	๓๖.๓๙	๖.๖๙	๒.๕๐	๐.๖๒	๘๓.๓๓	พึงพอใจมาก
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๖.๙๕	๓๓.๖๙	๙.๓๖	๒.๔๙	๐.๖๖	๘๒.๖๗	พึงพอใจมาก
ภาพรวม	๕๘.๕๒	๓๕.๐๐	๖.๔๘	๒.๕๒	๐.๖๑	๘๔.๐๐	พึงพอใจมาก

แบบที่ ๓/๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

หัวข้อสำหรับการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ร้อยละ ของคะแนน	ค่าความ พึงพอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๖	๑.๕๔	๗๔.๖๐	มาก
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๙	๑.๓๕	๘๐.๙๐	มาก
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๙	๑.๒๗	๘๐.๙๐	มาก
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๔	๑.๑๗	๘๑.๔๐	มาก
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๔	๑.๔๐	๗๙.๔๐	มาก
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๔	๑.๘๙	๘๓.๔๐	มาก
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๒๕	๑.๙๔	๘๒.๕๐	มาก
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๕	๑.๑๗	๘๓.๕๐	มาก
ภาพรวม	๘.๑๔	๑.๕๗	๘๑.๔๐	มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หัวข้อสำหรับการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ร้อยละ ของคะแนน	ค่าความ พึงพอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๗	๑.๘๗	๘๔.๑๐	มาก
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๕	๑.๙๒	๘๒.๕๐	มาก
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๓	๑.๙๖	๘๒.๓๐	มาก
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐	๑.๙๕	๘๒.๐๐	มาก
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๙	๑.๙๙	๘๑.๙๐	มาก
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๙	๑.๙๑	๘๑.๙๐	มาก
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๑๙	๑.๙๓	๘๑.๙๐	มาก
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๒	๑.๙๓	๘๒.๒๐	มาก
ภาพรวม	๘.๒๕	๑.๙๓	๘๒.๕๐	มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

หัวข้อสำหรับการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ร้อยละ ของคะแนน	ค่าความ พึงพอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๓	๑.๙๕	๘๔.๓๐	มาก
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐	๑.๙๔	๘๔.๐๐	มาก
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๙	๑.๙๗	๘๑.๙๐	มาก
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๔	๒.๐๕	๘๑.๔๐	มาก
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๔	๒.๐๓	๘๐.๔๐	มาก
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๓	๒.๐๓	๘๑.๓๐	มาก
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๑๐	๑.๙๑	๘๑.๐๐	มาก
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๗	๑.๙๓	๘๐.๗๐	มาก
ภาพรวม	๘.๑๙	๑.๙๙	๘๑.๙๐	มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

หัวข้อสำหรับการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ร้อยละของคะแนน	ค่าความพึงพอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๑	๔.๐๓	๘๕.๑๐	มาก
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๔	๑.๔๒	๘๑.๔๐	มาก
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๗	๑.๔๕	๘๐.๗๐	มาก
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๙	๑.๔๗	๘๐.๙๐	มาก
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๙	๑.๔๙	๗๙.๙๐	มาก
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๐	๑.๔๐	๘๐.๐๐	มาก
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๐๖	๑.๔๗	๘๐.๖๐	มาก
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๐	๑.๔๑	๘๑.๐๐	มาก
ภาพรวม	๘.๑๑	๒.๓๓	๘๑.๑๐	มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

หัวข้อสำหรับการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ร้อยละของคะแนน	ค่าความพึงพอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๖	๑.๔๕	๘๔.๖๐	มาก
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๙	๑.๔๔	๘๑.๙๐	มาก
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๒	๑.๔๖	๘๒.๒๐	มาก
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๙	๑.๔๔	๘๑.๙๐	มาก
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๕	๑.๔๔	๘๒.๕๐	มาก
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๓	๑.๔๗	๘๑.๓๐	มาก
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๒๑	๑.๔๗	๘๒.๑๐	มาก
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๖	๑.๔๖	๘๒.๖๐	มาก
ภาพรวม	๘.๒๔	๑.๔๕	๘๒.๔๐	มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

หัวข้อสำหรับการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ร้อยละของคะแนน	ค่าความพึงพอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๒	๑.๔๖	๘๔.๒๐	มาก
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๐	๑.๔๔	๘๓.๐๐	มาก
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๙	๑.๔๗	๘๒.๙๐	มาก
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๓	๑.๔๙	๘๒.๓๐	มาก
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๓	๑.๔๗	๘๒.๓๐	มาก
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๐	๑.๔๕	๘๒.๐๐	มาก
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๒๔	๑.๔๖	๘๒.๔๐	มาก
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๒	๑.๔๓	๘๓.๒๐	มาก
ภาพรวม	๘.๒๙	๑.๔๖	๘๒.๙๐	มาก

## ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

### ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ประชาชนที่ทำแบบประเมินจำนวน ๓๗๔ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๓ และเพศชายตอบแบบสอบถามจำนวน ๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๗ มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ รองลงมา มีอายุระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๕ และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี มีน้อยที่สุด จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๐ รองลงมา มีระดับการมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๒ และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีน้อยที่สุด จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๔ มีอาชีพอื่นๆ จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๔ รองลงมา มีอาชีพครุกริกจิส่วนตัว จำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๗ และผู้ตอบแบบสอบถาม นักเรียน/นักศึกษามีน้อยที่สุด จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓

### ๔.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลบางครีเมืองในภาพรวม

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลบางครีเมือง อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ ความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมาก ที่สุดเท่ากับ ๒.๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๓ รองลงมา เป็นด้านการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ ด้านการการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากับ ๒.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๓

#### จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูล ๓๗๔ คน เป็นเพศชาย ๑๕๑ คน เพศหญิง จำนวน ๒๒๓ คน

### ๔.๓ แผนการดำเนินงาน

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๐ ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมาก ที่สุดเท่ากับ ๘.๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐ รองลงมา ด้านการดำเนินงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐ และ ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ ๗.๘๖ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๐

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐ ความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมาก ที่สุดเท่ากับ ๘.๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๐ รองลงมา ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐ ด้านผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ ๘.๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๐ ความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมาก ที่สุดเท่ากับ ๘.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๐ รองลงมา ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ และ ด้านความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ ๘.๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๐

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรม努ชย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๐ ความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมาก ที่สุดเท่ากับ ๘.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๐ รองลงมา ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๐ และ ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ ๘.๙๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๐

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๒๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐ ความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ รองลงมาด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๒๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐ และการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ ๘.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๐

๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาสังเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อาร์ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๐ ความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ ๘.๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ รองลงมาด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๐ และการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ ๘.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐

#### ๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แล้วจึงได้นำเครื่องมือ ๗ S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

- ๑) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์)
- ๒) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่)
- ๓) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร)
- ๔) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น)
- ๕) Staff (บุคคล)
- ๖) Skill (ทักษะ) และ
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย  
ระดับความสำคัญตาม ๗ S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้
  - ๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้
  - ๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
  - ๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหารหมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว
  - ๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้นหมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้
  - ๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย
  - ๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ฝ่ายได้วิเคราะห์เป็นอย่างมาก (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว
  - ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

**ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ (ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีภาระยกเลิก		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๔๓	๗๒.๘๘	๓	๕.๐๙	๒	๓.๓๓	๑๗	๓๔.๖๔	๕๙	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔	๘๐	-	-	-	-	๑	๒๐	๔	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและ มีมูลค่าเพิ่ม	๓	๖๐	-	-	-	-	๒	๔๐	๔	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรม努ษย์ และสังคมให้ก้าวหน้าปลดภัยและยั่งยืน	๗	๗๐	-	-	-	-	๓	๓๐	๑๐	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนได้	๓	๕๐	-	-	-	-	๓	๕๐	๖	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และ <sup>๖</sup> อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมชาติ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๑๓	๔๖.๖๗	-	-	-	-	๒	๗๓.๓๓	๑๕	๑๐๐
รวม	๗๓	๗๗	๓	๓	๒	๒	๒๒	๒๒	๑๐๐	๑๐๐

แหล่งที่มา : ๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๗)

๒. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑-๓)

๓. เศศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และที่ได้อนุมงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

(ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

สูตรการคำนวณร้อยละ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวนโครงการที่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ ( $\frac{\text{จำนวน}}{\text{จำนวน}}$ ) x ๑๐๐

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

$$= \frac{๗๗}{๑๐๐} = ๗๗.๔๔ \%$$

๑๐๐

ตารางที่ ๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ (ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนับรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๔๓	๗๒.๘๘	๓	๕.๐๙	๒	๓.๓๗	๑๑	๑๙.๖๔	๕๙	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔	๘๐	-	-	-	-	๑	๒๐	๕	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๓	๖๐	-	-	-	-	๒	๔๐	๕	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร่มนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้าปลดภัยและยั่งยืน	๗	๗๐	-	-	-	-	๓	๓๐	๑๐	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๓	๕๐	-	-	-	-	๓	๕๐	๖	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมชาติ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๑๓	๘๖.๖๗	-	-	-	-	๒	๑๓.๓๓	๑๕	๑๐๐
รวม	๗๓	๗๒.๘๘	๓	๕.๐๙	๒	๓.๓๗	๑๑	๑๙.๖๔	๕๙	๑๐๐

สูตรการคำนวณร้อยละ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

$$\frac{\text{จำนวนโครงการที่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ} (๗๖) \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี}}$$

$$= \frac{๗๖ \times ๑๐๐}{๑๗๔} = ๔๕.๔๑ \%$$

ตารางที่ ๓ รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ตั้งไว้		เบิกจ่าย	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนับรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๔๓,๖๔๕,๑๐๐	๑๓,๑๖๖,๔๙๒.๓๕	๓๐.๑๖	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๔๖๐,๐๐๐	๒๔๕,๒๓๔	๕๕.๔๔	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๔๕๕,๐๐๐	๑๔๙,๔๔๕	๒๕.๒๐	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร่มนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้าปลดภัยและยั่งยืน	๑๑,๗๖๒,๒๐๐	๙,๔๗๓,๔๒๓	๘๔.๘๐	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๔๗๑,๐๐๐	๙๙,๒๔๐	๒๐.๓๘	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมชาติ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม	๓,๓๔๓,๐๐๐	๒,๖๔๐,๔๗๒	๗๘.๐๐	
รวม	๕๙,๗๙๒,๓๐๐	๕๕,๗๔๕,๗๑๖.๓๕	๙๓.๑๓	

สูตรการคำนวณร้อยละ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

$$\frac{\text{จำนวนโครงการที่ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ} (๕๖) \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ}}$$

$$= \frac{๕๖ \times ๑๐๐}{๑๗๔} = ๓๒.๐๐ \%$$

## ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

๑.๒.๑ การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ส่งผลทำให้ระบบคมนาคมในพื้นที่เทศบาล มีสายทางเชื่อมโยงทั่วทั้งเขตพื้นที่เทศบาล ที่มีความสะดวกได้มาตรฐานการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น

๑.๒.๒ ด้านสวัสดิการสังคมและความปลอดภัยของประชาชน ได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่างๆ ทำให้สามารถบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้

๑.๒.๓ การจัดการขยะมูลฝอยสามารถจัดเก็บและมีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒.๔ การสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลให้ได้รับการฝึกอบรมอาชีพสามารถนำมาเป็นต้นแบบและนำความรู้ไปประกอบอาชีพดำรงชีวิตได้ดีขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพของสังคม อยู่ดีมีสุข

## ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

๑.๓.๑ ประชาชนในเขตเทศบาล เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีอันดึงดี และร่วมกันสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จาริตระพยากรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่จังหวัดนนทบุรีต่อไป

๑.๓.๒ ประชาชนในเขตเทศบาล เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป

๑.๓.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นผลให้เทศบาลมีการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๓.๔ ประชาชนในพื้นที่เทศบาล มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมกับการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง


## ๑.๔ ผลสำเร็จที่ได้

๑.๔.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางครีเมืองได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีโครงการที่บรรจุไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ โครงการ นำมารวบรวมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และที่ได้โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) จำนวน ๑๐๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๕

โดยตั้งงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๙,๗๙๒,๓๐๐ บาท เปิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๒๕,๗๘๕,๓๑๖.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๓

### ผลสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

#### เทศบาลเมืองบางครีเมือง



## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้วไม่ควร่อนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสิ่งที่อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒.๒ โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบาลญี่ปุ่นแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนี้ๆ

๒.๓ โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี งบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างโดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๒.๔ ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาคร่าวางถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อม ด้านพื้นที่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๒.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๒.๖ ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๒.๗ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๒.๘ ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗



(นายณัฐพงษ์ แสงบัว)

นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองบางครีเมือง

ที่ ๑๗๙ / ๒๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางครีเมือง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางครีเมือง ประกอบด้วย

๑. ร.ต.อ. เชน ชุมชื่น	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๒. นายสุชาติ อันอยู่	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายเดชสิทธิ์ กิตติธนาชัย	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นางสมศิด อันอยู่	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นางกานดาพิพิญ ชัยมาลา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางครีเมือง		กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครีเมือง		กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองการศึกษา		กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		กรรมการ
๑๐. นายอุทัย ยงยุทธ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายยุทธ ฤกษ์บุรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางการ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๖

(นายณัฐพร แสงบัว)

นายกเทศมนตรีเมืองบางครีเมือง



คำสั่งเทศบาลเมืองบางครีเมือง

ที่ ๔๗๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลเมืองบางครีเมือง

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองบางครีเมือง ที่ ๓๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และมติการประชุม  
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางครีเมือง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  
พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางครีเมือง ดังนี้

(๑) ร.ต.อ. เชน ชมชื่น

ประธานกรรมการ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางครีเมือง

(๒) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๖

(นายณัฐพร แสงบัว)

นายกเทศมนตรีเมืองบางครีเมือง

รูปภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ห้อง ๓ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง



รูปภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ห้อง ๓ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง





ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมลัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใต้เดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น

บันทึก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง [www.bangsrimuang.go.th](http://www.bangsrimuang.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๖

(นายณัฐพร แสงบัว)

นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

# วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เมืองน่าอยู่อาศัย  
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

จัดทำโดยฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๔๐๖๕-๖ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๓๐๗๙

[WWW.BANGSRIMUANG.GO.TH](http://WWW.BANGSRIMUANG.GO.TH)