



สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 1-4 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และเพิ่มเติม (เฉพาะปี พ.ศ.2568)
และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และที่เพิ่มเติมครั้งที่ 1-3

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเพิ่มเติมทุกฉบับ				จำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผน การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1- 3) (การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ)			
	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	63	57.27	37,680,000	69.58	59	61.46	19,688,100	68.90
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	5	4.55	510,000	0.94	5	5.21	490,500	1.72
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	6	5.45	715,000	1.32	5	5.21	685,000	2.41
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	12	10.91	9,795,000	18.09	7	7.29	5,330,000	18.65
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	10	9.09	1,901,000	3.51	7	7.29	591,000	2.07
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	14	12.73	3,550,000	6.56	13	13.54	1,787,600	6.25
รวม	110	100	54,151,000	100	96	100	28,572,200	100

แหล่งที่มา : 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเพิ่มเติม (เฉพาะปี พ.ศ.2568)

2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1- 3)

3. เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และได้โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ตารางที่ 2 แสดงผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และที่เพิ่มเติมครั้งที่ 1-3 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และที่ได้โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568) (รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง หน้า 1-25)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	41	69.49	1	1.70	17	28.81	59	61.46
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	5	100.00	-	-	-	-	5	5.21
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	3	60.00	-	-	2	40.00	5	5.21
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	7	100.00	-	-	-	-	7	7.29
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	3	42.86	-	-	4	57.14	7	7.29
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	8	61.54	-	-	5	38.46	13	13.54
รวม	67	69.79	1	1.04	28	29.17	96	100

ตารางที่ 3 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และที่เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	19,688,100	11,975,676.11	60.83
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	490,500	304,912	62.16
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	685,000	259,929	37.95
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	5,330,000	579,839.38	10.88
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	591,000	-	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	1,787,600	1,166,320	65.25
รวม	28,572,200	14,286,676.49	50.00

แบบสรุปผลติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ไตรมาสที่ 1 – 4 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

โดยใช้กรอบ/แนวทาง/วิธีการ : ประสิทธิภาพ และการประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตพัฒนาลูกเล็ก	50,000 โอนลด 12,400 = 37,600	37,542	✓			13 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67	กองการศึกษา	
2	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาลูกเล็ก	50,000	-			✓	-	กองการศึกษา	เนื่องจากกรม ส่งเสริมแจ้งขอ ความร่วมมือขอ การพานักเรียนไป นอกสถานที่
3	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย	100,000 โอนลด 47,500 = 52,500	52,424	✓			1 พ.ค. 68	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ)	838,200	655,400	✓			8 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68	กองการศึกษา	
5	โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา	200,000 โอนลด 200,000 = 0	-			✓	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่ ครบถ้วน ผู้บริหาร และคณะกรรมการ บริหารศูนย์สิ้นสุด การดำรงตำแหน่ง
6	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการแข่งกีฬาสีด้านยาเสพติด	31,600	31,480	✓			10 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68	กองการศึกษา และ โรงเรียน วัดเฉลิมพระเกียรติ	
7	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองและสามัญ	140,000	140,000	✓			12 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68	กองการศึกษา และ โรงเรียน วัดเฉลิมพระเกียรติ	
8	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	79,800	79,800	✓			5 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัด พุทธปรางค์ปราโมทย์	
9	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	140,400	140,400	✓			30 ก.ค. 68 - 1 ส.ค. 68	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัด พุทธปรางค์ปราโมทย์	
10	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการสถานศึกษาพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	74,200	74,200	✓			19 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัด พุทธปรางค์ปราโมทย์	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	125,000	125,000	✓			18 ธ.ค. 67 – 21 ก.พ. 68	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัด พุทธปรางค์ปราโมทย์	
12	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) - โครงการอาหารกลางวัน	1,680,800	1,667,600	✓			31 ต.ค. 67 – 19 ธ.ค. 67	กองการศึกษา และ โรงเรียนวัด พุทธปรางค์ปราโมทย์	
13	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ) - โครงการอาหารกลางวัน	3,392,400	3,351,700	✓			31 ต.ค. 67 – 19 ธ.ค. 67	กองการศึกษา และ โรงเรียน วัดเฉลิมพระเกียรติ	
14	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	100,000	54,000	✓			28 ส.ค. 68	กองการศึกษา	
15	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	20,000 โอนลด 20,000 = 0	-	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
16	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล	100,000 โอนลด 50,000 = 50,000	48,345	✓			8 ก.ย. 68	กองการศึกษา	
รวม		6,792,500	6,457,891						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	30,000	✓			1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68	สำนักปลัดฯ	
รวม		30,000	30,000						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักครอบครัวห่างไกล ยาเสพติด	200,000 โอนลด 200,000 = 0	-			✓	-	กองการศึกษา	เนื่องจากมี ภารกิจเร่งด่วน อื่นของ หน่วยงานใน ช่วงเวลาเดียวกัน
รวม		-	-						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	175,000	-			✓		กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากไม่มี ผู้เข้าร่วมการ บำบัด
รวม		175,000	-						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ติดยาเสพติด	100,000	-			✓		กองสวัสดิการฯ	เนื่องจากไม่มี กลุ่มเป้าหมาย
รวม		100,000	-						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

1.12 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	300,000	300,000	✓			9 ธ.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	
รวม		300,000	300,000						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล	100,000	1,400	✓				กองสวัสดิการฯ	
2	โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง	150,000	-			✓	-	กองสวัสดิการฯ	เนื่องจากไม่มี ความพร้อม ด้าน บุคลากรและ สถานที่
3	โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	100,000	10,800	✓			21 พ.ย. 67 – 21 พ.ย. 67	กองสวัสดิการฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	30,000 โอนเพิ่ม 50,000 = 80,000	39,150	✓			6 ก.พ. 68 – 6 ก.พ. 68	กองสวัสดิการฯ	
5	โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์	40,000 โอนเพิ่ม 20,000 = 60,000	46,350	✓			6 ธ.ค. 67 – 6 ธ.ค. 67	กองสวัสดิการฯ	
6	โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	50,000	4,200	✓			8 ก.ย. 68	กองสวัสดิการฯ	
รวม		540,000	101,900						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์

1.12 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	1,000,000	752,000	✓			2 ม.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
2	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	200,000	-	-	-	✓	-	กองสวัสดิการฯ	เนื่องจากไม่มีชุมชน ขอรับเงินอุดหนุน
รวม		1,200,000	752,000						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการควบคุมและการป้องกันโรคไข้เลือดออก	100,000	75,000	✓			1 มิ.ย. 68 – 30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	75,000	✓			10 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการบางศรีเมืองรักษ์พื้นที่สุขภาพ	50,000	49,840	✓			16 ต.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ (งานทันตกรรม)	
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุตุนิซ้า	200,000	-			✓	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากไม่เกิดการ ระบาดของโรคฯแต่มี การประชาสัมพันธ์ และการเฝ้าระวังโดย ไม่ใช้งบประมาณ
5	โครงการผู้สูงอายุพื้นที่มีสุข	30,000	29,000	✓			16 ต.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ช่องปากแก่เด็กปฐมวัย	40,000	33,620	✓			16 ต.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	800,000 โอนเพิ่ม 600,000 = 1,400,000	1,382,400	✓			1 ต.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	
8	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	580,000	570,600	✓			1 ต.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	
9	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	820,000	820,000	✓			15 ต.ค. 67 – 21 ก.พ. 68	กองสาธารณสุขฯ และ ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 41 ชุมชน	
10	โครงการทำหมันสุนัข แมว และกำจัดสุนัข แมว จรจัด	50,000	7,000	✓			23 ม.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	
11	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	50,000	-			✓		กองสาธารณสุข	ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด
12	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสด สะอาด ปลอดภัย จากสารปนเปื้อน	50,000	-			✓		กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยไม่ใช้งบประมาณ
13	โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	100,000	-			✓		กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการจัดการอบรมแต่มีการดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ
14	โครงการคัดกรองลดเสี่ยงเสี่ยงโรค	30,000 โอนลด 6,500 = 23,500	16,650	✓			8 พ.ย. 67 – 14 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการเติบโตสมวัยอนามัยแข็งแรง	90,000	87,851	✓			16 ธ.ค. 67 – 15 ส.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	
16	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภ์ ในวัยรุ่น	50,000 โอนลด 49,900 = 100	-	✓			-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
17	โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูกผู้สูงอายุรัก	80,000	63,758	✓			8 พ.ย. 67 – 26 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	
18	โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	30,000	3,930	✓			18 ส.ค. 68 – 11 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	
19	โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	10,000	4,885	✓			2 ก.ย. 68 – 18 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	
รวม		3,803,600	3,219,534						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.7 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	70,000	-			✓		กองสวัสดิการฯ	เนื่องจากไม่มี กลุ่มเป้าหมาย
รวม		70,000	-						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.7 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	100,000 โอนลด 100,000 = 0	-			✓	-	กองการศึกษา	เนื่องจาก ระยะเวลาที่ กำหนดโครงการ เป็นระยะเดียวกับ ที่ดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาสี ศพด.จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้ทัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัด ภาค และประเทศ	50,000	-			✓		กองการศึกษา	เนื่องจากไม่มีหนังสือแจ้ง เข้าร่วมโครงการ
3	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลระดับอำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ (ท้องถิ่นสัมพันธ์/มวก.คัพ/ไทคัพ และ มหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ)	50,000 โอนลด 43,000 = 7,000	7,000	✓			2 ธ.ค. 67 – 14 ธ.ค. 67	กองการศึกษา	
4	โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกายและนันทนาการ	150,000 โอนลด 150,000 = 0	-			✓	-	กองการศึกษา	เนื่องจากจำนวนผู้มีความ ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
5	โครงการดนตรีในสวน	100,000 โอนลด 100,000 = 0	-			✓	-	กองการศึกษา	เนื่องจากมีข้อจำกัดของ สถานที่จัดกิจกรรม
6	โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ	100,000 โอนลด 100,000 = 0	-			✓	-	กองการศึกษา	เนื่องจากอยู่ในช่วง ระยะเวลาการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี ซึ่ง กำหนดห้ามดำเนิน กิจกรรมหรือโครงการบาง ประเภท ของ อบท. ซึ่ง การจัดโครงการดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อความ เป็นกลางในการเลือกตั้ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	220,000	138,600	✓			7 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	
รวม		277,000	145,600						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.8 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บางกรวย - ไทรน้อย 37 (ระยะ 2)	5,000,000	-		✓		1 ก.ค. 68 - 30 ม.ค. 69	กองช่าง	(กันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ ผูกพัน) จำนวน 3,600,000 บาท
2	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยบางศรีเมือง - วัดโบสถ์ 26	1,350,000	954,000	✓			24 เม.ย. 68 - 1 ก.ย. 68	กองช่าง	
3	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	50,000	14,751.11	✓			22 พ.ค. 67 - 1 ต.ค. 67	กองช่าง	
รวม		6,400,000	968,751.11						
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		19,688,100	11,975,676.11						

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาด ปราศจากมลพิษ	60,000	31,500	✓			31 ต.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรณรงค์ ลดปริมาณขยะ และเฝ้าระวังอนุรักษ์พื้นที่ คูคลอง	100,000	72,137	✓			31 ต.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการรณรงค์คัดแยกวัสดุรีไซเคิล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์	50,000	-	✓			31 ต.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
4	โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	200,000	120,825	✓			31 ต.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	
รวม		410,000	224,462						

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	100,000 โอนลด 19,500 = 80,500	80,450	✓			29 พ.ย. 68 – 29 พ.ย. 68	กองการศึกษา	
รวม		80,500	80,450						
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		490,500	304,912						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล	80,000 โอนเพิ่ม 70,000 = 150,000	134,829	✓			20 ธ.ค. 67 – 20 ธ.ค. 67	กองสวัสดิการฯ	
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม วิถีชีวิตชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	66,150	✓			19 ก.พ. 68 – 19 ก.พ. 68	กองสวัสดิการฯ	
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ สินค้า OTOP	35,000 โอนเพิ่ม 50,000 = 85,000	58,950	✓			18 ธ.ค. 67 – 18 ธ.ค. 67	กองสวัสดิการฯ	
4	โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน	300,000	-			✓	-	กองสวัสดิการฯ	เนื่องจากไม่มี กลุ่มเป้าหมาย/ สถานที่ไม่พร้อม
รวม		635,000	259,929						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัยพิบัติ	50,000	-			✓		กองสวัสดิการฯ	เนื่องจากไม่มี กลุ่มเป้าหมาย
รวม		50,000	-						
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		685,000	259,929						

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	10,000	-	✓				สำนักปลัดฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
รวม		10,000	-						

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	45,000	-	✓			8 เม.ย. 68 – 10 เม.ย. 68	กองสวัสดิการฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	100,000 โอนเพิ่ม 250,000 = 350,000	300,850	✓			11 ต.ค. 67 – 29 ต.ค. 67	กองสวัสดิการฯ	
รวม		395,000	300,850						

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.4 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ

4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล	425,000	70,200	✓			8 พ.ย. 67 – 8 พ.ย. 67	กองสวัสดิการฯ	
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น	1,500,000	59,550	✓			15 พ.ย. 67 – 15 พ.ย. 67	กองสวัสดิการฯ	
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน	2,800,000	66,150	✓			20 ม.ค. 68 – 20 ม.ค. 68	กองสวัสดิการฯ	
รวม		4,725,000	195,900						

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

4.5 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันสาธารณภัย

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	200,000	83,089.38	✓			1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	
รวม		200,000	83,089.38						
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		5,330,000	579,839.38						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000	-	✓			18 ธ.ค. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
รวม		50,000	-						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	20,000	-	✓				สำนักปลัดฯ	ดำเนินการโดย ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มี กรณีการกระทำ ที่ละเมิด บุคคลภายนอก ที่จะต้องชดใช้ ค่าเสียหาย
2	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหน่วยงาน	400,000	-			✓		กองการเจ้าหน้าที่	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการถนนคันทนา	1,000	-	✓				กองคลัง	เนื่องจากได้ตั้งไว้ตาม ระเบียบ ประกอบกับ ขณะนี้ยังไม่มีผู้แจ้ง ความประสงค์จะขอ ถนนคันทนา
4	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	10,000	-			✓		กองคลัง	เนื่องจากเป็น โครงการเดิมที่ได้มีอยู่ แล้วและมี วัตถุประสงค์ที่ไม่ สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงจึงมิได้ จัดทำโครงการ อยู่ ระหว่างรอ เปลี่ยนแปลงแผนและ ชื่อโครงการ
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น	100,000	-			✓		กองคลัง	เนื่องจากเป็น โครงการเดิมที่ได้มีอยู่ แล้วและมี วัตถุประสงค์ที่ไม่ สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงจึงมิได้ จัดทำโครงการ อยู่ ระหว่างรอ เปลี่ยนแปลงแผนและ ชื่อโครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการจัดหาพัสดุ	10,000	-			✓		กองคลัง	เนื่องจากเป็น โครงการเดิมที่มีอยู่ แล้วและมี วัตถุประสงค์ที่ไม่ สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงจึงมิได้ จัดทำโครงการ อยู่ ระหว่างรอ เปลี่ยนแปลงแผนและ ชื่อโครงการ
รวม		541,000	-						
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5		591,000	-						

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน รักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เจริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	100,000	57,650	✓			7 มี.ค. 68 – 7 มี.ค. 68	กองสวัสดิการฯ	
รวม		100,000	57,650						

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

6.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การศาสนาและวันสำคัญต่างๆ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวันพระสัปดาห์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า	300,000	135,560	✓			1 มี.ค. 68 – 30 เม.ย. 68	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	200,000	141,200	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดฯ	
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	100,000 โอนเพิ่ม 100,000 = 200,000	144,700	✓			1 ก.ค. 68 – 30 ก.ค. 68	สำนักปลัดฯ	
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	100,000	-	✓			1 มิ.ย. 68 – 30 มิ.ย. 68	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการวันเทศบาล	100,000	-			✓		สำนักปลัดฯ	เนื่องจากอยู่ในช่วง เลือกตั้งนายก เทศมนตรี
6	โครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยหรือ จังหวัดนนทบุรี	100,000	-			✓		สำนักปลัดฯ	เนื่องจากไม่มี หนังสือสั่งการให้ ดำเนินการ
รวม		1,000,000	421,460						

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

6.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การศาสนาและวันสำคัญต่างๆ

6.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000 โอนลด 50,000 = 0	-			✓		กองการศึกษา	เนื่องจากอยู่ในช่วง ระยะเวลาการ เลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี ซึ่ง กำหนดห้ามดำเนิน กิจกรรมหรือ โครงการบาง ประเภท ของ อปท. ซึ่งการจัด โครงการดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อ ความเป็นกลางใน การเลือกตั้ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	100,000 โอนลด 9,300 = 90,700	90,700	✓			1 ม.ค. 68 – 1 ม.ค. 68	กองการศึกษา	
3	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	50,000 โอนลด 50,000 = 0	-			✓		กองการศึกษา	ยกเลิกเนื่องจาก สถานที่ไม่พร้อมใน การจัดงาน
4	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	10,000 โอนลด 10,000 = 0	-			✓		กองการศึกษา	เนื่องจากอยู่ในช่วง ระยะเวลาการ เลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี ซึ่ง กำหนดห้ามดำเนิน กิจกรรมหรือ โครงการบาง ประเภท ของ อปท. ซึ่งการจัด โครงการดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อ ความเป็นกลางใน การเลือกตั้ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	50,000 โอนเพิ่ม 50,000 โอนลด 3,100 = 96,900	96,820	✓			9 ก.ค. 68	กองการศึกษา	
6	โครงการสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่ง เจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์	600,000 โอนลด 100,000 = 500,000	499,690	✓			27 มี.ค. 68 – 2 เม.ย. 68	กองการศึกษา	
รวม		687,600	687,210						
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6		1,787,600	1,166,320						
รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์		28,572,200	14,286,676.49						

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ตารางที่ 4 แสดงบัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(รายละเอียดปรากฏในรูปแบบประเภทครุภัณฑ์ หน้า 28-38)

ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	จำนวนครุภัณฑ์			งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ/ ยกเลิก	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	9	9	-	-	530,200	329,912
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	15	14	-	1	1,229,500	822,486.60
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2	-	-	2	75,400	-
4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1	1	-	-	85,000	80,000
5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2	-	2	-	14,575,000	-
6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	-	1	-	600,000	-
7. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	1	1	-	-	85,200	83,460
8. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5	-	-	5	766,400	-
รวม	36	25	3	8	17,946,700	1,315,858.60

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	13,000	12,305	✓			28 เม.ย. 68 – 17 ก.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	
2	โต๊ะทำงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	15,000	12,947	✓			28 เม.ย.68 – 17 ก.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	
รวม		28,000	25,252						

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องฟอกอากาศ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	217,600	212,160	✓			3 มี.ค. 68 – 27 มี.ค. 68	กองการศึกษา	
รวม		217,600	212,160						

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โต๊ะทำงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	4,000	3,500	✓			12 มี.ค. 68 – 31 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ	
2	เก้าอี้สำนักงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	2,500	1,500	✓			12 มี.ค. 68 – 31 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ	
3	โต๊ะทำงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	12,000	10,500	✓			20 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ	
4	เก้าอี้สำนักงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	7,500	4,500	✓			20 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ	
รวม		26,000	20,000						

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องปรับอากาศ	230,000	45,500	✓			27 ส.ค. 68 – 24 ก.ย. 68	สำนักปลัดฯ	
2	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568)	28,600	27,000	✓			3 ก.ย. 68 – 23 ก.ย. 68	สำนักปลัดฯ	
รวม		258,600	72,500						
รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		530,200	329,912						

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันความสงบเรียบร้อยในชีวิต และทรัพย์สิน

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่	500,000	470,800	✓			24 ธ.ค. 67 – 27 มี.ค. 68	กองยุทธศาสตร์ฯ	
รวม		500,000	470,800						

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	3,300	3,210	✓			5 ก.พ. 68 – 11 ก.พ. 68	สำนักปลัดฯ	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	24,000	23,754	✓			7 มี.ค. 68 – 24 มี.ค. 68	สำนักปลัดฯ	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	128,000	126,260	✓			24 มี.ค. 68 – 23 เม.ย. 68	กองคลัง	
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	30,000	29,960	✓			24 มี.ค. 68 – 23 เม.ย. 68	กองคลัง	
5	เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	8,000	7,918	✓			24 มี.ค. 68 – 23 เม.ย. 68	กองคลัง	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	10,000	9,844	✓			24 มี.ค. 68 – 23 เม.ย. 68	กองคลัง	
รวม		203,300	200,946						

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Swith) ขนาด 8 ช่อง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	166,000	32,956	✓			21 พ.ค. 68 – 21 มิ.ย. 68	กองยุทธศาสตร์ฯ	
2	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	240,000	-			✓	-	กองยุทธศาสตร์	(กันเงินรายจ่าย กรณีมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน) จำนวน 240,000 บาท
รวม		406,000	32,956						

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568)	32,000	31,800.40	✓			19 ส.ค. 68 – 18 ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์ฯ	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า (ขนาด 1 KVA) (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568)	5,700	5,649.60	✓			19 ส.ค. 68 – 18 ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์ฯ	

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า (ขนาด 3 KVA) (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568)	32,000	31,650.60	✓			19 ส.ค. 68 – 18 ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์ฯ	
รวม		69,700	69,100.60						

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	24,000	23,754	✓			18 พ.ย. 67 – 20 ธ.ค. 67	กองการศึกษา	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	2,460	✓			18 พ.ย. 67 – 20 ธ.ค. 67	กองการศึกษา	
รวม		26,500	26,214						

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2.11 แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	24,000	22,470	✓			22 ม.ค. 68 – 17 ก.พ. 68	สถานธนาอนุบาล	
รวม		24,000	22,470						
รวมประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		1,229,500	822,486.60						

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต และทรัพย์สิน

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	สัญญาณไฟวับวาบ (สีแดง) และเครื่องขยายเสียง เครื่องขยายสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน	50,000	-			✓		สำนักปลัดฯ	(กั้นเงินรายจ่าย กรณีมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน)
รวม		50,000	-						

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM	25,400	-			✓		สำนักปลัดฯ	(กันเงินรายจ่าย กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพัน)
รวม		25,400	-						
รวมประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		75,400	-						

4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator,AED)	85,000	80,000	✓			20 มิ.ย. 68 – 11 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ	
รวม		85,000	80,000						
รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		85,000	80,000						

5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	รถบรรทุก (ดีเซล)	575,000	-		✓			สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	(กันเงินรายจ่าย กรณีมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน)
รวม		575,000	-						

5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ	14,000,000	-		✓		1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	(กันเงินรายจ่าย กรณีมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน) จำนวน 14,000,000 บาท
รวม		14,000,000	-						
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		14,575,000	-						

6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ตู้น้ำดื่มสะอาด บริการประชาชนพร้อมติดตั้ง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568)	600,000	-		✓			กองสาธารณสุขฯ	กันเงินรายจ่าย กรณีมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
รวม		600,000	-						
รวมครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		600,000	-						

7. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.5 กลยุทธ์ สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องสูบน้ำ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568)	85,200	83,460	✓			1 ก.ย. 68 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดฯ	
รวม		85,200	83,460						
รวมครุภัณฑ์การเกษตร		85,200	83,460						

8. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.2 กลยุทธ์ สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและตัดโดคัทในตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568)	500,000	-			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	(กั้นเงินรายจ่าย กรณีมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน)
2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568)	48,600	-			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	(กั้นเงินรายจ่าย กรณีมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน)
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568)	46,000	-			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	(กั้นเงินรายจ่าย กรณีมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน)
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 70 นิ้ว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568)	31,800	-			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	(กั้นเงินรายจ่าย กรณีมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน)
5	กล้องถ่ายภาพ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568)	140,000	-			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	(กั้นเงินรายจ่าย กรณีมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน)
รวม		766,400	-						
รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		766,400	-						
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด		17,946,700	1,315,858.60						

โครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือก่อหนี้ผูกพันไว้
แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 หรือ พ.ศ.2567)

ตารางที่ 5 แสดงผลติดตามผลการดำเนินงานโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ
(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 หรือ พ.ศ.2567)
(รายละเอียดปรากฏในแบบประเภทรุภัณฑ์ หน้า 41-42)

ยุทธศาสตร์	โครงการ ทั้งหมด	จำนวนโครงการ			งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ /ยกเลิกโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	6	5	-	1	95,695,000	19,018,715.74
รวม	6					

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.8 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 48 (กั้นเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)	5,171,000	5,065,204.12	✓			19 เม.ย. 67 – 16 ต.ค. 67	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกรวย – ไทรน้อย 54 (กั้นเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)	4,758,000	3,290,673.26	✓			4 พ.ค. 67 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางศรีเมือง 3 (ตอนที่ 2) (กั้นเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	1,352,000	1,352,000	✓			22 พ.ค. 67 – 29 ส.ค. 67	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิตติวิสุทธิ 1/1 (กั้นเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	8,548,000	8,444,838.36	✓			24 ก.ย. 67 – 22 มี.ค. 68	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการปรับปรุงและบำรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (กันเงินกรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)	866,000	866,000	✓			5 ก.ค. 67 – 2 ต.ค. 67	กองคลัง	
6	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (กันเงินกรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	75,000,000 เงินรายได้ 12,500,000 เงินสะสม 62,500,000	-			✓		กองการศึกษา	ขยายระยะเวลา การเบิกจ่าย กรณีมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
รวม		95,695,000	19,018,715.74						
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		95,695,000	19,018,715.74						

ครุภัณฑ์กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่าย หรือกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือ พ.ศ.2566)

ตารางที่ 6 แสดงบัญชีจำนวนครุภัณฑ์กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่าย หรือกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือ พ.ศ.2567)
(รายละเอียดปรากฏในแบบประเภทครุภัณฑ์ หน้า 45-48)

ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	จำนวนครุภัณฑ์			งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ยกเลิก	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	-	-	45,500.00	45,500.00
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	6	6	-	-	303,505.50	303,505.50
3. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	3	3	-	-	149,500.00	149,500.00
4.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2				2,554,600.00	54,600
รวม	12				3,053,105.50	553,105.50

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องปรับอากาศ (กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	45,500	45,500	✓			13 ก.ย. 67 – 8 ต.ค. 67	สำนักปลัดฯ	
รวม		45,500	45,500						
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน		45,500	45,500						

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	129,470	129,470	✓			23 ก.ย. 67 – 16 ต.ค. 67	กองคลัง	

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
2	สแกนเนอร์ รับประทานอาหารเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 (กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	32,635	32,635	✓			23 ก.ย. 67 – 9 ต.ค. 67	กองคลัง	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	94,695	94,695	✓			24 ก.ย. 67 – 7 ต.ค. 67	กองคลัง	
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	29,960	29,960	✓			24 ก.ย. 67 – 7 ต.ค. 67	กองคลัง	
5	เครื่องสำรองไฟ (กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	12,305	12,305	✓			24 ก.ย. 67 – 7 ต.ค. 67	กองคลัง	
6	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว (กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	4,440.50	4,440.50	✓			24 ก.ย. 67 – 7 ต.ค. 67	กองคลัง	
รวม		303,505.50	303,505.50						
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		303,505.50	303,505.50						

3. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	กล้องระดับ (กันเงินกรณีก่อกวนผู้ก่อกวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	30,500	30,500	✓			25 ก.ย. 67 – 25 ต.ค. 67	กองช่าง	
2	ล้อวัดระยะทาง (กันเงินกรณีก่อกวนผู้ก่อกวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	9,000	9,000	✓			25 ก.ย. 67 – 25 ต.ค. 67	กองช่าง	
3	กล้องวัดมุม (กันเงินกรณีก่อกวนผู้ก่อกวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	110,000	110,000	✓			25 ก.ย. 67 – 25 ต.ค. 67	กองช่าง	
รวม		149,500	149,500						
รวมครุภัณฑ์สำรวจ		149,500	149,500						

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี (กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	54,600	54,600	✓				กองคลัง	
รวม		54,600	54,600						

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	รถพยาบาล (รถตู้) (ขยายระยะเวลากันเงินกรณีมีได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)	2,500,000	-					กองสาธารณสุขฯ	
รวม		2,500,000	-						
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,554,600	54,600						
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด		3,053,105.50	553,105.50						